EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

ORDEN DE PAGO

Número: 0000000357 **Fecha: 10/10/2025**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00133	16/05/2025

Documento de Identidad	901.078.052
Nombre del Beneficiario	GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.

Por Concepto de:

CANCELACIÓN ACTA No1 Y PARCIAL DEL CONTRATO EDUH-IP-004-2025 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DE VÍA TERCIARIA SAN MIGUEL – MORROA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA. (CONV 005-2025)

3F994373AE0507DF76657699186EBC2E

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**285.275.683,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	285.275.683,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	285.275.683,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	285.275.683,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402042	Placa huella construida	285.275.683,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	285.275.683,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	285.275.683,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056650073	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, en la vía San Miguel -Morroa Municipio, San Pedro de Urabá	285.275.683,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2,00	8.150.734,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA -SAN PERO	2,00	8.150.734,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR -SAN PEDRO	4,00	16.301.468,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL -SAN PEDRO	1,00	4.075.367,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD 5% -SAN PEDRO	5,00	20.376.834,00
TASA PRO-DEPORTE -SAN PEDRO	2,50	10.188.417,00
RETEICA -SAN PEDRO	1,00	4.075.367,00
COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0,00	12.111.895,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
285.275.683,00	**83.430.816,00**	**201.844.867,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_eduh.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: EDWIN DAVID OSORIO JIMENEZ, el día: viernes, 10 de octubre de 2025 siendo las: 15:19:44

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

ORDEN DE PAGO

Responsable