ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO DE OBRA:	309 DE 2025
OBJETO:	*ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR*
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	*CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE* (**$485.700.733,93**).
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIC LA VICTORIA – R/L ELYUMER RAMIREZ SIERRA
INTERVENTOR:	SINPROC S.A.S R/L NOYBER ANDRES CORTES CARDONA
SUPERVISOR:	LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

En el Municipio de La Jagua de Ibirico a los Dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2025, en la Secretaria De Infraestructura Y Obras, se reunieron el arquitecto **LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA** secretario de Infraestructura y Obras, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.064.117.633, en calidad como supervisor, el señor **NOYBER ANDRES CORTES CARDONA** identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.064.115.681, en Representación Legal de **SINPROC S.A.S,** con NIT 901.312.939-8 como interventor; y por otro lado el señor **ELYUMER RAMIREZ SIERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.062.809.631, en Representación Legal de **CONSORCIO CIC LA VICTORIA,** con NIT 901.980.642-0 como contratista; con fundamento en la Resolución 622 del 26 de diciembre de 2014, artículo 1º, numeral 1.2 de la etapa contractual, literal B. con el objeto de realizar corte parcial al contrato 309 de 2025, Esta acta se suscribe también por parte del jefe de la oficina de contratación de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 4, artículo 1º,numeral 1.3 de la etapa post contractual, de la resolución 622 del 26 de diciembre de 2014, previas las siguientes consideraciones:

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

A) Que el Contratista está cumpliendo con el objeto del Contrato en el término establecido.

B) Que el Interventor verificó, revisó y aprobó toda la información entregada a la entidad, para el cobro parcial presentado, así mismo certifica el cumplimiento del objeto contractual.

C) Que no existe divergencia alguna de las partes respecto a la ejecución parcial del **Contrato De Obra Nº 309 De 2025**, cuyo objeto es: ***"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR".***

D) Que con base en las siguientes consideraciones precedentes las partes hacen las siguientes declaraciones:

1. Las partes manifiestan sus deseos de que, efectuada la interventoría del objeto contractual, se procede a liquidar parcialmente el **CONTRATO DE OBRA Nº 309 DE 2025** entre **EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y CONSORCIO CIC LA VICTORIA R/L ELYUMER RAMIREZ SIERRA.**

2. Que entre las partes se hizo revisión del valor del **CONTRATO DE OBRA Nº 309 DE 2025** entre **EL MUNICIPIO DE LA JAGUA Y CONSORCIO CIC LA VICTORIA R/L ELYUMER RAMIREZ SIERRA.**

3. Que la interventoría realizada por el **SINPROC S.A.S R/L NOYBER ANDRES CORTES CARDONA,** mediante certificación del 30 de septiembre de 2025, certificó y aprobó el Acta Parcial Nº 01 y sus documentos anexos.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$485.700.733,93**	**100%**
ANTICIPO	**N/A**	
PRIMER PAGO	$346.984.604,32	71,44%
VALOR AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	**$346.984.604,32**	**71,44%**
AMORTIZACIÓN EN LA PRESENTE ACTA	N/A	
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	N/A	
SALDO EJECUTADO	**$346.984.604,32**	**71,44%**
SALDO POR EJECUTAR	**$138.716.129,61**	28,56%

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

Para mayor constancia firman las partes, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

ELYUMER RAMIREZ

CONSORCIO CIC LA VICTORIA
R/L ELYUMER RAMIREZ SIERRA
Contratista

SINPROC S.A.S
R/L NOYBER ANDRES CORTES CARDONA
Interventor

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
Secretario de Infraestructura y Obras
Supervisor Municipal

EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
VoBo Jefe oficina de contratación

Proyectó: **MARIA VALENTINA ALBARRACIN REYES**, Auxiliar Ingeniería civil
Revisó: **LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA**, Secretario de Infraestructura y Obras Municipal

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co