INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No SP-MC-004-2025

PERIODO No 2
DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025

OBJETIVO: Mantener informado al municipio de Apía Risaralda sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	SP-MC-004-2025 DEL 02 DE MAYO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	AVIECER DE JESUS ECHEVERRI RENDON		
OBJETO:	SUMINISTRAR COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA; GUADAÑAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($39.850.000)		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA O SUPERVISION:	06/05/2025		
FECHA DE INICIO:	06/05/2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

1. **DESARROLLO DEL CONTRATO:**

Mediante memorando se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO No 01** en los siguientes aspectos:

2. **AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 SECRETARÍA DE PLANEACION INFORME DE SUPERVISION
Versión: 1-2020	Cód. 100-05-06

ALCANCES U OBJETIVOS	ACTIVIDAD
1. SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) POR GALÓN, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES QUE LE EFECTUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS.	El contratista suministro el combustible requerido durante este periodo para los vehículos del municipio como fueron volqueta OVH301, buseta OVH263, Camioneta OVH306, moto RTV59, minicargador y motoniveladora y a los vehículos del ejército nacional.
2. EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON AL MENOS UNA ESTACION DE SERVICIOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE APIA, LA CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS UNA ISLA Y UN PISTERO DISPONIBLE.	El contratista tiene a disposición la estación de servicio ubicada en el crucero del municipio de Apia.
3. LA DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS SIETE (07) DIAS A LA SEMANA A PARTIR DE LAS 6 DE LA MAÑANA Y COMO MINIMO HASTA LAS 8 DE LA NOCHE.	El contratista dispuso del suministro de combustible los siete (07) días a la semana a partir de las 6 de la mañana y como mínimo hasta las 8 de la noche.
4. EL COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRE DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ CERTIFICAR QUE EL COMBUSTIBLE OFRECIDO CUMPLA CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.	El combustible suministrado por el contratista es de excelente calidad sin poner en riesgo el estado de los vehículos que hacen parte del parque automotor de propiedad del municipio de Apia Risaralda.
5. GERNERAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE SURTIDORES (vigente) DONDE SE INDIQUE QUE LOS SURTIDORES ESTAN CALIBRADOS A CERO (0).	El contratista presentó certificado de calibración del de los surtidores.

NOTA: Las ordenes servicio no llevan el consecutivo con las del pago anterior puesto que estos son proporcionados por el contratista para llevar el control del suministro de combustible.

3. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

PERIODO	JUNIO DE 2025		
FECHA DE PAGO	10 DE JUNIO DE 2025		
No DE PLANILLA	79770350092		
SIST. SEG SOCIAL	**ARL**	**SALUD**	**PENSION**
AFILIADO		S.O.S	
APORTE	0	$ 250.000	0

4. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 SECRETARÍA DE PLANEACION INFORME DE SUPERVISION
Versión: 1-2020	Cód. 100-05-06

VALOR CONTRATO INICIAL		$ 39.850.000	
ADICIÓN		$ 0	
PAGO ACTA 1	$ 11.370.894,17		13 de junio de 2025
PAGO ACTA 2	$ 8.745.678,00		29 de julio de 2025
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$19.733.427,83		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.850.000,00	$ 39.850.000,00	

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisora certifico que durante el **PERIODO 1 comprendido** el entre **13/06/2025 al 15/07/2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($8.745.678).**

ANEXOS:
*Factura de venta
*Soportes pago de seguridad social

Para constancia se firma a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2025.

GINA HASBLEIDY ALVAREZ ROJAS
Supervisora