ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 016 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	3
FECHA	6/10/2025
CONTRATO №	2905150674
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 de Mayo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Octubre 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	5 meses
VALOR	$ 2'000.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	30 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES																	
001.044	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	1	$ 3.659,00	$ 3.659,00	300,45					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 18.179,00	$ 18.179,00	1.435,05					324,40	$ 5.897.268,00	53,55	$ 973.485,00	377,95	$ 6.870.753,00	26,34%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$ 13.955,00	$ 13.955,00	210,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	1	$ 6.083,00	$ 6.083,00	1.017,00					241,77	$ 1.470.687,00	388,29	$ 2.361.968,00	630,06	$ 3.832.655,00	61,95%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1	$ 149.667,00	$ 149.667,00	41,18					2,05	$ 306.817,00	39,13	$ 5.856.470,00	41,18	$ 6.163.287,00	100,00%
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 132.518,00	$ 132.518,00	180,00					77,82	$ 10.312.551,00		$ 0,00	77,82	$ 10.312.551,00	43,23%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 155.223,00	$ 155.223,00	367,17					127,74	$ 19.828.186,00	46,72	$ 7.252.019,00	174,46	$ 27.080.205,00	47,51%
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1	$ 134.424,00	$ 134.424,00	200,00					0,00	$ 0,00	199,30	$ 26.790.703,00	199,30	$ 26.790.703,00	99,65%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 47.219,00	$ 47.219,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA PIESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$ 15.708,00	$ 15.708,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 51.266,00	$ 51.266,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 74.200,00	$ 74.200,00	442,44					188,34	$ 13.974.828,00	77,59	$ 5.757.178,00	265,93	$ 19.732.006,00	60,11%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1	$ 46.780,00	$ 46.780,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018 | Estado Vigente | Versión 05

ACTA N°	3
FECHA	6/10/2025
CONTRATO №	2505180674
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 de Mayo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Octubre 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	5 meses
VALOR	$ 2'000.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	30 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1	$ 175.908,00	$ 175.908,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	1	$ 42.644,00	$ 42.644,00	325,00					248,63	$ 10.602.578,00	100,85	$ 4.300.647,00	349,48	$ 14.903.225,00	107,53%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	1	$ 52.220,00	$ 52.220,00	32,76					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL												**$ 62.392.915,00**		**$ 53.292.470,00**		**$ 115.685.385,00**	
BASES																	
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	$ 146.803,00	$ 146.803,00	75,00					7,43	$ 1.090.746,00	64,99	$ 9.540.727,00	72,42	$ 10.631.473,00	96,56%
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 249.647,00	$ 249.647,00	65,00					5,93	$ 1.480.407,00		$ 0,00	5,93	$ 1.480.407,00	9,12%
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 256.291,00	$ 256.291,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 252.328,00	$ 252.328,00	300,00					172,43	$ 43.508.917,00	45,41	$ 11.458.214,00	217,84	$ 54.967.131,00	72,61%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 245.685,00	$ 245.685,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL												**$ 46.080.070,00**		**$ 20.998.941,00**		**$ 67.079.011,00**	
CAPA DE RODADURA																	
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK	M3	1	$ 1.546.706,00	$ 1.546.706,00	46,76					0,00	$ 0,00	46,76	$ 72.323.973,00	46,76	$ 72.323.973,00	100,00%
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1	$ 1.344.181,00	$ 1.344.181,00	260,00					138,22	$ 185.792.698,00		$ 0,00	138,22	$ 185.792.698,00	53,16%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1.074.920,00	$ 1.074.920,00	0,00					0,00	$ 0,00	0,45	$ 483.714,00	0,45	$ 483.714,00	0,00%
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1	$ 32.033,00	$ 32.033,00	4.500,00					2.368,57	$ 75.872.402,00	7,14	$ 228.716,00	2.375,71	$ 76.101.118,00	52,79%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	3
FECHA	6/10/2025
CONTRATO №	2805180674
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 de Mayo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Octubre 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	5 meses
VALOR	$ 2'000.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	30 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1	$ 7.731,00	$ 7.731,00	2.100,00					731,50	$ 5.655.227,00	1.361,91	$ 10.528.926,00	2.093,41	$ 16.184.153,00	99,69%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1	$ 1.704.134,00	$ 1.704.134,00	250,00					75,49	$ 128.645.076,00	172,77	$ 294.423.231,00	248,26	$ 423.068.307,00	99,30%
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1	$ 1.808.046,00	$ 1.808.046,00	8,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=6 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1	$ 12.888,00	$ 12.888,00	960,84					237,36	$ 3.059.096,00	47,97	$ 618.237,00	285,33	$ 3.677.333,00	29,70%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1	$ 15.421,00	$ 15.421,00	960,84					78,00	$ 1.202.838,00		$ 0,00	78,00	$ 1.202.838,00	8,12%
SUBTOTAL												$ 400.227.337,00		$ 378.606.797,00		$ 778.834.134,00	
ANDENES Y SARDINELES																	
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$ 141.274,00	$ 141.274,00	477,00					0,00	$ 0,00	309,54	$ 43.729.954,00	309,54	$ 43.729.954,00	64,88%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 100.419,00	$ 100.419,00	373,50					103,82	$ 10.425.501,00	184,50	$ 18.527.306,00	288,32	$ 28.952.807,00	77,19%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 208.175,00	$ 208.175,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1	$ 11.529,00	$ 11.529,00	664,00					0,00	$ 0,00	143,52	$ 1.654.642,00	143,52	$ 1.654.642,00	21,61%
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UN	1	$ 40.577,00	$ 40.577,00	680,00					0,00	$ 0,00	680,00	$ 27.592.360,00	680,00	$ 27.592.360,00	100,00%
SUBTOTAL												$ 10.425.501,00		$ 91.504.262,00		$ 101.929.763,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 016 | Estado Vigente | Versión 05

ACTA N°	3
FECHA	6/10/2025
CONTRATO №	2505150674
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 de Mayo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Octubre 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	5 meses
VALOR	$ 2´000.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	30 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
ACERO																	
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 9.452,00	$ 9.452,00	18.017,68					5.925,73	$ 56.009.999,00	2.833,14	$ 26.778.839,00	8.758,87	$ 82.788.838,00	48,61%
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 21.134,00	$ 21.134,00	472,60					153,50	$ 3.244.069,00	28,25	$ 597.036,00	181,75	$ 3.841.105,00	38,46%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 19.111,00	$ 19.111,00	6.719,62					715,75	$ 13.678.698,00	145,60	$ 2.782.562,00	861,35	$ 16.461.260,00	12,82%
SUBTOTAL												$ 72.932.766,00		$ 30.158.437,00	0,00	$ 103.091.203,00	
SEÑALIZACIÓN																	
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1	$ 94.192,00	$ 94.192,00	265,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1	$ 11.004,00	$ 11.004,00	1.200,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL												$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
VARIOS																	
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1	$ 3.427.493,00	$ 3.427.493,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 1.092.950,00	$ 1.092.950,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0,68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 230.081,00	$ 230.081,00	0,00					0,00	$ 0,00	3,00	$ 690.243,00	3,00	$ 690.243,00	0,00%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3 - HM	1	$ 177.304,00	$ 177.304,00	0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$ 281.109,00	$ 281.109,00	75,00					34,00	$ 9.557.706,00	22,00	$ 6.184.398,00	56,00	$ 15.742.104,00	74,67%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 117.847,00	$ 117.847,00	115,00					53,00	$ 6.245.891,00	60,00	$ 7.070.820,00	113,00	$ 13.316.711,00	98,26%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$ 157.597,00	$ 157.597,00	224,00					149,01	$ 23.483.529,00	74,95	$ 11.811.895,00	223,96	$ 35.295.424,00	99,98%
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNICAL Y FESTIVO	HR	1	$ 25.725,00	$ 25.725,00	36,00					16,00	$ 411.600,00	5,00	$ 128.625,00	21,00	$ 540.225,00	58,33%
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$ 16.077,00	$ 16.077,00	120,00					48,00	$ 771.696,00	10,00	$ 160.770,00	58,00	$ 932.466,00	48,33%
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$ 19.293,00	$ 19.293,00	12,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$ 12.058,00	$ 12.058,00	108,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL												$ 40.470.422,00		$ 26.046.751,00		$ 66.517.173,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018 | Estado Vigente | Versión 05

ACTA N°	3
FECHA	6/10/2025
CONTRATO №	2505150674
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 de Mayo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Octubre 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	5 meses
VALOR	$ 2'000.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	30 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
ITEMS NO PREVISTOS																	
NP-001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD PARA CERRAMIENTO	ML	1	$ 13.630,00	$ 13.630,00	875,00					302,60	$ 4.124.438,00	570,72	$ 7.778.914,00	873,32	$ 11.903.352,00	99,81%
NP-002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN DE VIA	M2	1	$ 7.341,00	$ 7.341,00	1.100,00					637,44	$ 4.679.447,00	453,05	$ 3.325.840,00	1.090,49	$ 8.005.287,00	99,14%
NP-003	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS	ML	1	$ 4.366,00	$ 4.366,00	420,00					292,96	$ 1.279.063,00	78,33	$ 341.989,00	371,29	$ 1.621.052,00	88,40%
NP-004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1	$ 7.932,00	$ 7.932,00	165,00					117,90	$ 935.183,00	39,20	$ 310.934,00	157,10	$ 1.246.117,00	95,21%
SUBTOTAL												$ 11.018.131,00		$ 11.757.677,00		$ 22.775.808,00	
TOTAL												$ 643.547.142,00		$ 612.365.335,00		$ 1.255.912.477,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.000.000.000,00		VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 643.547.142,00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 612.365.335,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 744.087.523,00		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES			SUMAS IGUALES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 612.365.335,00				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			VALOR A PAGAR EN LETRAS	SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	
VALOR A PAGAR	$ 612.365.335,00				

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO

C.C. 1,096,240,855

R.L. BIOMQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA

C.C. 12.137.833

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.