INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA N°06

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ASOPROTECCO

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024

OBJETO

INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Dirección:	Calle 7 D N° 15 – 20 – Barrio Pontevedra
Correo electrónico:	intercondelcaribe@hotmail.com
Teléfono:	3104562228 – 3205643685
Ciudad:	Valledupar – Cesar - Colombia

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		

Proyecto:

INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

INFORME DE EJECUCIÓN N°6

Contratista:

UT INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Nit. 901898532-9

JUNIO 2025

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I – INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
1.1. INTRODUCCIÓN 4
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
1.3. MARCO JURÍDICO 4
1.5. JUSTIFICACIÓN 6
1.6. OBJETIVOS 7
1.7. OBJETIVO GENERAL 7
1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
1.9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.10. POBLACIÓN BENEFICIARIA 7
CAPITULO II - INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO INTERVENIDO 8
2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO INTERVENIDO 8
2.2. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS 9
2.3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9
2.3.1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 10
2.4. VALOR ESTIPULADO Y DETALLADO DEL CONTRATO INICIAL DEL OPERADOR 10
2.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOPROTECCO 11
2.6. AVANCE DEL CONTRATO N° 1910-SGR DE 2024. 21
2.6.1. EJECUCIÓN EN TIEMPO 21
2.6.2. ADMINISTRACIÓN 21
2.6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA OPERADOR 22
CAPITULO III – INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024 26
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024 .. 26
3.2. DATOS FINANCIEROS 28

3.3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO) PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 28

3.4. VALOR ESTIPULADO Y DETALLADO DEL CONTRATO INICIAL 28

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 29

3.6. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024 31

3.6.1. EJECUCIÓN EN TIEMPO 31

3.6.2. EJECUCIÓN FINANCIERA 31

3.6.2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA GENERAL 31

3.6.2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESENTE PERIODO 32

3.7. CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL INTERVENTOR. 33

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34

CAPITULO I – INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría constituye el segundo reporte de ejecución del Contrato de Interventoría N° 2116-SGR DE 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. De esta forma, se realiza el control, seguimiento y verificación de la ejecución del contrato operario N° 1910-SGR DE 2024, suscrito entre el Municipio de Valledupar y la Asociación de Productores Agropecuarios de Colombia – ASOPROTECO. Este proceso de supervisión se enmarca en la política de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, y se fundamenta en los lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos establecidos en la documentación complementaria y en los estudios previos, garantizando que la inversión para el proyecto “Implementación de Servicios de Extensión Agropecuaria Permanente al Pequeño y Mediano Productor” se ejecute conforme a lo pactado.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a intervenir tiene como objetivo principal la implementación de servicios de extensión agropecuaria permanente orientados a fortalecer la capacidad productiva y competitiva de los pequeños y medianos productores del municipio de Valledupar. Para tal fin, se suscribió el Contrato Operario N° 1910-SGR DE 2024, celebrado con ASOPROTECO, en el que se definen las actividades técnicas, administrativas y financieras que deben ejecutarse en los términos detallados en los estudios previos y en el anexo técnico de la invitación pública.

El proyecto contempla la realización de acciones integrales que incluyen la difusión de información, asistencia técnica, capacitación y el seguimiento permanente al avance de las actividades, de modo que se asegure la correcta implementación del objeto contractual y se garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos asignados.

1.3. MARCO JURÍDICO

La interventoría se encuentra regulada bajo las siguientes normativas:

- Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación Pública.
- Ley 1150 de 2007: Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación.
- Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción, que establece obligaciones en el seguimiento de contratos (Artículo 63).

- Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Decreto 092 de 2017: Disposiciones complementarias en materia de contratación estatal y colaboración, aplicable a la modalidad de intervención y supervisión.
- Normas del Sistema General de Regalías (SGR): Aplicadas al uso de recursos para proyectos de inversión pública.
- Ley 99 de 1993: Marco ambiental aplicable para el desarrollo sostenible.
- Normas específicas contenidas en el Documento Complementario al Contrato Operario (Contrato 1910-SGR DE 2024): Dicho documento, que se celebra en el marco del artículo 355 de la Constitución y del Decreto 092 de 2017.

1.4. ANTECEDENTES

El Municipio de Valledupar formuló el proyecto de inversión denominado “Implementación de Servicios de Extensión Agropecuaria Permanente al Pequeño y Mediano Productor en el Municipio de Valledupar” con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva y competitiva del sector agropecuario local. Este proyecto fue presentado y aprobado en OCAD PAZ, asignándosele los recursos correspondientes del Sistema General de Regalías (SGR), lo que permitió su viabilidad técnica y financiera.

Dentro del proceso de ejecución del proyecto, se estableció la necesidad de celebrar dos contratos interrelacionados. Por un lado, se suscribió el Contrato Operario N° 1910-SGR DE 2024, mediante el cual se encarga a la Asociación de Productores Agropecuarios de Colombia – ASOPROTECO la ejecución directa de las actividades definidas en el anexo técnico y los estudios previos. Este contrato tiene como finalidad llevar a cabo las acciones de extensión agropecuaria que benefician directamente a los pequeños y medianos productores, asegurando que las especificaciones técnicas, de calidad y cuantía sean cumplidas en cada fase del proyecto.

Por otro lado, para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada inversión de los recursos públicos y la veracidad en la ejecución de las actividades programadas, se hace indispensable la contratación de la interventoría. El Contrato de Interventoría N° 2116-SGR DE 2024 surge como mecanismo de control y seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el Contrato Operario. La interventoría se orienta a vigilar, corregir y prevenir cualquier desviación en la ejecución del proyecto, a fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir actos de corrupción y tutelar la transparencia en la gestión de los recursos.

La necesidad de ambos contratos se fundamenta en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia que rigen la contratación estatal, tal como lo establecen la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las normas del Sistema General de Regalías, y otras disposiciones específicas aplicables. De esta forma, la suscripción conjunta del Contrato Operario y el Contrato de Interventoría garantiza que el proyecto se ejecute

conforme a lo previsto, permitiendo una gestión integral y coordinada que asegura el logro de los objetivos de desarrollo agropecuario en la región.

1.5. JUSTIFICACIÓN

La interventoría, formalizada a través del Contrato de Interventoría N° 2116-SGR DE 2024, es primordial para garantizar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del proyecto de inversión “Implementación de Servicios de Extensión Agropecuaria Permanente al Pequeño y Mediano Productor en el Municipio de Valledupar”. Esta interventoría se erige como un mecanismo de aseguramiento del uso correcto y transparente de los recursos públicos, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y moralidad administrativa consagrados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1474 de 2011, entre otras normativas vigentes. Su función primordial es supervisar que el Contrato Operario se ejecute conforme a las especificaciones técnicas, contractuales y financieras aprobadas, detectando oportunamente desviaciones y gestionando acciones correctivas que permitan mantener el proyecto dentro de los parámetros establecidos.

Por otro lado, el Contrato del Operador N° 1910-SGR DE 2024, celebrado con la Asociación de Productores Agropecuarios de Colombia – ASOPROTECO, es el instrumento a través del cual se implementan las actividades operativas del proyecto. Este contrato está diseñado para ejecutar de manera directa y especializada las acciones de extensión agropecuaria, que son esenciales para fortalecer la productividad y competitividad de los pequeños y medianos productores de la región. La ejecución efectiva del proyecto depende de la capacidad técnica y operativa de ASOPROTECO, la cual ha sido evaluada y seleccionada bajo criterios de experiencia, capacidad organizacional y solidez financiera, en línea con lo exigido en el proceso de contratación mediante concurso de méritos.

En conjunto, la contratación del operador y la interventoría se complementan para asegurar que el proyecto no solo se ejecute en tiempo y forma, sino que también se mantenga bajo un estricto control técnico, administrativo, financiero y jurídico. Esto permite optimizar el uso de los recursos públicos, garantizar la transparencia en el manejo de los mismos y promover la rendición de cuentas, elementos esenciales para el éxito de cualquier inversión pública. La coordinación entre ambas instancias asegura la realización de las actividades previstas y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo agropecuario sostenible en el Municipio de Valledupar.

1.6. OBJETIVOS

1.7. OBJETIVO GENERAL

Realizar la interventoría para el contrato cuyo objeto es la ejecución del proyecto de inversión denominado: implementación de servicios de extensión agropecuaria permanente al pequeño y mediano productor en el municipio de Valledupar.

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Supervisar la transferencia de conocimiento a los pequeños y medianos productores agropecuarios en el municipio de Valledupar.
• Verificar el uso adecuado de los recursos y activos del proyecto.
• Evaluar el cumplimiento de las medidas ambientales y de sostenibilidad.
• Verificar la correcta ejecución financiera y administrativa del proyecto.
• Elaborar informes periódicos con avances y recomendaciones.

1.9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el municipio de Valledupar, ubicado en el departamento del Cesar, en la región Caribe de Colombia. Esta ubicación estratégica permite alcanzar tanto áreas urbanas como rurales, garantizando que los pequeños y medianos productores agropecuarios y ganaderos accedan a los servicios de extensión técnica y transferencia de conocimiento necesarios para fortalecer su productividad y competitividad.

1.10. POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria del proyecto está compuesta por pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agropecuarias y ganaderas en el Municipio de Valledupar.

CAPITULO II - INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO INTERVENIDO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO INTERVENIDO

Modalidad de Contratación:	Régimen Especial (Con Ofertas)
Tipo de Contratación:	Decreto 092 de 2017
No. del Proceso de Selección:	RECO-SGR–014-2024
Número del Contrato:	1910-SGR de 2024
Número del Contrato Secop II:	CO1.SLCNTR.13842768
Objeto del Contrato:	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
Contratante:	**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR** NIT: 800.098.911-8
Contratista:	**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COLOMBIA** NIT: 900222889-8
Valor Aporte de la Entidad:	CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.968.622.212).
Fecha de Suscripción del Contrato:	**ASOPROTECCO**: 08 de noviembre de 2024 **MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**: 11 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio:	20 de diciembre de 2024
Plazo:	DIEZ (10) MESES
Fecha de Terminación:	19 de octubre de 2025
Forma de entrega de los recursos para la ejecución del proyecto:	El Municipio de Valledupar girará los recursos a la entidad sin ánimo de lucro de la siguiente manera: **Un primer desembolso** por la suma equivalente al **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del valor del contrato, por concepto de desembolso anticipado (en analogía a la figura de pago anticipado), previo cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Que se haya perfeccionado el contrato. B. Que se haya expedido por parte del municipio de Valledupar el Registro Presupuestal. C. Que la ESAL haya constituido la Garantía Única de Cumplimiento y que esta cuente con aprobación de la póliza que cubre los amparos exigidos. D. Suscripción del acta de inicio. E. Presentación del Plan de Inversión del Anticipo, aprobado por el interventor. F. Los demás requisitos formales que exija la Secretaría de Hacienda Municipal. **Un segundo desembolso** por la suma equivalente al **TREINTA POR CIENTO (30%)** del valor del contrato, conforme a la recepción de **ACTA PARCIAL** que rinda cuenta del avance de ejecución técnica y financiera del proyecto por lo menos hasta un **CUARENTA POR CIENTO (40%).** **Un tercer desembolso** por la suma equivalente al **QUINCE POR CIENTO (15%)** del valor del contrato, conforme a la recepción de **ACTA PARCIAL** que rinda cuenta del avance de ejecución técnica y financiera del proyecto por lo menos hasta un **OCHENTA POR CIENTO (80%).**

	Un cuarto y último desembolso, por la suma equivalente al **CINCO POR CIENTO (5%)** del valor del contrato, conforme a la recepción del **ACTA FINAL** que rinda cuenta del avance de ejecución técnica y financiera del proyecto hasta el **CIEN POR CIENTO (100%),** previa suscripción del **ACTA DE LIQUIDACIÓN** bilateral o judicial del contrato de cooperación. Cada acta parcial y final, deberá rendir avance de ejecución técnica y financiera, junto con los siguientes documentos: 1. Informe de la Interventoría donde se apruebe el avance presentado. 2. Certificación de la Interventoría que autoriza el desembolso correspondiente al avance reportado. 3. Acta Parcial o Final, de avance de ejecución especificando: Las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad total requerida, el periodo dentro del cual se ejecutaron las actividades, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a satisfacción. 4. Informe parcial o final detallado del avance de ejecución. 5. Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. 6. Factura electrónica, certificación bancaria y los demás requisitos formales que exija la Secretaría de Hacienda Municipal para gestionar cada desembolso.
Interventoría:	**UT INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR** NIT: 901898532-9 **CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO** C.C. 7.633.826 Representante legal de la interventoria

2.2. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	NUMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal	224	03 de septiembre de 2024	$5.968.622.213
RP – Registro Presupuestal	224	19 de diciembre de 2024	$5.968.622.213

DESEMBOLSOS	N° FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA	VALOR
Desembolso anticipado	Factura Electrónica de Venta No. AS 106	14/01/2025	$2.984.311.106

2.3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	AMPARO	% EXIGIDO	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
18-44-101103066	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del valor del contrato	01/12/2024	01/02/2026	$ 596.862.221,20
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	100% del valor del pago anticipado	01/12/2024	01/10/2025	$2.984.311.106
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% del valor del contrato	01/12/2024	01/10/2028	$298.431.110,6
18-40-101075545	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	100 SMMLV	01/12/2024	01/10/2025	$ 130.000.000

2.3.1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-40-101075545	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$130.000.000,00	01/12/2024	01/10/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-40-101075545	CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	$65.000.000,00	01/12/2024	01/10/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-40-101075545	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$65.000.000,00	01/12/2024	01/10/2025

2.4. VALOR ESTIPULADO Y DETALLADO DEL CONTRATO INICIAL DEL OPERADOR

El presupuesto oficial para este proceso se estimó en la suma de **CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.968.622.212),** dicho valor se desagrega como se demuestra a continuación:

	ITEM	ACTIVIDAD	NUMERO DE USUARIOS	COSTO TOTAL MÉTODO POR TOTAL DE USUARIOS
Etapa 1. Acompañamiento y asistencia técnica	**1**	ENFOQUE 1. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS	1.542	$ 1.748.628.000
	A. SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 1			**$ 1.748.628.000**
	2	ENFOQUE 2. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ASOCIATIVAS	1.542	$ 106.398.000
	B. SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 2			**$ 106.398.000**
	3	ENFOQUE 3. ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC	1.542	$ 272.934.000

	C. SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 3			**$**	**272.934.000**
	4	ENFOQUE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	1.542	$	842.086.200
	D. SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 4			**$**	**842.086.200**
	5	ENFOQUE 5. PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN ESPACIOS DE POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL	1.542	$	160.368.000
	E. SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 5			**$**	**160.368.000**
Subtotal Producto 1				**$**	**3.130.414.200**
		Administración	**17,67%**	**$**	**553.245.657**
Total Etapa 1				**$**	**3.683.659.857**
Etapa 2. Fortalecimiento Productivo	**6**	ENTREGA DE KITS DE INSUMOS	1542	$	2.053.820.420
	Subtotal Producto 2			**$**	**2.053.820.420**
		Administración	**11,25%**	**$**	**231.141.936**
Total Etapa 2				**$**	**2.284.962.356**
RESUMEN DE COSTOS					
TOTAL COSTOS DIRECTOS + ADMINISTRACIÓN				**$**	**5.968.622.212**

Nota: Aprobadas mediante Plataforma de SECOP II, el 17 de diciembre de 2024.

2.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOPROTECCO

2.5.1. Avance de ejecución

En ejercicio de las funciones asignadas a esta interventoría, se ha hecho seguimiento permanente a la ejecución técnica del proyecto denominado *"Implementación de Servicios de Extensión Agropecuaria Permanente al Pequeño y Mediano Productor en el Municipio de Valledupar"*. Para ello, se ha verificado la información contenida en el informe presentado por el contratista ASOPROTECCO y se ha constatado que el proceso de atención se está desarrollando sobre la base de los beneficiarios inscritos, quienes constituyen la población objetivo del proyecto.

Con base en los registros entregados y los seguimientos realizados, se evidencia que el número total de beneficiarios ha tenido ajustes por causas justificadas tales como: no localización, fallecimientos, desistimientos voluntarios, y baja actividad productiva. Estos ajustes se han realizado en coordinación con la supervisión del contrato, permitiendo la inclusión de nuevos beneficiarios en reemplazo, previa autorización y verificación de condiciones.

El informe presenta una evolución clara en la distribución de beneficiarios por líneas productivas y por zonas geográficas, lo que permite un análisis comparativo de la cobertura del proyecto. Para una mejor visualización, se propone consolidar la información en la siguiente tabla resumen:

Tabla 1. Beneficiarios por Línea Productiva

Línea Productiva	Beneficiarios iniciales	Beneficiarios mayo 2025	Beneficiarios junio 2025	Variación (junio - inicial)	Observaciones
Agrícola	923	896	891	-32	Ajuste por desistimientos y reubicaciones
Pecuaria	524	571	573	49	Reasignaciones compensatorias
Piscícola	95	70	59	-36	Alta tasa de desistimientos por inactividad
Total	**1.542**	**1.537**	**1.523**	**-19**	Reducción neta justificada y documentada

Adicionalmente, se observa un análisis detallado por zonas (sur, centro, norte, Kankuamo), en el que se mantiene una distribución equitativa de los beneficiarios, considerando las dinámicas productivas locales y las dificultades operativas.

La intervención técnica en campo ha venido respondiendo con oportunidad a los ajustes del universo de beneficiarios, priorizando la trazabilidad, la transparencia y la cobertura territorial. Se destacan los mecanismos adoptados por el operador para el reporte y seguimiento de desistimientos, sustentados con formatos y autorizaciones por parte de la supervisión, lo cual ha permitido mantener el control en la ejecución.

2.5.1.1. Avance de ejecución física Etapa 1

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador ASOPROTECCO, se ha desarrollado la etapa de acompañamiento y asistencia técnica bajo el Enfoque 1: Desarrollo de Capacidades Humanas y Técnicas, el cual contempla diversas visitas técnicas a los predios productivos de los beneficiarios del programa. Estas visitas permiten el fortalecimiento técnico-productivo, la transferencia de conocimiento, y el seguimiento a la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y de Manufactura (BPM), tal como se establece en el objeto del contrato.

Durante la ejecución, y en especial en el mes de junio de 2025, se reportan avances relevantes que se detallan a continuación:

Tabla 2. Resumen general de visitas acumuladas y junio 2025

Tipo de Visita	Meta Total	Acumulado hasta Mayo	Visitas Junio	Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
Caracterización	1.542	1.528	18	1.546	100.2%
BPA 1 – Buenas Prácticas Agropecuarias	1.542	1.499	63	1.562	101%
BPA 2	1.542	1.446	94	1.540	99.87%
BPA 3	1.542	1.201	206	1.407	91.2%
BPA 4	1.542	0	1.366	1.366	88.5%
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	1.542	0	0	0	0%

- **Caracterización de beneficiarios:**

Este proceso ha permitido consolidar la base de datos definitiva, ajustando los beneficiarios activos por línea productiva. Durante junio se realizaron 18 caracterizaciones adicionales como parte de los reemplazos por desistimientos. El cumplimiento supera la meta inicial por este motivo, lo cual es aceptado por la interventoría como necesario para garantizar la cobertura prevista.

- **Visitas de BPA1 a BPA4:**

Estas visitas representan el eje central del acompañamiento técnico del proyecto, enfocadas en la adopción progresiva de prácticas agrícolas, pecuarias y piscícolas sostenibles. Las temáticas abarcan desde higiene, sanidad, inocuidad, sostenibilidad ambiental, hasta trazabilidad y bienestar animal.

Durante el mes de junio de 2025 se destacan:

- 63 visitas de BPA1, principalmente agrícolas.
- 94 visitas de BPA2, con énfasis en la línea agrícola y pecuaria.
- 206 visitas de BPA3, incluyendo 124 agrícolas, 64 pecuarias y 18 piscícolas.
- 1.366 visitas de BPA4, siendo el mayor volumen reportado en este corte, con coberturas en las tres líneas productivas. Estas visitas también estuvieron relacionadas con la identificación de 7 nuevos desistimientos.

- **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM):**

Aunque contempladas en la programación, no se reportan avances en el mes de junio. Se recomienda al contratista incluir la ejecución de estas visitas en el siguiente periodo, de acuerdo con lo establecido en el cronograma.

La interventoría constata que durante el mes de junio se intensificó el componente de asistencia técnica, particularmente con el despliegue de la visita BPA4, lo cual representa un hito importante en el cumplimiento del contrato. La ejecución acumulada a la fecha evidencia un compromiso por parte del operador en alcanzar las metas previstas, incluso gestionando adecuadamente los reemplazos por desistimiento.

Se recomienda priorizar la implementación de las visitas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que aún no registran ejecución, para mantener el ritmo de avance del componente técnico.

Resumen de situaciones encontradas – visita BP4

De acuerdo con el informe suministrado por el contratista y lo observado en visitas de acompañamientos, reuniones de seguimiento se resaltan las siguientes situaciones por cada línea productiva:

Línea Agrícola:

- Se identificaron fallas recurrentes en el uso del EPP, lo que representa un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. Se valora positivamente la acción correctiva inmediata mediante capacitaciones in situ.
- Se evidencian deficiencias en el almacenamiento de insumos, ventilación, señalización y rotulado. Se emiten recomendaciones técnicas para reorganizar los espacios y establecer zonas de lavado de manos.
- Se resalta como avance la socialización del principio de trazabilidad, alineado con las normas ICA para BPA.

Línea Pecuaria:

- Predomina la **inadecuación de la infraestructura básica** (corrales, sombra, bebederos). En pocos casos se encuentran condiciones mínimas aceptables.
- Se ejecutan acciones de sensibilización sobre **bienestar animal y salud ocupacional**.
- Las prácticas de limpieza y bioseguridad son escasas, aunque se hacen recomendaciones puntuales.

Línea Piscícola:

- Se identifican deficiencias en la **oxigenación del agua** durante transporte, **acumulación de residuos** en los estanques y **presencia de fauna nociva** (aves depredadoras).

- Se proponen medidas correctivas (uso de oxigenadores portátiles, mallas de protección, limpieza periódica), y se insiste en la importancia de mantener registros.

Por otro lado el informe reporta 14 desistimientos, justificados así:

- 7 beneficiarios desisten voluntariamente, debido a inactividad productiva y falta de disponibilidad de tiempo. Se constata que estos beneficiarios recibieron acompañamiento técnico con al menos 4 visitas.
- 4 beneficiarios presentan cartas de desistimiento, con compromiso de devolución de insumos no utilizados.
- 3 beneficiarios son retirados por decisión técnica y aval de la supervisión, debido a inactividad persistente.

Lista de chequeo ICA

Se implementa la encuesta de verificación de cumplimiento BPA basada en la normatividad ICA. Aunque no estaba prevista inicialmente, ASOPROTECCO la incluye como herramienta de diagnóstico.

- Total encuestas realizadas: 24
- Distribución:
  - Línea Agrícola: 23
  - Línea Pecuaria: 1
  - Piscícola: 0

ECAS – Escuelas de campo para el proceso de registros

De acuerdo con el avance del contrato, a la fecha no se ha ejecutado ninguna Escuela de Campo (ECA) a la fecha de corte del informe (30 de junio de 2025), frente a una meta total de 1.542 actividades. Sin embargo, durante el mes de junio se entregaron 202 cartillas de las 1.542 previstas, lo que representa un cumplimiento del 13 %. El contratista aporta copia de las actas de entrega de las cartillas, estas incluyen temáticas clave como:

- Bancarización y acceso al crédito.
- Guía para la certificación de la producción.
- Bases y sistemas de información.

La entrega de cartillas constituye un avance parcial positivo, sin embargo, el nivel de cumplimiento es bajo para el mes 7 del contrato (de 10 en total). Se recomienda intensificar la estrategia de entrega,

aprovechando los espacios ya creados (talleres, cursos, visitas), de modo que se logre una cobertura total antes del cierre del contrato.

Análisis del ENFOQUE 2: Desarrollo de capacidades sociales y asociativas

Objetivo: Fortalecer competencias en asociatividad, gestión empresarial y acceso a certificaciones como herramientas para mejorar la comercialización de productos agropecuarios.

Tabla 3. Actividades reportadas y cumplimiento

Actividad	Meta	Acum. Anterior	Junio	Total Ejecutado	Cumplimiento
Curso Empresarismo Rural	1542	936	291	1227	79.5 %
Cartilla (Empresarismo)	1542	0	202	202	13.09

El curso de empresarismo rural presenta una ejecución significativa (79.5%), y se evidencia un impacto positivo en los beneficiarios, quienes reconocen conceptos claves como asociatividad, emprendimiento, ciclo PHVA y comercialización. Las locaciones, refrigerios y metodología (participativa, adaptada al contexto rural) son adecuadas.

En cuanto a las cartillas se reporta una entrega parcial del 13.09%, lo cual representa, aunque se valora su distribución en eventos paralelos como talleres, el contratista debe continuar con el proceso dándole mayor cobertura. Estas cartillas cumplen una función clave como material de consulta técnica.

Análisis del ENFOQUE 3: Acceso y aprovechamiento efectivo de la información y de las TIC

Objetivo: Capacitar en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la producción agropecuaria y al comercio electrónico, fortaleciendo la toma de decisiones.

Tabla 4. Actividades ENFOQUE 3.

Actividad	Meta	Acum. Anterior	Junio	Total Ejecutado	Cumplimiento
Taller – Aplicaciones tecnológicas	1542	917	247	1164	75.4 %
Taller – Comercio electrónico	1542	917	223	1140	73.9 %
Cartilla (TIC)	1542	0	202	202	13.09

Tal como se observa en la tabla anterior, ambos talleres superan el 70% de avance, lo que refleja un buen ritmo de ejecución. Se evidencia apropiación de conceptos relacionados con tecnologías aplicadas al campo y canales de comercialización digital. Las actividades contribuyen al cierre de brechas digitales y favorecen el empoderamiento tecnológico del productor.

Las catillas registradas en este ítem son transversales y corresponden a las mismas mencionadas anteriormente en el presente informe, sin embargo, la información contenida sirve para el desarrollo de estos talleres.

Análisis del ENFOQUE 4: Gestión sostenible de los recursos naturales

Objetivo: Fomentar prácticas agropecuarias sostenibles y resilientes, con enfoque en biodiversidad, manejo del agua, sistemas agroforestales y producción limpia.

Tabla 5. Actividades y cumplimiento ENFOQUE 4.

Actividad	Meta	Total Ejecutado	Cumplimiento
Visita 1 – Conservación de biodiversidad	1542	277	18%
Visita 2 – Gestión sostenible del agua para actividad agrícola	1542	265	17.2 %
Taller – Sistemas productivos agroforestales	1542	373	24.2 %
Taller – Producción limpia y sostenible	1542	400	25.9 %
Demostración de método – Mitigación cambio climático	1542	187	12.1 %
Parcelas demostrativas – Árboles nativos	1542	0	0%

Tabla 6. Distribución visitas por línea productiva.

Visita	Agrícola	Pecuaria	Piscícola
Conservación biodiversidad	183	68	26
Gestión sostenible del agua	177	66	22

El enfoque ambiental presenta un avance parcial. Las actividades ejecutadas no superan el 26% del cumplimiento. Las temáticas son pertinentes, y las estrategias metodológicas están bien adaptadas. Por lo cual, se recomienda continuar y acelerar dicho procesos para mejorar los indicadores de sostenibilidad previstos.

Análisis ENFOQUE 5: Participación de los productores en espacios de política pública sectorial

Objetivo: Impulsar la participación activa de los productores en los mecanismos e instancias de política pública, fortaleciendo su incidencia en la toma de decisiones, su articulación con entidades y programas institucionales, y su reconocimiento en procesos de desarrollo rural con enfoque diferencial.

Actividades reportadas y cumplimiento:

Actividad	Meta	Acum. Anterior	Junio	Total Ejecutado	Cumplimiento
Curso – Conocimiento sobre mecanismos de participación	1542	932	212	1144	74.1 %
Foro – Inclusión y reconocimiento de grupos étnicos y enfoque diferencial	1542	1542	0	1542	100%

La interventoría constata un avance sobresaliente en este enfoque, logrando el 74.1% en la ejecución del curso de participación y el 100% de cumplimiento del foro de inclusión y enfoque diferencial. El curso ha sido pertinente en la formación sobre derechos de participación, mecanismos legales e institucionales y articulación con programas de desarrollo rural, con enfoque en liderazgo campesino, jóvenes y mujeres. Además, el foro representa un espacio valioso de visibilización y empoderamiento, promoviendo un abordaje intercultural e inclusivo.

Este enfoque ha sido ejecutado con oportunidad, metodología adecuada y cobertura total en el caso del foro, lo que fortalece la legitimidad del proceso de extensión y da cumplimiento a la Ley 1876 de 2017 en cuanto al componente de participación comunitaria. Se recomienda mantener seguimiento a los compromisos surgidos en estos espacios.

Tabla 7. Resumen consolidado de cumplimiento de actividades por enfoques (1 al 5)

Enfoque	Actividad	Meta	Acumulado	Junio	Total	Cumplimiento (%)
1	Ecas – proceso de registros de cultivos y/o registros pecuarios	1542	0	0	0	0%
2	Curso – empresarismo rural	1542	936	291	1227	79.5 %
3	Taller – uso de aplicaciones tecnológicas en la actividad agropecuaria	1542	917	247	1164	75.4 %
3	Taller – comercio electrónico de productos agrícolas y pecuarios	1542	917	223	1140	73.9 %

Enfoque	Actividad	Meta	Acumulado	Junio	Total	Cumplimiento (%)
4	Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y biodiversidad (visita ambiental 1)	1542		277	277	18.0 %
4	Gestión viable y sostenible del agua para la actividad agropecuaria (visita ambiental 2)	1542	697	277	974	63.1 %
4	Taller – adecuación y establecimiento de sistemas productivos agroforestales	1542	0	373	373	24.2 %
4	Taller – producción limpia y sostenible	1542	0	400	400	25.9 %
4	Demostración de método – actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	1542	187	0	187	12.1 %
4	Parcelas demostrativas – establecimiento de árboles nativos	1542	0	0	0	0%
5	Curso – conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación	1542	932	212	1144	74.1 %
5	Foro – inclusión y reconocimiento de grupos étnicos y del enfoque diferencial	1542	1542	0	1542	100%

A la fecha de corte del 30 de junio de 2025, la interventoría reconoce avances importantes en la implementación de los enfoques 2, 3 y 5, con cumplimiento por encima del 70% en la mayoría de sus actividades, lo que evidencia una ejecución sólida en los componentes de empoderamiento organizativo, apropiación de TIC y participación política. No obstante, se identifican un menor avance en el Enfoque 1 (ECAS y entrega de cartillas) y en gran parte del Enfoque 4 (componente ambiental), lo cual exige acciones correctivas inmediatas para evitar incumplimientos contractuales en el siguiente trimestre.

2.5.1.2. Avance de ejecución física Etapa 2

Como interventoría del proyecto de extensión agropecuaria, se ha tenido conocimiento y verificación de la implementación de la **Etapa 2: Fortalecimiento Productivo**, la cual tiene como propósito consolidar la capacidad productiva de los **1.542 beneficiarios** inscritos en el programa, mediante la entrega de kits diferenciados por líneas productivas: agrícola, pecuaria y piscícola.

Asi la cosas, la interventoria constata la entrega de kits de forma parcial correspondientes a esta etapa, reportándose un total de **73 kits entregados**, discriminados así: agrícola (41), pecuario (7) y piscícola (9), lo que representa apenas un **4.73 %** del total de beneficiarios atendidos con insumos en esta fase.
El informe detalla que estas entregas se realizaron mayormente en oficina debido a la **no asistencia de los beneficiarios** en la primera convocatoria, lo que implicó **reprogramaciones logísticas** y desplazamientos individuales por parte de los productores, lo cual afectó la cobertura esperada y

generó costos adicionales en transporte para el contratista. El contratista aporta en su sexto informe las **actas de entrega, listado de beneficiarios y evidencias fotográficas** como soporte documental, los cuales se recomienda verificar en su totalidad por parte de la interventoría.

Análisis por línea productiva

Línea Pecuario

A corte al 30 de junio de 2025 el contratista reporta la entrega de 560 kits pecuarios, lo que representa un avance del 97.9 % respecto a la meta total de 572 beneficiarios. Los cuales se han verificado en campo y en la revisión documental.

Los insumos entregados incluyen:

- Complejo de Vitamina B + B12 + Glicerofosfatos (frasco x litro)
- Antibiótico – Oxitetraciclina
- Hemoparasiticida – Diminazene Diaceturato (frasco x 100 ml)
- Bomba de espalda 20 lts
- Jeringas reutilizables (20 ml)
- Agujas desechables

Estos elementos fueron entregados de forma casi completa (97.9 %), evidenciando una ejecución eficiente y oportuna de esta línea productiva. No obstante, se reporta cero avance en la entrega de insumos clave como:

- Sal mineralizada al 10 %
- Ensilaje de maíz (bolsas de 50 kg)

La línea pecuaria muestra uno de los mejores niveles de ejecución del fortalecimiento productivo, lo cual es positivo frente a los demás componentes. Se recomienda al contratista completar la entrega de estos productos faltantes para lograr un impacto completo en la sostenibilidad de las unidades pecuarias.

Línea Agrícola

De acuerdo a la revisión física y documental, se evidencia que la línea agrícola presenta un avance muy positivo, con más del 97 % de cumplimiento en tres de los productos principales (herbicidas pre y post siembra, y bomba de espalda). A pesar del alto avance en insumos líquidos, no se han entregado aún herramientas manuales como machetes, palas, palines y carretillas, ni fertilizantes

granulados, lo que puede limitar el uso integral del kit por parte del productor. El biofertilizante muestra un avance parcial (48.3 %), por lo cual se recomienda acelerar su entrega y garantizar el acompañamiento técnico para su aplicación.

Línea Piscícola

Durante el mes de junio se logró avanzar en la entrega de los kits piscícolas a 9 beneficiarios, con un acumulado de 50 kits entregados de una meta de 70, lo que representa un avance total del 71.4 % en algunos de los ítems clave del kit.

La interventoría destaca un avance del 71.4 % en los elementos de apoyo para transformación y procesamiento del pescado (cuchillos, tablas, cavas, delantales), lo que favorece la mejora de procesos poscosecha y valor agregado. El suministro de alimento concentrado (insumo esencial para la productividad) muestra un avance mínimo del 7.1 %, lo cual limita significativamente el efecto técnico del kit. No se han entregado botas de caucho, lo que afecta los estándares de bioseguridad e higiene durante el trabajo de campo. Se recomienda priorizar en la entrega de insumos de producción directa, especialmente el alimento concentrado y elementos de protección personal.

2.6. AVANCE DEL CONTRATO N° 1910-SGR DE 2024.

2.6.1. EJECUCIÓN EN TIEMPO

EJECUCIÓN EN TIEMPO			
FECHA DE INICIO	**UNIDAD (MESES)**	**TIEMPO EJECUTADO / MESES**	**TOTAL POR EJECUTAR**
20/12/2024	DIEZ (10) MESES	SEIS (06) MESES	CUATRO (04) MESES
PORCENTAJE %	**100%**	**60%**	**40%**

2.6.2. ADMINISTRACIÓN

La interventoría verifica que el componente administrativo, que incluye los costos indirectos asociados al desarrollo de las dos etapas del proyecto: asistencia técnica integral y fortalecimiento productivo. Para ello, contempla:

- Alquiler de oficina y bodega
- Alquiler de vehículos para el desplazamiento del equipo técnico
- Insumos de oficina y material publicitario
- Gastos de legalización del contrato

- Transporte de carga
- Honorarios del equipo de coordinación y soporte

Lo cual se ha gestionado conforme a lo pactado en el Contrato Electrónico de Colaboración N° 1910-SGR de 2024.

Se constata que el personal contratado (Director de Proyecto, Coordinador de Asistencia Técnica, Ingeniero Agrícola, Zootecnista, personal SISO, apoyo administrativo y apoyo logístico) corresponde a las necesidades definidas para el seguimiento en campo y que, al final de cada periodo, los contratistas de prestación de servicios remiten cuentas de cobro acompañadas de planillas de aportes a seguridad social y ARL y un informe detallado de actividades.

La interventoría constató la revisión de facturas electrónicas, cuentas de cobro e informes, así como la verificación de la autenticidad de las planillas, antes de autorizar los pagos de montos facturados y honorarios profesionales, en línea con las cláusulas contractuales.

De acuerdo con lo informado, las siguientes tablas muestran el avance técnico y financiero acumulado a corte 30 de junio de 2025, indicando cantidades contratadas, ejecutadas y por ejecutar, así como valores totales y porcentaje de ejecución, lo cual permite a la interventoría corroborar el grado de cumplimiento de este componente administrativo y detectar posibles desviaciones a tiempo. Tal como se observa en las tablas a continuación, estos datos facilitan la identificación de saldos por ejecutar y la necesidad de ajustar flujos de caja o cronogramas si los niveles de ejecución no coinciden con lo programado.

2.6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA OPERADOR

Enfoque	Actividad MGA	N° de visita	Cant. contratada	Total acumulado + junio	% de avance x ítem	Ejecución financiera presente/ junio	Ejecución financiera presente mes	Acumulado total
ENFOQUE 1. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS	**DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS**	ECAS	1542	0	0%	$	**$ 4.040.899,11**	**$ 43.283.978,04**
		ATENCIÓN EN OFICINA	1542	0	0%	$		
		CARTILLA	1542	202	13%	$ 4.040.899,11		
		N°1-PECUARIA	645	645	100%	$	**$ 223.673.297,14**	**$ 958.895.709,04**

Enfoque	Actividad MGA	N° de visita	Cant. contratada	Total acumulado + junio	% de avance x ítem	Ejecución financiera presente/ junio	Ejecución financiera presente mes	Acumulado total
	VISITA INDIVIDUAL A PREDIO	N°1 - AGRÍCOLA	897	897	100%	$		
		N°2 - BPP	586	577	98%	$ 129.440,57		
		N° 3 - BPP	586	577	98%	$ 129.440,57		
		N° 4 - BPP	586	565	96%	$ 8.284.196,19		
		N° 5 - BPP	586	545	93%	$ 70.545.108,18		
		N°2 - BPA	897	897	100%	$ 7.895.874,49		
		N° 3 - BPA	897	887	99%	$ 12.037.972,59		
		N° 4 - BPA	897	783	87%	$ 16.050.630,12		
		N° 5 - BPA	897	780	87%	$ 100.963.641,07		
		N°2 - BPP	59	59	100%	$		
		N° 3 - BPP	59	69	117%	$		
		N° 4 - BPP	59	55	93%	$ 2.329.930,18		
		N° 5 - BPP	59	41	69%	$ 5.307.063,18		
		N°6 - BPM	1542	0	0%	$		
		N°7 - BPM	1542	0	0%	$		
		N°8 - BPM	1542	0	0%	$		
		N°9 - BPM	4	0	0%	$		
ENFOQUE 2. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ASOCIATIVAS	CURSO	N.A	1542	1227	80%	$ 17.806.314,88	**$ 21.847.213,99**	**$ 87.121.134,01**
	CARTILLA	N.A	1542	202	13%	$ 4.040.899,11		
ENFOQUE 3. *ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC*	TALLER	N.A	1542	1183	77%	$ 23.252.232,49	**$ 48.286.037,85**	**$ 244.732.202,33**
		N.A	1542	1159	75%	$ 20.992.906,26		
	CARTILLA	N.A	1542	202	13%	$ 4.040.899,11		
ENFOQUE 4. *GESTIÓN SOSTENIBLE DE*	**GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS**	N.A	1542	0	0%	$$	**$-**	**$-**

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024

INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Enfoque	Actividad MGA	N° de visita	Cant. contratada	Total acumulado + junio	% de avance x ítem	Ejecución financiera presente/ junio	Ejecución financiera presente mes	Acumulado total
LOS RECURSOS NATURALES	**RECURSOS NATURALES**	N.A	1542	0	0%	$		
	VISITA INDIVIDUAL AL PREDIO	N° 10-	1542	974	63%	$ 35.855.036,64	**$ 70.156.786,49**	**$ 258.437.137,59**
		N° 11 -	1542	967	63%	$ 34.301.749,85		
	TALLER	N.A	1542	773	50%	$ 37.655.437,23	**$ 55.259.354,13**	**$ 133.946.475,35**
		N.A	1542	560	36%	$ 17.603.916,90		
ENFOQUE 5. *PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN ESPACIOS DE POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL*	CURSO	N.A	1542	1144	74%	$ 12.972.298,13	**$ 12.972.298,13**	**$ 164.356.569,65**
	FORO	N.A	1542	1542	100%	$		
ENTREGA DE KITS DE INSUMOS	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	N.A	1542	0	0%		**$**	
	ENTREGA DE KITS DE INSUMOS	N.A	856	598	70%	$ 6.253.600,99	**$ 6.253.600,99**	**$ 496.714.592,54**
	ENTREGA DE KITS DE INSUMOS	N.A	897	882	98%	$ 30.880.840,16	**$ 30.880.840,46**	**$ 538.902.201,39**
	ENTREGA DE KITS DE INSUMOS	N.A	59	46	78%	$ 9.045.637,46	**$ 9.045.637,46**	**$ 35.955.591,19**
						$ 482.415.965,44	**$ 482.415.965,44**	**$ 2.962.345.591,17**
						8,08%	**% AVANCE GENERAL**	**49,60%**

Con corte al 30 de junio de 2025, el contrato de extensión agropecuaria N.º 1910 – SGR evidencia un avance financiero acumulado del 49,60 %, lo que refleja una ejecución satisfactoria y acorde con el cronograma previsto para el primer semestre. Las actividades técnicas presentan altos niveles de cumplimiento en la mayoría de los enfoques, destacando la atención individual en predios, entrega de kits según línea productiva y el desarrollo de talleres y cursos en componentes sociales, técnicos y de sostenibilidad ambiental. El fortalecimiento productivo también ha tenido avances relevantes, especialmente en la entrega de insumos agrícolas y pecuarios.

Desde la interventoría se concluye que el proyecto ha mostrado una gestión adecuada en la articulación técnica y administrativa, sin presentar desfases significativos. Se recomienda mantener el ritmo de ejecución alcanzado, priorizar las actividades con menor avance como las ECAS y ciertas cartillas, y consolidar la ejecución de los componentes administrativos y logísticos para garantizar el cumplimiento total del objeto contractual en los próximos meses.

CAPITULO III – INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024

Tipo de Contrato	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Número del Contrato/Convenio	2116-SGR-011-2024
Número de proceso	CMA-SGR-011-2024
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	20/12/2024
Objeto del Contrato/Convenio	INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
Contratante:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT: 800.098.911-8
Contratista	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR
NIT	901898532-9
Representante legal	CARLOS GUILLERMO DÍAZ PATERNOSTRO
Identificación del representante legal	7.633.826
Valor Inicial del Contrato/Convenio	TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($313.721.298) M/CTE
Anticipo y Forma de Pago	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Un anticipo del 30% del valor del contrato, que será desembolsado dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha de legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en igual porcentaje en cada cuenta mensual y las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato. El 100% del valor del contrato se pagará mediante actas mensuales parciales. Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: a. Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato b. Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda c. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato d. Presentación de Factura cuando corresponda. Parágrafo primero: Los pagos quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Para cada pago deberá aportar el respectivo informe de las actividades realizadas, precedido de la certificación de cumplimiento, que expida el supervisor del contrato, anexando el informe y demás documentos exigidos dentro del procedimiento para pagos a terceros. El valor final de la suma de los pagos no podrá ser superior al presupuesto o valor del contrato y para el último pago deberá acreditar haber cumplido a satisfacción con el objeto contractual. Parágrafo segundo. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo,

	deberá realizarse en cuenta bancaria de ahorro separada, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro del Municipio. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba como resultado del presente proceso de selección. Dichos dineros conservan la condición de fondos públicos al igual que sus rendimientos financieros generados por estos recursos, hasta el momento en que sean amortizados en su totalidad, momento hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinación, darán lugar a las denuncias penales correspondientes. Los rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecen al Municipio de Valledupar. Parágrafo tercero. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo está a cargo del supervisor y/o interventor del Contrato. El contratista deberá presentar el plan de inversión de anticipo, para efectos del giro del anticipo. El pago correspondiente a la última acta de servicio se efectuará previa presentación del acta de recibo final del servicio debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos, si a ello hubiere lugar. En el evento en que no se logre al final el pago hasta concurrencia del valor del contrato, se realizarán las correspondientes modificaciones al contrato ó en el acta de liquidación se dejarán las constancias correspondientes. ANTICIPO: El Municipio, entregará el anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. Que se haya expedido por parte El Municipio el correspondiente registró presupuestal. Que se haya constituido por parte de El Contratista, la Garantía Única de Cumplimiento y que esta se haya aprobado por parte de El Municipio. Que se presente por parte de El Contratista un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor y/o interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de El Municipio, una vez suscrita el acta de inicio. Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades.
Plazo Inicial del Contrato /Convenio	El Plazo de ejecución del presente contrato será de DIEZ (10) MESES o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II.
Fecha de Inicio:	20/12/2024
Supervisor Asignado	CAMILO ANDRES PIÑEROS GOMEZ

3.2. DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	324	Valor	$314.296.970,00	Fecha	03/09/2024
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			00PZ-1702-1100-2021-13101-0410 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		

3.3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO) PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101244389	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$31,372,129.80	16/12/2024	16/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$31,372,129.80	16/12/2024	16/02/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$15,686,064.90	16/12/2024	16/10/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$94,116,389.40	16/12/2024	16/02/2026

3.4. VALOR ESTIPULADO Y DETALLADO DEL CONTRATO INICIAL

El presupuesto oficial para este proceso se estimó en la suma de **TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($313.721.298) M/CTE**, dicho valor se desagrega como se demuestra a continuación:

ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	ASIGNACIÓN SALARIAL	DEDICACIÓN	COSTO MENSUAL	PLAZO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL**						
1.1.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 5.500.000	50%	$ 2.750.000	10	$ 27.500.000
1.2.	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 5.001.000	70%	$ 3.500.700	10	$ 35.007.000
1.3.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2	$ 3.501.000	100%	$ 7.002.000	10	$ 70.020.000
					Subtotal Costos de personal		**$ 132.527.000**
					Factor Multiplicador		**1,85**
					Total, Costos de Personal		**$ 245.174.950**
2	**INSUMOS (OTROS COSTOS)**						
ITEM	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**COSTO MENSUAL**	**PLAZO**	**VALOR TOTAL**
2.1.	Arriendo de oficina (Incluye Servicios Públicos domiciliarios e Internet).	1	MES		$ 2.360.197	10	$ 23.601.973
2.3.	Impresión de informes, Fotocopias y Papelería.	1	MES		$ 1.450.000	10	$ 14.500.000

2.4.	Alquiler de Equipo de Cómputo, puestos de trabajo y muebles de oficina.	1	MES	$ 1.950.000	10	$ 19.500.000
					Subtotal otros Costos	**$ 57.601.973**
					Subtotal Costos de personal y otros costos	**$ 302.776.923**
					IVA 19%	**$ 10.944.375**
					TOTAL, INTERVENTORIA	**$ 313.721.298**

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo correspondiente (1 de junio al 30 de junio de 2025), la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR ejecutó las siguientes actividades de control y seguimiento técnico, administrativo y financiero, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales como interventoría del Contrato No. 1910-SGR de 2024.

Revisión documental y verificación de soportes de ejecución
Se revisaron y validaron los soportes de ejecución entregados por el operador ASOPROTECCO, incluyendo cuentas de cobro, facturas electrónicas, planillas de seguridad social, certificaciones de pago y bancarias. La interventoría verificó los pagos correspondientes al periodo tras comprobar la relación entre actividades desarrolladas y valores facturados. Asimismo, se verificaron listados de asistencia, informes de cursos y talleres, y registros fotográficos anexos, como respaldo del cumplimiento técnico y logístico de las actividades ejecutadas.

Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades
Se confrontaron las actividades planeadas con las ejecutadas, verificando avances en los cinco enfoques temáticos del contrato (ECAS, asociatividad, TIC, sostenibilidad ambiental y participación). El análisis permitió constatar avances significativos en talleres de empresarismo rural, uso de aplicaciones tecnológicas, producción limpia, así como en la entrega progresiva de kits agropecuarios. Se validaron cronogramas, porcentajes de cumplimiento y distribución geográfica de las actividades mediante el cruce de registros físicos y digitales.

Acompañamiento en campo y verificación directa
Durante el mes de junio, la interventoría realizó visitas a territorio para verificar la implementación de los talleres y entregas de insumos. Se aplicaron listas de chequeo, entrevistas a beneficiarios y registro fotográfico georreferenciado para validar el desarrollo efectivo de actividades como el curso de empresarismo rural, talleres TIC, actividades del enfoque ambiental, y la segunda etapa de fortalecimiento productivo (entrega de insumos agrícolas, pecuarios y piscícolas). Se documentó evidencia de participación comunitaria, uso adecuado del material didáctico, y cumplimiento de lineamientos técnicos por parte del operador.

Control a la gestión de beneficiarios
Se verificó el mantenimiento de la base de datos de los 1.542 beneficiarios priorizados, así como la trazabilidad en las entregas de kits y participación en actividades formativas. La interventoría confirmó la entrega adicional de insumos a beneficiarios que no asistieron a la convocatoria anterior, los cuales se acercaron a la oficina para reclamar sus kits. También se detectó y reportó la necesidad de ajustes logísticos para la cobertura total de entregas pendientes.

Análisis físico-financiero
Se realizó seguimiento a los indicadores de ejecución, con corte al 30 de junio, destacando un avance físico consolidado en los cinco enfoques, y un **avance financiero del 49,6%**, lo que evidencia coherencia entre las actividades realizadas y los recursos desembolsados. La ejecución se mantiene dentro del cronograma pactado, sin desfases significativos.

Mesas de trabajo, coordinación y ajustes operativos
Durante el mes se realizaron reuniones técnicas con el operador ASOPROTECCO, orientadas a revisar hallazgos preliminares, actualizar cronogramas de entrega, y establecer compromisos sobre actividades próximas (demos ambientales, entrega de kits faltantes). Se promovió el fortalecimiento técnico del equipo de campo del operador, reiterando lineamientos sobre reportes, actas y formatos de asistencia para mejorar la trazabilidad y calidad del registro de actividades.

En cumplimiento de las obligaciones de interventoría, se radicaron ante la Alcaldía Municipal de Valledupar los siguientes documentos:

Fecha	Asunto	Destinatario
22/07/2025	Radicación informe N°6 de ASOPROTECCO	Alcaldía Municipal de Valledupar

- **Revisión de vinculación del personal en el presente periodo.**

Cargo	Nombre completo	Cuenta cobro	Planilla S.S. junio 2025
Director General del Proyecto - (Profesional Especializado)	Leonartd Meriño Villero	SI	Junio 2025: 7973284937
Coordinador de despachos (Profesional Especializado)	Juan Carlos Cárdenas Echavarria	SI	Junio 2025: 9488027887
Coordinador de logística / Ingeniero agrícola	Carlos Mario Atencia Campillo	SI	Junio 2025: 9487884686
Zootecnista	Maria Alejandra Vargas Vega	SI	Junio 2025: 33600468
Tecnóloga salud ocupacional	Andrea Catalina Bandera Chavez	SI	Junio 2025: 9488039503

Cargo	Nombre completo	Cuenta cobro	Planilla S.S. junio 2025
Apoyo logístico	Jeiner Muñoz Bandera	SI	Junio 2025: 7973281016
Apoyo Administrativo	Yeimy Paola García Espinosa	SI	Junio 2025: 9488061335

El operador ha garantizado la contratación del personal técnico y administrativo necesario, cumpliendo requisitos legales como contratos laborales y pago de seguridad social respectivo.

Personal contratado: Director del Proyecto, Coordinador de Asistencia Técnica, Ingeniero Agrícola, Zootecnista, Personal SISO, Apoyo Administrativo, Apoyo Logístico
Soportes verificados: Cuenta de cobros, Planillas de seguridad social y ARL al día (ver Anexo. Insumo Financiero Informe N°4 del Operador).

La interventoría confirma que, hasta la fecha, se han llevado a cabo todas las actividades planificadas, resaltando tanto la eficacia en la localización y perfilamiento de los beneficiarios como la correcta gestión administrativa en la contratación y el pago puntual del personal vinculado al proyecto.

3.6. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2116-SGR DE 2024

3.6.1. EJECUCIÓN EN TIEMPO

EJECUCIÓN EN TIEMPO			
FECHA DE INICIO	**UNIDAD (MESES)**	**TIEMPO EJECUTADO / MESES 31/05/2025**	**TOTAL POR EJECUTAR**
20/12/2024	DIEZ (10) MESES	SEIS (06) MES	CUATRO (04) MES
PORCENTAJE %	**100%**	**60%**	**40%**

3.6.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

3.6.2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA GENERAL

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	ASIGNACIÓN SALARIAL	DEDICACIÓN	COSTO MENSUAL	PLAZO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL**						
1.1.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 5.500.000	50%	$ 2.750.000	10	$ 27.500.000
1.2.	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 5.001.000	70%	$ 3.500.700	10	$ 35.007.000
1.3.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2	$ 3.501.000	100%	$ 7.002.000	10	$ 70.020.000
					Subtotal Costos de personal		**$ 132.527.000**
					Factor Multiplicador		**1,85**
					Total, Costos de Personal		**$ 245.174.950**
2	**INSUMOS (OTROS COSTOS)**						
ITEM	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**COSTO MENSUAL**	**PLAZO**	**VALOR TOTAL**

2.1.	Arriendo de oficina (Incluye Servicios Públicos domiciliarios e Internet).	1	MES	$ 2.360.197	10	$ 23.601.973
2.3.	Impresión de informes, Fotocopias y Papelería.	1	MES	$ 1.450.000	10	$ 14.500.000
2.4.	Alquiler de Equipo de Cómputo, puestos de trabajo y muebles de oficina.	1	MES	$ 1.950.000	10	$ 19.500.000
					Subtotal otros Costos	**$ 57.601.973**
					Subtotal Costos de personal y otros costos	**$ 302.776.923**
					IVA 19%	**$ 10.944.375**
					TOTAL, INTERVENTORÍA	**$ 313.721.298**

Valor de la oferta: TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

3.6.2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESENTE PERIODO

EJECUCIÓN FINANCIERA SEXTO INFORME	
DESCRIPCIÓN	**PERIODO 6 (01 JUNIO 2025 – 30 JUNIO 2025)**
GASTOS PERSONAL	
Costo personal profesional	$ 13.252.700
Factor multiplicador	1,85
Total costo personal	**$ 24.517.495**
INSUMOS (OTROS COSTOS)	
Arriendo de oficina (Incluye Servicios Públicos domiciliarios e Internet).	$ 2.360.197
Impresión de informes, Fotocopias y Papelería.	$ 1.450.000
Alquiler de Equipo de Cómputo, puestos de trabajo y muebles de oficina.	$ 1.950.000
Total insumos	**$ 5.760.197**
IVA 19%	$ 1.094.437
Total insumos con IVA	**$ 6.854.635**
Total personal + Insumos + IVA	**$ 31.372.130**
% DE EJECUCIÓN	**10%**

- **Ejecución financiera acumulada**

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	
PERIODO	**CANTIDAD**
PERIODO 1 (20 DICIEMBRE 2024 – 31 ENERO 2025)	$ 31.372.130
PERIODO 2 (01 FEBRERO 2025 – 28 FEBRERO 2025)	$ 31.372.130

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	
PERIODO	**CANTIDAD**
PERIODO 3 (01 MARZO 2025 – 31 MARZO 2025)	$ 31.372.130
PERIODO 4 (01 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025)	$ 31.372.130
PERIODO 5 (01 MAYO 2025 – 31 MAYO 2025)	$ 31.372.130
PERIODO 6 (01 JUNIO 2025 – 30 JUNIO 2025)	$ 31.372.130
TOTAL	**$ 188.232.780**
% EJECUCIÓN	**60%**

A la fecha del sexto informe, la ejecución financiera muestra que los gastos en personal, sumados a los insumos y el IVA, alcanzan un monto total que corresponde aproximadamente al 60% del presupuesto. La ejecución acumulada de $188.232.780, que representa el 60% del total del contrato, es coherente con los primeros seis periodos de ejecución.

Por otra parte, la interventoría recibió un anticipo de COP $94.116.389, equivalente al 30% del valor total del contrato, el cual se ha destinado conforme al plan de inversión aprobado. Dicho plan prevé la ejecución de gastos esenciales, entre los que se incluyen los costos de personal y de insumos. Se aplicará la amortización al momento de realizar el primer cobro por parte de la interventoría, de acuerdo al avance de ejecución reportado.

3.7. CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL INTERVENTOR.

La UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR, declara que se encuentra exonerada del pago de la Seguridad Social a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), EPS, Pensión y ARL, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013 y articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Es pertinente aclarar que el cien por ciento del personal profesional se encuentra vinculado a la interventoría por contrato de prestación de servicios profesionales, y que el pago de seguridad social de cada uno de ellos es como independientes:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DE DOCUMENTO	MAYO NUMERO DE PLANILLA
Director de Interventoría	CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO	7.633.826	9486353981
Coordinador de Interventoría	CARLOS ALBERTO LAFONT CHICA	1.067.282.540	9486474568
Residentes de Interventoría	JOAQUÍN SEGUNDO DE LA HOZ DE LA HOZ	19.585.797	34383495
	RICARDO MARIO SALAZAR ECHEVERRY	75.065.977	34383548

Los soportes de planillas se presentan en las actas parciales presentadas por la interventoría.

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras el análisis detallado del Informe Técnico No. 6 presentado por ASOPROTECCO, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2025, se concluye que el desarrollo del proyecto presenta avances sustanciales en cumplimiento del objeto contractual. La ejecución física acumulada en los cinco enfoques establecidos (ECAS, asociatividad, TIC, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana), así como en la Etapa 2 de fortalecimiento productivo, evidencia un adecuado desempeño técnico y operativo.

Durante el mes de junio se realizaron 1.246 visitas de asistencia técnica, que se suman a un total acumulado de 6.335 visitas, abarcando actividades como cursos, talleres, cartillas, visitas individuales y entregas de insumos. Estos datos fueron no solo verificados documentalmente mediante revisión de registros, informes y actas, sino también corroborados en campo mediante visitas aleatoria por parte de la interventoría, donde se pudo constatar directamente la implementación de actividades, la participación de los beneficiarios y la entrega de materiales, lo cual brinda mayor garantía sobre la transparencia y efectividad del proceso.

Así mismo, el componente financiero refleja un avance del 49,6 % de ejecución acumulada, coherente con el nivel de ejecución física. En general, se evidencia que el operador ha mantenido un ritmo de ejecución adecuado, sin desviaciones críticas, y que el proyecto continúa desarrollándose conforme a los lineamientos establecidos. Se recomienda fortalecer el cumplimiento de metas en los componentes de entrega de kits rezagados y mantener el seguimiento técnico y logístico que permita culminar satisfactoriamente las fases del contrato.
Suscribe,

CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO
R/L UT interventoría ServiAgropecuario Valledupar

ANEXOS

ANEXOS

FORMATOS DE VISITAS

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-27	Beneficiario ANTONIO RODRIGUEZ SUESCUM		
Documento 12.440.000		Corregimiento VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	Municipio Valledupar	Línea Productiva AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.295903333333333 Lat. -73.69755833333333

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

Antonio Suescum

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-27	**Beneficiario** CLAUDIO ENRIQUE ALTAMAR		
Documento		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 9.816686666666667 Lat. -73.64426333333334

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-27	**Beneficiario** IVAN MAURICIO CIFUENTES SUAREZ		
Documento 1.065.658.837		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.467025000000001 Lat. -73.4478

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-26	**Beneficiario** ALEXANDER MERCADO DE LA HOZ		
Documento 77.095.937		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.31039 Lat. -73.72220166666666

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

alexander M ev

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-26	**Beneficiario** JHON JAIRO CARRILLO REDONDO		
Documento 7.573.275		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 9.901168333333334 Lat. -73.64441000000001

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-26	**Beneficiario** YANITH SORAIDA MANDOZA SIERRA		
Documento 49.742.326		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 9.909463333333333 Lat. -73.625845

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Deiner Porto

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

■ **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-25	**Beneficiario** ALICIA TRILLOS		
Documento 26.762.748		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.469224999999998 Lat. -73.45678333333333

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

ALICIA TRILLOS

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-25	**Beneficiario** MARTINA MENDOZA VILLAREAL		
Documento 36.688.407		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.177629999999999 Lat. -73.799645

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-25	**Beneficiario** LEONARDO CARRILLO PINTO		
Documento 77.012.809		**Corregimiento** LA MINA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.707950000000002 Lat. -73.28708333333334

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: LAURA ALVARADO M

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-24	Beneficiario	AIIDYS MILENA CORDOBA VALERA			
Documento	26.950.582	Corregimiento	EL PERRO		
Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar	Línea Productiva	PECUARIAS
Tipo de tenencia	Sana posesión				


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 9.96937 Lat. -73.68213333333333

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Aiidys

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-24	**Beneficiario** FRANKLIN JOSE CAMARILLO BRITO		
Documento 77.185.334		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.236465 Lat. -73.69703833333332

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALVARO MARTINEZ

Franklin

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-24	Beneficiario	JOSE BEDEL RODRIGUEZ MENDOZA			
Documento	7.605.099	Corregimiento	LA MINA		
Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar	Línea Productiva	AGRICOLAS
Tipo de tenencia	Sana posesión				


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.705463333333334 Lat. -73.29290999999999

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: LAURA ALVARADO M

Firma del usuario

Jose Rodriguez

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-21	**Beneficiario** OLGER VILLAZON MAESTRE		
Documento 77.190.800		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.248140000000001 Lat. -73.69130833333334

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

OLGER VILLAZON

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-21	**Beneficiario** CAROLINA MORENO GALINDO		
Documento 49.716.744		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.444253333333332 Lat. -73.3877

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

carolina Moreno

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-20	Beneficiario HENRY GUTIERREZ ORTIZ		
Documento 1.065.615.422		Corregimiento MARIANGOLA	
Departamento Cesar	Municipio Valledupar	Línea Productiva PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.23931 Lat. -73.65755333333333

Firma residente Interventor

Nombre:

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALVARO MARTINEZ

henry gutierrez

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-20	**Beneficiario** TOMAS ANTONIO MOLINA MONSALVE		
Documento 17.973.639		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.429435000000002 Lat. -73.36674

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-20	**Beneficiario** INDIRA MILENA MINDIOLA MONTERO		
Documento 52.253.303		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.712123333333333 Lat. -73.343405

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: LAURA ALVARADO M

Indira Mendiola

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-19	**Beneficiario** MARIBL MAESTRE AMAYA		
Documento 49.769.842		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.079225000000001 Lat. -73.734915

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-19	**Beneficiario** PEDRO ANTONIO TAMARA CANTILLO		
Documento 12.685.209		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.151276666666666 Lat. -73.74356833333333

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Pedro

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-19	**Beneficiario** EDEILO EDEL CARBONO RUIZ		
Documento 77.091.840		**Corregimiento** MARIANGOLA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

La interventoría realizó acompañamiento al contratista y beneficiario en el recorrido por el predio, inspeccionando las condiciones del entorno, como el uso del suelo, cultivos, líneas productivas. El operador socializa el propósito de la visita, haciendo énfasis en el acompañamiento ambiental.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.237661666666666 Lat. -73.65213999999999

Firma residente Interventor

Nombre: _____

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALVARO MARTINEZ

Edeilo Carbono

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-27	**Beneficiario** IVAN MAURICIO CIFUENTES SUAREZ		
Documento 1.065.658.837		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [x] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.467253333333334 Lat. -73.44788666666666

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-27	**Beneficiario** LUIS EDUARDO MONTAÑO LOPEZ		
Documento 77.020.778		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.469868333333332 Lat. -73.44753833333333

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-27	Beneficiario OSVALDO ORTIZ CORTES		
Documento 77.009.660		Corregimiento GUAIMARAL	
Departamento Cesar	Municipio Valledupar	Línea Productiva PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 9.892995 Lat. -73.64426333333334

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Osvaldo

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-26	**Beneficiario** JORGE URBANO GUTIERREZ PACHECO		
Documento 771.700.373		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.701676666666666 Lat. -73.32644166666667

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: LAURA ALVARADO M

Firma del usuario

Jorge U

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-26	**Beneficiario** JHON JAIRO CARRILLO REDONDO		
Documento 7.573.275		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 9.901126666666666 Lat. -73.64455166666667

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Yamile Redondo

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-26	**Beneficiario** KARIS MARGARITA RODRIGUEZ GOMEZ		
Documento 1.063.971.152		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.310075000000001 Lat. -73.72288333333333

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

Karis Margarita

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-25	**Beneficiario** ALICIA TRILLOS		
Documento 26.762.748		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.469164999999998 Lat. -73.45681166666667

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Alicia Trillos

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-25	**Beneficiario** SAIR DAVID BARRIOS PALMERA		
Documento 1.003.195.967		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.17762 Lat. -73.799645

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Sair Barrios

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-25	**Beneficiario** CRISTINA ISABEL PALMERA MENDOZA		
Documento 36.688.407		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.177705 Lat. -73.79966333333333

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

■ **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-24	Beneficiario JOSE LUIS BARRAGAN GIL				
Documento 77.174.034		Corregimiento AZUCAR BUENA			
Departamento Cesar		Municipio Valledupar		Línea Productiva AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión					


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.467893333333333 Lat. -73.454105

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-24	**Beneficiario** DELCY EUGENIA MARTINEZ MAESTRE		
Documento 49.596.619		**Corregimiento** MARIANGOLA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [x] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.257603333333332 Lat. -73.66417

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

Perlis Deguios

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-24	Beneficiario TOBIAS ENRIQUE MENDOZA				
Documento 7.605.014		Corregimiento LA MINA			
Departamento Cesar		Municipio Valledupar		Línea Productiva AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión					


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.705073333333333 Lat. -73.29116333333333

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: LAURA ALVARADO M

Tobias M

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-21	**Beneficiario** CLEYDA STELLA IGUARAN PEÑARANDA		
Documento 26.946.195		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PISCICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.436421666666668 Lat. -73.38161666666666

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

cleyda iguaran

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-21	**Beneficiario** OLGER VILLAZON MAESTRE		
Documento 77.190.800		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.248203333333333 Lat. -73.69145

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

Firma del usuario

olger villa

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-21	Beneficiario LILIANA ISABEL PAYARES AMARIS				
Documento 1.085.224.901		Corregimiento AZUCAR BUENA			
Departamento Cesar		Municipio Valledupar		Línea Productiva AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión					


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.462511666666668 Lat. -73.43018166666667

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Liliana Pa
Payares

Formato Visita Acompañamiento

■ **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-20	Beneficiario LUIS ANGEL CASERES RANGEL				
Documento 77.013.424		Corregimiento MARIANGOLA			
Departamento Cesar		Municipio Valledupar		Línea Productiva AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión					


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [x] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.235036666666668 Lat. -73.65065833333333

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALVARO MARTINEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-20	Beneficiario EULER ANDRES PABON VARGAS		
Documento 36.440.170		Corregimiento VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	Municipio Valledupar	Línea Productiva PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.278556666666667 Lat. -73.706325

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ALFRED GARCIA

Euler Pabon

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-20	**Beneficiario** TOMAS ANTONIO MOLINA MONSALVE		
Documento 17.973.639		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.42944 Lat. -73.366915

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: ADRIAN RAMIREZ

Firma del usuario

Tomas Molina

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-19	**Beneficiario** JAIME ALFONZO CASTRO MARTINEZ		
Documento 77.008.169		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.079225000000001 Lat. -73.734915

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Jaime Castro

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-19	**Beneficiario** PEDRO ANTONIO TAMARA CANTILLO		
Documento 12.685.209		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Durante el acompañamiento, el contratista evaluó prácticas ambientales, manejo de usos hídricos, gestión residuos orgánicos, sistema de pastoreo. Se explicó técnicas de ahorro y suministro agua, estrategias de forrajes para la sequía, para el **diagnóstico ambiental**, fomentando practicas responsables.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. 10.151265 Lat. -73.74355666666666

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: MOISES RODRIGUEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-04	**Beneficiario** SADIT ENRIQUE GIL DAZA		
Documento 5.134.781		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.403013 Lat. 10.7502

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Sadit Gil Daza

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-04	**Beneficiario** TOMAS ANTONIO MOLINA MONSALVE		
Documento 179.733.639		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.367065 **Lat.** 10.429567

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FAUSTINO ROSADO

Firma del usuario

Tomas A. M. M.

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-04	**Beneficiario** ANGELINA DEL CARMEN SAENZ		
Documento 49.773.523		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PISCICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.367388 **Lat.** 10.428057

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FAUSTINO ROSADO

Angelina Saenz

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-04	**Beneficiario** FANY MARIA CERVANTES DE LIZCANO		
Documento 26.950.506		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.721862 Lat. 9.92619

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-04	**Beneficiario** MAGDALENA LUCIA ARAUJO HINOJOSA		
Documento 49.778.129		**Corregimiento** PATILLAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.216212 Lat. 10.725865

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JONATHAN VEGA

Magdalena Araujo

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-04	**Beneficiario** EIMYS PAOLA CAMPO PARODIS		
Documento 1.081.793.719		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.642795 Lat. 9.903382

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FRANCISCO SUAREZ

EIMY CAMPO

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-05	**Beneficiario** LUIS CARLOS OÑATE RODRIGUEZ		
Documento 1.065.657.807		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.38735 Lat. 10.677272

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: HUGO ALBERTO CABALLERO

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-05	**Beneficiario** BUELVAS AMADOR ARIZA PACHECO		
Documento 5.134.787		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.382332 Lat. 10.682442

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Buelvas Ariza

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-05	**Beneficiario** UVER EDUARDO QUIROZ VALERA		
Documento 77.173.974		**Corregimiento** LOS VENADOS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.734893 Lat. 10.017332

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FRANCISCO SUAREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-05	**Beneficiario** JHON JAIRO CARRILLO REDONDO		
Documento 7.573.275		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.656677 Lat. 9.802653

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Jhon Carrillo

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-05	**Beneficiario** PLUTARCO RUBIO		
Documento 12.712.547		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.356505 Lat. 10.710897

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: RUBEN DAZA

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-05	**Beneficiario** RAFAEL MAURICIO LUQUEZ OCHOA		
Documento 12.724.737		**Corregimiento** LOS VENADOS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.734685 Lat. 10.022352

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FRANCISCO SUAREZ

Solmariz M.

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-06	**Beneficiario** GEISSER MENDOZA ARIZA		
Documento 77.034.123		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.370057 Lat. 10.692515

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: RUBEN DAZA

Geisser mendoza

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-06	**Beneficiario** JORGE ELIECER ALMEIRA CALZETA		
Documento 19.708.548		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.778304 **Lat.** 10.118671

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DEIVI CORREA

Jorge E Almeira

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-06	**Beneficiario** EMILIA ANTONIA ORDOÑEZ MALDONADO		
Documento 1.063.948.403		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.64565 Lat. 9.886938

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Emilia ordoñ.

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-06	**Beneficiario** HUMBERTO RAFAEL ACOSTA HERNANDEZ		
Documento 15.170.433		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.722923 Lat. 10.192843

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: CESAR GOMEZ

HUMBERTO ACOSTA

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-06	**Beneficiario** DELFIA TORRES TORRES		
Documento 1.063.595.538		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.777143 **Lat.** 10.112061

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DEIVI CORREA

DELFIA TORRES

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-06	**Beneficiario** LUCAS EVANGELISTA VILLAZON RODRIGUEZ		
Documento 12.710.089		**Corregimiento** RIO SECO	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.343138 Lat. 10.609939

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JAVIER CHONA

Lucas Villazon

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-07	**Beneficiario** FABIAN DAVID ALVAREZ DEL CASTILLO		
Documento 77.094.083		**Corregimiento** LOS VENADOS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.635928 Lat. 9.86387

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FRANCISCO SUAREZ

Luis Esteban

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-07	**Beneficiario** ANA MARLENE DEL CASTILLO OCHOA		
Documento 36.683.051		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.65416 Lat. 9.874638

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Firma del usuario

Ana Marlene

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-07	**Beneficiario** JULIO CESAR DAZA VILLAZON		
Documento 7.570.519		**Corregimiento** PATILLAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.206462 Lat. 10.698917

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JONATHAN VEGA

Julio C D

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-07	**Beneficiario** JOSE MARIA OCHOA ALVAREZ		
Documento 77.189.212		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.628205 Lat. 9.859728

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FRANCISCO SUAREZ

Luis Esteban

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-07	**Beneficiario** RUMILDO ALVARADO MAESTRE		
Documento 5.134.690		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.367762 Lat. 10.686182

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Rumildo Alvarado

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-07	**Beneficiario** CARLOS ALBERTO TORRES RAPELO		
Documento 12.645.682		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.460178 Lat. 10.486518

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JOIDER BASTIDAS

Carlos Torres R

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-09	**Beneficiario** JOSE ALFONSO CALDERON LUQUEZ		
Documento 12.646.056		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.6827 **Lat.** 9.971287

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FRANCISCO SUAREZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-09	**Beneficiario** JOSE MARTIN GONZALEZ TIRADO		
Documento 15.172.513		**Corregimiento** PATILLAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.192725 Lat. 10.702928

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JUAN VILLAREAL

Jose Martin Gonz

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-09	**Beneficiario** MANUEL DE JESUS PERTUZ NIÑO		
Documento 1.063.961.056		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.768742 Lat. 10.138805

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DEIVI CORREA

Manuel Pertuz

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-09	**Beneficiario** BENJAMIN MINDIOLA ARIAS		
Documento 77.173.574		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.721907 Lat. 10.251643

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: BLAS URIBE

Oscar

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-09	**Beneficiario** JULIO RAUL ARIAS		
Documento 12.723.179		**Corregimiento** LA MINA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.28588 Lat. 10.70376

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DUVER C. MARTINEZ

Julio Ariza

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-09	**Beneficiario** EDGAR JOSE FUENTES PERALTA		
Documento 77.093.618		**Corregimiento** LA VEGA ARRIBA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.200078 **Lat.** 10.659702

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JUAN VILLAREAL

Firma del usuario

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-10	**Beneficiario** ALVARO ENRIQUE MARTINEZ BRAVO		
Documento 77.021.797		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PISCICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.391717 Lat. 10.430213

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: FAUSTINO ROSADO

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-10	**Beneficiario** ALBA ROSA ESTRADA ARIAS		
Documento 26.944.839		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.372672 Lat. 10.711775

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo E.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Firma del usuario

Alba Estrada

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-10	**Beneficiario** JOSE ELIAS ARIAS MARTINEZ		
Documento 12.720.497		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.362067 Lat. 10.695775

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: HUGO ALBERTO CABALLERO

jose elia arias

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-10	**Beneficiario** VICTOR JOSE VILLERO ROMERO		
Documento 12.435.308		**Corregimiento** GUACOCHE	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.174603 **Lat.** 10.495082

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JONATHAN VEGA

Victor Villero

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-10	**Beneficiario** ARMANDO ENRIQUE CARRILLO SARMIENTO		
Documento 77.012.926		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.33662 Lat. 10.70335

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: RUBEN DAZA

armando Carrillo

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-10	**Beneficiario** ORNALDO RAFAEL CASTRO ARZUZA		
Documento 77.006.044		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.400755 Lat. 10.436652

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JOIDER BASTIDAS

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-11	**Beneficiario** VICTOR MANUEL ARIAS MAESTRE		
Documento 77.174.426		**Corregimiento** RIO SECO	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.312098 Lat. 10.605687

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: SILVIA PIÑEREZ

Firma del usuario

Victor Arias

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-11	**Beneficiario** EFRAIN ELIAS OROZCO MAESTRE		
Documento 77.015.874		**Corregimiento** LA VEGA ARRIBA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.20615 Lat. 10.66344

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JAVIER CHONA

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-11	**Beneficiario** JAIME MINDIOLA RODRIGUEZ		
Documento 77.093.450		**Corregimiento** LOS HATICOS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.324562 Lat. 10.666972

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JUAN VILLAREAL

Jaime Mindiola

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-11	**Beneficiario** ENRY CRISTOBAL ARIAS VILLAZON		
Documento 77.028.509		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.408357 Lat. 10.497912

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JOIDER BASTIDAS

ENRY ARIAS V

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-11	**Beneficiario** RAMIS JIMENEZ ALTAMAR		
Documento 77.016.057		**Corregimiento** GUAIMARAL	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.644132 Lat. 9.90344

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Ramis Jimenez

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-11	**Beneficiario** GENOVEVA ESTERCALDERON DE RODRIGUZ		
Documento 36.440.157		**Corregimiento** LA RAICES	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.178567 Lat. 10.557654

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JAVIER CHONA

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-12	**Beneficiario** IVAN DAVID ALVARADO MARTINEZ		
Documento 106.561.457		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.365865 Lat. 10.681527

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: HUGO ALBERTO CABALLERO

Ivan Alvarado

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-12	**Beneficiario** TONIS RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ		
Documento 77.090.079		**Corregimiento** LA MINA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.296187 Lat. 10.70114

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DUVER C. MARTINEZ

Tonis

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-12	**Beneficiario** EVER LUIS MAESTRE RODRIGES		
Documento 1.065.567.814		**Corregimiento** LA MINA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.296337 Lat. 10.705348

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DUVER C. MARTINEZ

CARLOS

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-12	**Beneficiario** JESUS RAFAEL MINDIOLA ROMERO		
Documento 7.571.066		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.34908 Lat. 10.696412

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-12	**Beneficiario** ANGELA VICTORIA ARIAS TORREZ		
Documento 49.766.799		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.365438 Lat. 10.699395

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Angela V Arias

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-12	**Beneficiario** Dora ines fuentes luquez		
Documento 51.628.205		**Corregimiento** AZUCAR BUENA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.413998 Lat. 10.503088

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JOIDER BASTIDAS

Dora Fuentes

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-13	**Beneficiario** ELVILTON RAFAEL ALMENAREZ CORZO		
Documento 77.015.451		**Corregimiento** CARACOLI	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.741509 Lat. 10.126717

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: CESAR GOMEZ

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-13	**Beneficiario** JAIME JOSE CASTILLA BRACHO		
Documento 12.435.762		**Corregimiento** GUACOCHE	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			

Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.174258 Lat. 10.5094

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JONATHAN VEGA

Firma del usuario

ORLANDO C

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-13	**Beneficiario** WILMAN ENRIQUE ALVAREZ ALMENAREZ		
Documento 13.243.570		**Corregimiento** EL PERRO	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.677957 Lat. 9.960445

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: EDWIN ACUÑA

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-13	**Beneficiario** LUIS BECERRA DAZA		
Documento 77.036.451		**Corregimiento** AGUAS BLANCAS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.535032 Lat. 10.269478

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: SILVIA PIÑEREZ

Luis Becerra

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-13	**Beneficiario** ANA DILIA PINEDA CARRILLO		
Documento 0		**Corregimiento** GUACOCHE	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** DESISTIMIENTO	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.15631 Lat. 10.504925

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: JONATHAN VEGA

Darwin Marquez

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-13	**Beneficiario** GRISELDINA ESTHER GAMEZ FRAGOZO		
Documento 26.954.255		**Corregimiento** EL PERRO	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.638168 Lat. 9.974448

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Griseldina Gamez

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-14	**Beneficiario** NELVIS JUDITH CORDOBA LEIVA		
Documento 36.624.574		**Corregimiento** EL PERRO	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.678518 Lat. 9.96176

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: DIOFANTE OROZCO

Nelvis Cordoba

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-14	**Beneficiario** CESAR AUGUSTO AGUILAR OSPINO		
Documento 15.249.378		**Corregimiento** VILLA GERMANIA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.682497 Lat. 10.264947

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: BLAS URIBE

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-16	**Beneficiario** LACIDES SILVESTRE BALETA BAQUERO		
Documento 12.713.037		**Corregimiento** MARIANGOLA	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.610678 Lat. 10.232855

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: SILVIA PIÑEREZ

Juan Cham

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-16	**Beneficiario** ANA CORDOBA FUENTES		
Documento 26.950.426		**Corregimiento** LOS VENADOS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio **Long.** -73.698593 **Lat.** 9.967242

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: EDWIN ACUÑA

Carlos Pinto

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-17	**Beneficiario** ARSENIO CASTILLO		
Documento 12.724.216		**Corregimiento** AGUAS BLANCAS	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** PECUARIAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.603797 Lat. 10.272217

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: SILVIA PIÑEREZ

Arsenio Castillo

Firma del usuario

Formato Visita Acompañamiento

- **CONTRATO 2116-SGR DE 2024**
  INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR

Fecha visita 25-06-17	**Beneficiario** GLORIA CONSUELO ARIAS		
Documento 49.797.159		**Corregimiento** ATANQUEZ	
Departamento Cesar	**Municipio** Valledupar	**Línea Productiva** AGRICOLAS	
Tipo de tenencia Sana Posesión			


Tipo de visita

- [ ] Inicial caracterización
- [X] Seguimiento
- [ ] Tecnica
- [ ] Cierre

Observaciones generales

Se verificó en campo que **ASOPROTECCO ha realizado a cabalidad las visitas correspondientes a las líneas agrícolas, pecuarias y acuícolas**, evidenciando la aplicación de protocolos relacionados con el bienestar animal, desinfección, manejo y transporte de especies, así como prácticas de higiene y seguridad para el personal. Si bien se identifican condiciones adecuadas y un cumplimiento general en cada caso, también se observaron **áreas de mejora** que pueden ser **fortalecidas mediante procesos de capacitación continua**, aprovechando el marco del contrato para mitigar debilidades y promover el progreso técnico en cada una de las líneas productivas.

Geolocalización del predio



Coordenadas del predio Long. -73.357208 Lat. 10.667578

Firma residente Interventor

Nombre: Ricardo S.

Firma ASOPROTECCO

Nombre: OSNEIDER D. ARIAS

Gloria Arias

Firma del usuario

ANEXO

EVIDENCIA FOTOGRAFÍA

UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA













UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		









UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		










UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		










UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		









UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		












UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		



UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		



UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		









UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		



UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		






UT Interventoria SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR	**INFORME DE EJECUCIÓN N°6**	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
Contrato de Interventoria N° 2116-SGR DE 2024		
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		



ANEXOS

SOPORTES FINANCIEROS

UT
Interventoria
SERVIAGROPECUARIO
VALLEDUPAR

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, INMUEBLE, EQUIPOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOVILIARIOS, PUESTOS DE TRABAJO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
Contratante:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR
Nit:	901.898.532 – 9
Contratista:	NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO / SISTEMAS INTELIGENTES
Nit:	77.188.846 – 1
Valor Estimado:	VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE ($23.205.000)
Duración:	DIEZ (10) MESES

Entre los suscritos a saber **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR** representada por **CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO,** identificado con la cédula de Ciudadanía N° 7.633.826, expedida en Santa Marta, que en el texto del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO / SISTEMAS INTELIGENTES,** Identificada con Nit 77.188.846 – 1, quien en lo sucesivo se designará como **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente Contrato de equipos de cómputo, mobiliarios, puestos de trabajo, impresión, fotocopiado y papelería, que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE, a prestar el Servicio de Arrendamiento De equipos de cómputo, mobiliarios, puestos de trabajo, impresión, fotocopiado y papelería, En La Ejecución Del Contrato De **INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CLÁUSULA SEGUNDA. - Valor:** El valor del presente contrato es de **VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE ($23.205.000) IVA Incluido, TERCERA: FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato se pagara de la siguiente manera: **EL CONTRATANTE** pagará a EL CONTRATISTA, el valor del presente contrato de la siguiente manera: Se realizaran en DIEZ (10) pagos mensuales iguales por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($2.320.500), Parágrafo 2**: En todo caso los pagos esta supeditados al cumplimiento del Municipio de Valledupar - Cesar en el giro de los recursos. **CLÁUSULA CUARTA. - Duración:** El término de duración del presente contrato será de DIEZ (10) meses. **CLÁUSULA QUINTA.-Obligaciones: A. Obligaciones de El contratista:** En desarrollo del objeto del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones; **a)** Instalar y adecuar los respectivos mobiliarios, puestos de trabajos

incluidas sillas giratorias y demás, equipos audio visuales de última tecnología, lo cual permita el correcto desempeño de las labores del equipo de interventoría; b) suministrar los equipos de cómputo con sus respectivas licencias originales y software actualizado, equipos de impresión y de comunicaciones, necesarios para el óptimo desempeño de las actividades de interventoría, lo cuales deben cumplir con los más altos estándares de calidad y en perfecto funcionamiento; c) Suministrar la papelería y útiles de oficina necesarios para la ejecución del contrato de interventoría, así como los repuestos para tonner de los equipos de impresión. d) Poner a disposición de la interventoría equipos de comunicación consistente en líneas telefónicas móviles y fijas, así como equipos para el suministro de internet y banda ancha. **e)** Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. **g)** Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto Contractual. **h)** Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que soliciten los funcionarios de EL CONTRATANTE. **i)** no utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por EL CONTRATANTE. **j)** Reponer total o parcialmente alguno de los ítems contratados en el menor tiempo posible en caso de ocurrencia de alguna clase de siniestro o imprevisto, que afecte el cumplimiento de la prestación del servicio contratado, en las mismas condiciones descritas. **B) Obligaciones del CONTRATISTA:)** Brindar el apoyo logístico en cuanto a equipos y papelería necesario para el desarrollo del objeto contractual. **a)** Suministrar la información y documentación necesaria que requiera el contratista para el buen desarrollo de las tareas encomendadas. **b)** Designar a los empleados correspondientes para asistir a las reuniones a que haya lugar con **EL CONTRATANTE. c)** Cancelar los servicios en la forma pactada; **CLÁUSULA SEXTA: CESION DEL CONTRATO**: El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA sin autorización expresa del CONTRATANTE. Tampoco se podrán ceder los derechos del presente contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA**: **TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes, o la terminación del plazo sin que haya necesidad de aviso previo. **CLÁUSUL OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará a subordinación laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se ajustarán a lo establecido en el presente contrato, adquiriendo el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio y será responsable de los pagos de la seguridad social (A.R.L., SALUD Y PENSION). **CLÁUSULA NOVENA: REGIMEN LEGAL**: El presente contrato está sometido en todo a ley colombiana, a la jurisdicción de sus **CLÁUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL:** El incumplimiento por cualquiera de las partes de este contrato de las obligaciones previstas en el mismo, dará derecho a la parte cumplida a exigir a la incumplida el pago de una suma equivalente al 10% del valor del presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA**: **CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA** se obliga a no utilizar la información suministrada por el CONTRATANTE y la ENTIDAD, referentes a proyecto u otro tipo de información nuestras bases de datos puestas al servicio del proyecto, suministradas por EL CONTRATANTE para fines distintos a los de la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOMICILIO **CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar – Cesar.

UT
Interventoria
SERVIAGROPECUARIO
VALLEDUPAR

Para constancia se firma por quienes en él intervienen, en original y copia del mismo tenor, el 20 de diciembre del año 2024.

CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO

C.C: 7.633.826 de Santa Marta – Magdalena.

CONTRATANTE

NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO / SISTEMAS INTELIGENTES

C.C. 77.188.846 – 1

EL CONTRATISTA

MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO

Entre los suscritos a saber: **RICARDO JOSE AMAYA VEGA**, con cedula de ciudadanía N°. 5.164.389 de San Juan del Cesar – La Guajira, domiciliado en, San Juan del Cesar, y propietaria del inmueble ubicado en la Calle 7 D No 15 a 20, del Barrio Pontevedra – Valledupar – Cesar - Colombia, quien para efectos de este contrato se denominará **arrendador**, de una parte, y de la otra **UT INTERVENTORIA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR**, con Nlt. **901.898.532 – 9,** representada Legalmente por **CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.633.826, expedida en Santa Marta, y quien para efectos de este contrato se denominará **arrendatario,** se ha celebrado el siguiente contrato de arrendamiento que se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Objeto. El arrendador se compromete a conceder el uso y el goce del inmueble ubicado en Calle 7 D No 15 a 20, del Barrio Pontevedra – Valledupar – Cesar.

SEGUNDA: Precio del arrendamiento y Renta. El presente contrato tendrá un valor de VEINTI OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($28.086.348) IVA INCLUIDO, el cual será pagado en DIEZ (10) pagos mensuales de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.808.635) que se pagará dentro de los CINCO (05) primeros días de cada mes. Nota. El valor del arriendo mensual incluye el valor de servicios públicos (Energía eléctrica, Agua y Gas Natural)

TERCERA Destinación. El arrendatario se compromete a utilizar el inmueble para el funcionamiento de un establecimiento de comercio en el cual se desarrollarán únicamente las siguientes actividades INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS, y no podrá ceder ni subarrendar total o parcialmente el bien sin autorización previa del arrendador salvo los casos señalados en el articulo 523 del C Co.

CUARTA. Duración del contrato. El termino de este contrato es de DIEZ (10) MESES contados a partir del día VEINTE (20) del mes de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTE Y CUATRO (2024), prorrogables automáticamente por el mismo termino del contrato inicial, si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo, mediante aviso escrito dirigido a la otra parte, con treinta 30 días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de sus prorrogas.

Cuando el arrendatario haya ocupado no menos de dos años consecutivos el inmueble de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento de este, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato
2. Cuando el propietario necesita los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario.

3. Cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

En los casos de los numerales 2 y 3 el arrendador desahuciara al arrendatario con no menos de 30 días de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que este se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo anterior los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.

QUINTA. Indemnizaciones. Si el propietario no da al inmueble el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados según estimación de peritos y las demás indemnizaciones conforme al artículo 522 del C de Co.

SEXTA. Subarriendo. El arrendatario no podrá sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o inmuebles, ni darles en forma que lesione los derechos del arrendador una destinación distinta a la prevista en el contrato.

El arrendatario podrá subarrendar hasta la mitad los inmuebles con la misma limitación.

La cesión del contrato será valida cuando la autorice el arrendador o sea consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de comercio.

SEPTIMA. Obligaciones del arrendatario.

1. Cancelar el canon o precio de arrendamiento por el valor y la puntualidad establecida en este contrato.
2. Restituir el inmueble a **EL ARRENDATARIO** al terminar este contrato, o sus prorrogas, en el mismo estado en el que lo recibe.
3. Efectuar las reparaciones locativas.
4. Efectuar las mejoras necesarias cuando sea por causa de hechos culposos o dolosos realizados por **EL ARRENDATARIO** o sus dependientes.

OCTAVA. Obligaciones del arrendador:

1. Conceder el uso y goce del inmueble y los elementos que lo integran a **EL ARRENDATARIO** en la fecha y condiciones establecidas en este contrato.

NOVENA. Incumplimiento del contrato. El incumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato exija dará lugar al contratante cumplido a terminar el contrato y a exigir indemnización de los perjuicios causados. Así mismo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del **ARRENDATARIO** dará derecho al **ARRENDADOR** a resolver el contrato, a exigir la restitución inmediata del inmueble, sin necesidad de desahucio ni requerimiento alguno, y a cobrar los perjuicios causados por el incumplimiento.

DECIMA. Solución de controversias. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Camara de Comercio de Valledupar. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus

diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Valledupar quien designara los árbitros requeridos conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento.

Para constancia se firma en Valledupar a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veinte y cuatro (2024).

EL ARRENDATARIO

CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO
C.C No 7.633.826 de Santa Marta
Representante Legal – UT Interventoría ServiAgropecuario Valledupar

quien designara los arbitros requeridos conforme a la cuantia de las pretensiones del

EL ARRENDADOR

RICARDO JOSE AMAYA VEGA
C.C. 5.164.389 de San Juan del Cesar – La Guajira

UT
Interventoria
SERVIAGROPECUARIO
VALLEDUPAR

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y PAPELERIA

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y PAPELERIA, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Contratante:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR
Nit:	901.898.532 – 9
Contratista:	ALEXANDER JOSE PADILLA RIVERA
Nit:	8.510.781 - 1
Valor Estimado:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($17.255.000)
Duración:	DIEZ (10) MESES

Entre los suscritos a saber **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SERVIAGROPECUARIO VALLEDUPAR** representada por **CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO,** identificado con la cédula de Ciudadanía N° 7.633.826, expedida en Santa Marta, que en el texto del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **ALEXANDER JOSE PADILLA RIVERA**, Identificada con Nit 8.510.781 - 1, quien en lo sucesivo se designará como **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente Contrato de equipos de cómputo, mobiliarios, puestos de trabajo, impresión, fotocopiado y papelería, que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE, a prestar el Servicio de, impresión, fotocopiado y papelería, En La Ejecución Del Contrato De **INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PERMANENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CLÁUSULA SEGUNDA. - Valor:** El valor del presente contrato es de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($17.255.000) IVA Incluido, TERCERA: FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato se pagara de la siguiente manera: **EL CONTRATANTE** pagará a EL CONTRATISTA, el valor del presente contrato de la siguiente manera: Se realizaran en DIEZ (10) pagos mensuales iguales por valor de **UN MILLON SETECIENTOS VEINIT CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.725.500), Parágrafo 2**: En todo caso los pagos esta supeditados al cumplimiento del Municipio de Valledupar - Cesar en el giro de los recursos. **CLÁUSULA CUARTA. - Duración:** El término de duración del presente contrato será de DIEZ (10) meses. **CLÁUSULA QUINTA. -Obligaciones: A. Obligaciones de El contratista:** En desarrollo del objeto del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones; **a)**; suministrar los equipos de impresión, necesarios para el óptimo desempeño de las actividades de interventoría, lo cuales deben cumplir con los más altos estándares de calidad y en perfecto funcionamiento. b); Suministrar la papelería y útiles de oficina necesarios para la ejecución del contrato de interventoría, así como los repuestos para tóner de los equipos de impresión. c) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. g) Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto Contractual. **h)** Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto

UT
Interventoria
SERVIAGROPECUARIO
VALLEDUPAR

del contrato que soliciten los funcionarios de EL CONTRATANTE. **i)** no utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por EL CONTRATANTE. **j)** Reponer total o parcialmente alguno de los ítems contratados en el menor tiempo posible en caso de ocurrencia de alguna clase de siniestro o imprevisto, que afecte el cumplimiento de la prestación del servicio contratado, en las mismas condiciones descritas. **B) Obligaciones del CONTRATISTA:)** Brindar el apoyo logístico en cuanto a equipos y papelería necesario para el desarrollo del objeto contractual. **a)** Suministrar la información y documentación necesaria que requiera el contratista para el buen desarrollo de las tareas encomendadas. **b)** Designar a los empleados correspondientes para asistir a las reuniones a que haya lugar con **EL CONTRATANTE. c)** Cancelar los servicios en la forma pactada; **CLÁUSULA SEXTA: CESION DEL CONTRATO**: El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA sin autorización expresa del CONTRATANTE. Tampoco se podrán ceder los derechos del presente contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA**: **TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes, o la terminación del plazo sin que haya necesidad de aviso previo. **CLÁUSUL OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará a subordinación laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se ajustarán a lo establecido en el presente contrato, adquiriendo el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio y será responsable de los pagos de la seguridad social (A.R.L., SALUD Y PENSION). **CLÁUSULA NOVENA: REGIMEN LEGAL**: El presente contrato está sometido en todo a ley colombiana, a la jurisdicción de sus **CLÁUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL:** El incumplimiento por cualquiera de las partes de este contrato de las obligaciones previstas en el mismo, dará derecho a la parte cumplida a exigir a la incumplida el pago de una suma equivalente al 10% del valor del presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA** se obliga a no utilizar la información suministrada por el CONTRATANTE y la ENTIDAD, referentes a proyecto u otro tipo de información nuestras bases de datos puestas al servicio del proyecto, suministradas por EL CONTRATANTE para fines distintos a los de la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOMICILIO **CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar – Cesar.

Para constancia se firma por quienes en él intervienen, en original y copia del mismo tenor, el 20 de diciembre del año 2024.

CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO
C.C: 7.633.826 de Santa Marta – Magdalena.
CONTRATANTE

ALEXANDER JOSE PADILLA RIVERA
C.C. 8.510.781
EL CONTRATISTA