ALCALDIA MUNICIPAL DE TINJACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

RECIBO PARCIAL No. 001-2025.

FECHA ACTA DE INCIO	**06 DE OCTUBRE DE 2025.**		
CONTRATO	MT-MC-021-2025	**FECHA DE CONTRATO**	OCTUBRE-02-2025
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	**MODALIDAD**	MINIMA CUANTIA
OBJETO	"REVISIÓN AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA SINTETICA UBICADA EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TINJACA - BOYACA"		
CONTRATISTA	Razon Social: AE CONSTRUCTORA S.A.S R/L: PABLO ALEJANDRO GODOY HILLON Documento: 1.057.597.606 DE SOGAMOSO Dirección: Calle 7No. 9-26 Ofc 304 Cel.: 3 2 1 9 4 7 3 2 0 4 E-mail: contabilidad.aeconstructora@gmail.com		
IDENTIFICACION	Nit: 901317288-4		
SUPERVISOR	PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR	El valor del contrato será por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MCTE ($38.998.280,16)		
PLAZO DE EJECUCION	El contrato deberá ejecutarse durante un periodo de dos (2) meses, el plazo deberá contarse a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.		
FECHA DE TERMINACION	05 de Diciembre de 2025.		

En Tinjacá - Boyacá, a los Veintidós (22) días del mes de octubre de 2025 se reunieron en la oficina de la Secretaría de planeación del Municipio de Tinjacá -Boyacá, por una parte, **ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS**, en su condición de secretaria de Planeación y supervisora asignada del contrato en referencia y, por otra **AE CONSTRUCTORA SAS R/L PABLO ALEJNDRO GODOY HILLON C.C. No. 105797606 de Sogamoso**, Con el fin de verificar las actividades ejecutadas previstas en el proceso contractual en mención, y suscribir **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 001**, primer pago correspondiente al 70% del valor del contrato a la entrega formal de los productos y documentos técnicos pertenecientes a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 exigidos en el presente proceso descritas en el informe de actividades presentadas por el contratista en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, de conformidad con lo que se relaciona a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

No.	COMPONENTE	PROFESIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ARCHIVO DIGITAL
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Topógrafo	GL	https://drive.google.com/drive/folders/1fX8i9Gb-p9nb-mjXI-4edDHBTCx0ERsj
2	ESTUDIO DE SUELOS	Geotecnista	GL	https://drive.google.com/drive/folders/1fX8i9Gb-p9nb-mjXI-4edDHBTCx0ERsj
3	DISEÑO ARQUITECTONICO	Arquitecto Diseñador	GL	https://drive.google.com/drive/folders/1fX8i9Gb-p9nb-mjXI-4edDHBTCx0ERsj
4	DISEÑO ESTRUCTURAL	Diseñador Estructural	GL	https://drive.google.com/drive/folders/1fX8i9Gb-p9nb-mjXI-4edDHBTCx0ERsj
5	DISEÑO HIDRAULICO SANITARIO Y PLUVIAL	Diseñador Hidrosanitario y Ambiental	GL	https://drive.google.com/drive/folders/1fX8i9Gb-p9nb-mjXI-4edDHBTCx0ERsj
6	DISEÑO ELECTRICO	Diseñador Eléctrico	GL	https://drive.google.com/drive/folders/1fX8i9Gb-p9nb-mjXI-4edDHBTCx0ERsj

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	$38.998.280,16	
VALOR ADICIONADO	$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$ **27.298.796,11**
SALDO A EJECUTAR		$11.699.484,05
SUMAS IGUALES	**$** 38.998.280,16	**$** 38.998.280,16

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	SON: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE	**$27.298.796,11**

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

1. Certificar que se ha dado cumplimiento parcial con las obligaciones adquiridas en el contrato de mínima cuantía Nº **MT-MC-021-2025**, de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe de actividades anexo.

2. Certificar que el contratista anexa los respectivos soportes y planillas de aportes a Salud, pensión y riesgos laborales.

Realizar el pago Parcial por valor de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (**$27.298.796,11**)

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Veintidós (22) días del mes de octubre de 2.025.

PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACION
SUPERVISORA

AE CONSTRUCTORA SAS
R/L PABLO ALEJNDRO GODOY HILLON
C.C. No. 105797606 de Sogamoso

Proyectó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación
Revisó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación
Aprobó ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas: /Secretario de Planeación