CONTRATO No: 150.25.4.0391
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Formando facilitadores en salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	**Estrategia**	**Total actividades (total estrategia)**	**No. de actividades programadas (según cronograma mensual)**	**No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)**	**No. de actividades con Aval al mes**	**Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes**
JULIO	Formando facilitadores en salud	**16**	4	4	4	**25%**
AGOSTO	Formando facilitadores en salud	**16**	8	8	8	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la siguiente evidencia, la cual corresponde al mes de agosto.

Taller N.º 2 Actividad Física: Se llevaron a cabo dos sesiones, dirigidas por una enfermera y una fisioterapeuta. La evidencia incluye: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, entrega de formatos de canalización, material educativo empleado y seguimiento a los participantes canalizados como lo indica el anexo técnico.

TALLER 3: HABLEMOS DE TABACO Y ALCOHOL: Se llevaron a cabo dos sesiones, dirigidas por una enfermera y una fisioterapeuta. La evidencia incluye: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, material educativo empleado, canalizaciones con evidencias de las mismas a los servicios de salud pertinentes, acta de entrega de tensiómetro digital.

TALLER 4: TERRITORIO ATENTO AL CANCER: Se llevaron a cabo dos sesiones, dirigidas por una enfermera y una psicóloga, con una intervención de cuatro (4 horas). La evidencia incluye: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, material educativo, canalizaciones con evidencias de las mismas a los servicios de salud pertinentes, video de la realización del taller.

TALLER 5: IDENTIFIQUEMOS LOS FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES MELLITUS: Se realizaron dos sesiones, a cargo de una enfermera y una psicóloga, Como evidencia se entrega: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, formatos de canalización diligenciados, Base de datos de beneficiarios de la estrategia con proceso de canalización y seguimiento actualizado, Evidencia de ayudas educativas usadas para el proceso, Scaner de los 10 formatos de tamizaje de rcv, Anexo 4. Ficha de resultados, Base de datos de resultados de tamización comunitaria para rcv,

Verificación 1: 25**% de avance de ejecución estrategia mes de julio**
Verificación 2: 50**% de avance de ejecución estrategia mes de agosto**
Total (SUMA): 75%de Avance ejecutado



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.