CONTRATO No. 150.25.4.0391
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: ESE Hospital San José Aguadas
LÍNEA: TUBERCULOSIS
ESTRATEGIA: Proceso Informativo “Poniendo freno a la tuberculosis”
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	**Estrategia**	**Total, actividades (total estrategia)**	**No. de actividades programadas (según cronograma mensual)**	**No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)**	**No. de actividades con Aval al mes**	**Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes**
JUNIO	Proceso Informativo “Poniendo freno a la tuberculosis”	**16**	**5**	**5**	**5**	**31.25**
JULIO	Proceso Informativo “Poniendo freno a la tuberculosis”	**16**	**6**	**6**	**6**	**37.5**
AGOSTO	Proceso Informativo “Poniendo freno a la tuberculosis”	**16**	**1**	**1**	**1**	**6.25**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se revisa de forma presencial el día 09-09-2025 con la Profesional Claudia Cárdenas coordinadora pic de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE de Aguadas donde se revisa los soportes de 1 actividad realizadas en zona rural, que se relacionan a continuación.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>EVIDENCIA</th></tr>
<tr><td>6. PROCESO DE INFORMACIÓN EN SALUD, que contribuyan a la prevención y control de la tuberculosis; mensajes de prevención e identificación de factores de riesgo en pacientes con infecciones asintomáticas, identificación de signos y síntomas de alarma que indiquen consultar al sistema de salud, importancia del diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento. Jornada informativa diurna y así:
Jornada informativa (punto de información) DIURNA URBANO de mínimo tres (3) horas, con una duración de 15 minutos por persona, para un total de 18 procesos informativos en la jornada</td><td>1. Cronograma con la priorización de las jornadas que incluya fechas, lugares priorizados y horarios para el desarrollo de las jornadas.
Formato DTSC
Proceso Asistencia Técnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas
Cronograma de Actividades Mensual – PIC
<table>
<tr><td>Versión: 01</td></tr>
<tr><td>Código: F026-P03-AT</td></tr>
<tr><td>Fecha: 2025-02-07</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>FECHA DE ACTIVIDAD</th><th>HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD</th><th>DIRECCIÓN LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD</th><th>Territorio (Urbano / Rural)</th></tr>
<tr><td>13/08/2025</td><td>8:00:00 a. m.</td><td>VEREDA RIOARRIBA</td><td>RURAL</td></tr>
</table>
2. Base de datos de los usuarios informados en formato entregado por la DTCS.
Base en formato de la DTSC con 18 participantes 15 items
3, Ficha del proceso informativo que incluya fecha, sectores y horario.
Proceso Gestión de Asistencia Técnica
Plan de Intervenciones Colectivas
Ficha Metodológica Plan de Intervenciones Colectivas – PIC
Profesión: Enfermero jefe.
Fecha de ejecución: 13/8/2025
Lugar de la capacitación: Vereda Rio arriba
Hora inicio: 8:00 am
Hora de finalización: 11:00 am</td></tr>
</table>

4. Soporte de canalización y atención efectiva al programa (historia clínica o soporte de la ESE) de los casos que apliquen para ello.

Durante el proceso informativo, La usuaria identificada con CC1055831006 DANNA MICHELL CARDONA LOPEZ contacto 3125511903 de la NUEVA EPS SUBSIDIADO, al realizar en proceso educativo se encuentra pendiente resultados de pruebas de laboratorio pertinentes de consulta médica del 25/7/2025, el día 19/8/2025, se obtiene por parte del laboratorio las 3 muestras negativas. Pendiente cultivo.

reporte de BK negativo.

5. Informe en formato entregado por la DTSC firmado por el profesional de enfermería, debe contener la claridad del proceso, los usuarios que no diligencian el listado y el total de canalizaciones efectivas.

Versión: 01
Código: F031-P03-AT
Fecha: 2025-02-17

Proceso Asistencia técnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Canalización Plan de Intervenciones PIC.

se realizo 1 canalización

6. Listados de los asistentes al proceso informativo (formato de la DTSC para el PIC).

formato de la DTSC

Versión: 03
Código: F021-P03-AT
Fecha: 2025-02-10

listado con 18 participantes inicia con gloria gallego termina en Néstor arias con sus respectivas firmas.

7. Evidencia fotográfica del PUNTO informativo en (área urbana), no se pueden evidenciar las identidades de usuarios.

ESE HOSPTIAL SAN JOSE DE AGUADAS CALDAS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PUNTO INFORMATIVO

	LINEA: TUBERCULOSIS **ESTRATEGIA:** PROCESO INFORMATIVO: "PONIENDO FRENO A LATUBERCULOSIS" **Fecha de ejecución:** 13/8/2025 **Lugar de la capacitación:** Vereda RIOARRIBA. no se evidencia la identidad de los participantes.

Nota: los soportes quedan en físico en la carpeta asignada de PIC de Aguadas a cargo de la línea de Tuberculosis.

Verificación 1: 31.25% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Verificación 2 :37.50 % de avance de ejecución estrategia mes de JULIO
Verificación 3 :6.25 % de avance de ejecución estrategia mes de AGOSTO

Total (SUMA): 75% Avance ejecutado



OLGA PATRICIA VALLEJO LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cédula:30.325.605