CONTRATO No. **150.25.4.0391**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION **ESE HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **RBC en salud mental Fase II**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **agosto de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

- **Actividad 3 – Segundo encuentro grupo de apoyo**
  - Guía metodológica (Disminución estigma y discriminación)
  - Base de datos
  - Listados de asistencia (13 participantes)
    - Nota: no tuvieron canalizaciones.

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**RBC Fase 2**	**9**	**1**	**1**	**0,87**	**9,66 %**
JUNIO	**RBC Fase 2**	**9**	**1**	**1,13**	**1,13**	**12,56 %**
JUNIO	**RBC Fase 2**	**9**	**1**	**1**	**1**	**11,11 %**
AGOSTO	**RBC Fase 2**	**9**	**1**	**1**	**1**	**11,11 %**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se reciben evidencias digitales de ejecución de segundo grupo de apoyo según anexo técnico.

Remiten listado de asistencia físico de la actividad.

Verificación 1: 9,66 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 12,56 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 3: 11,11 % de avance de ejecución estrategia mes de julio
Verificación 4: 11,11 % de avance de ejecución estrategia mes de julio
Total (SUMA) 44,44 % avance ejecutado



Julia Clemencia Álvarez Benítez
Cédula 30326026