CONTRATO No. ____150.25.4.0391
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN __E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS
LÍNEA: __Salud Sexual y Reproductiva_
ESTRATEGIA: _ Conexión saludable (población migrante)
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JULIO	Conexión saludable (población migrante)	**4**	**0**	**0**	**0**	**%**
AGOSTO	Conexión saludable (población migrante)	**4**	**4**	**4**	**4**	**100%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:
El día 9 de septiembre se realizó apoyo en la revisión del PIC " Conexión saludable (población migrante), contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de agosto 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0391 se observan en las evidencias presentadas

Actividad 1: Realizar búsqueda de 10 migrantes en cada municipio
Presentan:
1. Oficio de articulación para la búsqueda de la población
2. Acta de reunión en articulación con la DLS del municipio del área de aseguramiento el cual la realizada el 09 de agosto.
3. Se evidencia una base de datos con la información de 10 migrantes los cuales 4 son hombres y 6 mujeres.

Actividad 2: Realizar la actualización del SISCO SSR y remitir el certificado de la persona que este certificada para toma de pruebas rápidas de acuerdo con la resolución1314 de 2020

Presentan:

1. Verificación usuario y contraseña de SISCO SSR (pantallazo)
2. Acuerdo de confidencialidad de la persona encargada del cargue en el SISCO SSR
3. Certificado del entrenamiento de pruebas rápidas del profesional ya sea de enfermería o auxiliar de enfermería (Enfermero con fecha de mayo del 2025)

Actividad 3: Realizar educación en ITS

Presentan:

1. Ficha metodológica con fecha del 16 de agosto
2. Registro de asistencia con fecha del 16 de agosto, con 10 participantes
3. Ayudas educativos y de apoyos utilizadas(folleto y presentación)
4. Certificado del entrenamiento en pruebas rápidas del profesional
5. Diligenciamiento del Excel de la DTS toma de pruebas rápidas (10 usuarios)
6 Acta de toma de pruebas rápidas por cada jornada con fecha del 16 de agosto
7.Formato registro individual de pruebas rápidas y entrega de resultados - de SISCO SSR
8.Consentimiento informado para realizar la prueba presuntiva de VIH, hepatitis b-c , sífilis de SISCO SSR
6. Canalización a los servicios de salud y seguimiento al usuario en caso de salir caso positivo en el formato de SISCO SSR(Ningún usuario fue canalizado el servicio de salud ya que ninguna prueba salió positiva

Actividad 4:

• Informe ejecutivo final teniendo en cuenta las directrices dadas por la DTSC
• Actualización de SISCO SSR y Diligenciar, reportar y validar en el SISCO SSR

Presentan:

evidencia pantallazo del reporte de la información en la plataforma SISCO.
Se evidencia informe final con las directrices solicitadas por la DTSC

Por lo anterior cumplen con la ejecución del 100% de la estrategia " Conexión saludable (población migrante", de acuerdo a la nota técnica

---

Verificación 1: 100 % de avance de ejecución estrategia mes de agosto
Total (SUMA) __100_% Avance ejecutado

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412