CONTRATO No. ____150.25.4.0391
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN __E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS
LÍNEA: __Salud Sexual y Reproductiva_
ESTRATEGIA: _ VIDA PLENA: CONEXIÓN ADOLESCENTE
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

| Mes | Estrategia | Total actividades (total estrategia) | No. de actividades programadas (según cronograma mensual) | No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual) | No. de actividades con Aval al mes | Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JULIO** | Vida plena conexión adolescente | **12** | 0 | **0** | **0** | **%** |
| **AGOSTO** | Vida plena conexión adolescente | **12** | **6** | **6** | **6** | **50%** |

**OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:**
El día 9 de septiembre se realizó apoyo en la revisión del PIC " **Vida plena conexión adolescente**"", contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de agosto 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0391 se observan en las evidencias presentadas

ACTIVIDAD 1: Concertación directivos I.E., socialización de la estrategia, cronograma de actividades

Presentan:

1. Oficio y acta de concertación y socialización de la estrategia firmada por los directivos y los profesionales con fecha del 8 de agosto
2. cronograma de actividades
3. consentimientos informados
4. base de datos con registros de adolescentes

ACTIVIDAD 2: Antes de iniciar la estrategia se debe realizar un pre- test evaluando los conocimientos previos.

temas: Habilidades para la vida con enfoque de salud sexual primer taller: DSDR-anticoncepción.

Presentan:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 14 de agosto
2. Asistencia para las estrategias
3. herramientas y/o ayudas para cada taller( presentación)
4. pre-test aplicados a los adolescentes
5. constancia de ejecución de actividades firmado por la IE

ACTIVIDAD 3:temas: Habilidades para la vida con enfoque de salud sexual segundo taller: prevención de embarazos no deseados, prevención de ITS/VIH

Presentan:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 15 de agosto
2. Asistencia con fecha del 15 de agosto
3. herramientas y/o ayudas para cada taller(presentación)
4. constancia de ejecución de actividades firmado por IE.

ACTIVIDAD 4:temas: tercer taller: salud menstrual

Presentan:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 20 de agosto
2. Asistencia con fecha del 20 de agosto
3. herramientas y/o ayudas para cada taller(presentación)
4. constancia de ejecución de actividades firmado por IE.

ACTIVIDAD 5: Cuarto taller: Manejo de emociones y sentimientos

Presentan:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 29 de agosto con fotos de presentación
2. Asistencia con fecha del 29 de agosto
3. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller(presentación)
4. Certificado firmado por la IE

ACTIVIDAD 10: Realizar talleres con padres de familia, Primer taller: solución de problemas y conflictos y segundo taller: Rol de los padres en la educación sexual de los hijos.

Presentan:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 28 de agosto con fotos de presentaciones para cada tema
2. Asistencia con fecha del 28 de agosto

3. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller(presentación)

---

**Verificación 1: 50 % de avance de ejecución estrategia mes de agosto**
**Total (SUMA) __50_% Avance ejecutado**

Yesenia Castrillon Portela

**YESENIA CASTRILLÓN PORTELA**
**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN**
**Cedula: 24333412**