ACTA DE INICIO	
CONTRATO DE OBRA No:	2025-20 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA No 8
CONTRATISTA:	JAIRO JIMENEZ CAMARGO
NIT:	84.071.256-8
OBJETO:	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA INFANTIL, ADECUACION DE AULAS EN LA SEDE LORENZO GUMERCINDO ALBORNOZ MAESTRE Y CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EN LA SEDE JORGE ELIECER GAITAN PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8 DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR:	DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (258.551.160)
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	14 DE ENERO DEL 2026

En el municipio de Maicao la guajira a los Catorce (14) días del mes de octubre de 2025 se reunieron los señores: **JAEL JOSUE OROZCO BRAVO** representante legal de la firma **DANCAR.NET S.A.S** con NIT: 900982917-6 por parte de la interventoría y el arquitecto **JAIRO JIMÉNEZ CAMARGO** en calidad de contratista, a efecto de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del contrato referenciado, teniendo en cuenta la siguiente

1. **SOPORTE JURIDICO.**

que el día nueve (10) de Octubre del 2025, se firmó el contrato de la referencia para lo cual el CONTRATISTRA aporto la póliza de seguros de cumplimiento No 47-44-101032794 la cual fue aprobada el 10/10/2025 lo anterior se extiende como soporte jurídico de esta contratación

2. **SOPORTE FINANCIERO.**

Que hubo la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, ampara el compromiso por parte de la institución educativa No 8

CONCEPTO	Nro.	FECHA	RUBRO	OBJETO	VALOR
C.D.P	17	8/07/2025	Mantenimiento en infraestructura educativas COD 20	construcción de batería sanitaria infantil, adecuación de aulas en la sede Lorenzo Gumersindo albornoz maestre y construcción de muro de cerramiento en malla eslabonada en la sede Jorge Eliecer Gaitán pertenecientes a la institución educativa n° 8 del municipio de Maicao departamento de la guajira	258.575.630,00
R.P	17	10/10/2025	Mantenimiento en infraestructura educativas COD 20	construcción de batería sanitaria infantil, adecuación de aulas en la sede Lorenzo Gumersindo albornoz maestre y construcción de muro de cerramiento en malla eslabonada en la sede Jorge Eliecer Gaitán pertenecientes a la institución educativa n° 8 del municipio de Maicao departamento de la guajira	258.551.160,00

ACUERDAN:

Dar inicio a los trabajos del contrato N° 2025-20 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 que tiene como objeto: construcción de batería sanitaria infantil, adecuación de aulas en la sede Lorenzo Gumersindo albornoz maestre y construcción de muro de cerramiento en malla eslabonada en la sede Jorge Eliecer Gaitán pertenecientes a la institución educativa n° 8 del municipio de Maicao departamento de la guajira a partir del día 14 de octubre del 2025

La presente acta de inicio se suscribe teniendo en cuenta que se ha cumplido con los requisitos legales y contractuales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato

EL CONTRATISTA deberá reportar el inicio de la obra para novedades en las pólizas de garantía correspondiente

Para constancia se firma en el municipio de Maicao a los 14 días del mes de octubre del 2025

JAEL JOSUE OROZCO BRAVO Representante legal DANCAR.NET S.A.S NIT: 900982917-6 Interventoría contratada	**JAIRO JIMENEZ CAMARGO** CC No 84071256 CONTRATISTA.

322 643 5864

institucion8@semmaicao.gov.co
institucion8maicao@gmail.com
Calle 21 No. 26-87
Maicao – Guajira – Colombia