ANÁLISIS DEL RIESGO

OBJETO:	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD - POLICIA NACIONAL, APROBADO EN COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO SEGÚN ACTA No. 5 DEL 4 DE JULIO DE 2025, EN PRO DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y EFECTIVIDAD, Y DE GARANTIZAR UNA INTERVENCIÓN MÁS ÁGIL EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"**

El presente análisis se desarrolla en cumplimiento de lo reglado por el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, con ello, la administración Municipal de La Unión, Valle del Cauca, busca administrar el riesgo y de esta manera, reducir la exposición del Proceso de Contratación a los mismos, dentro de sus diferentes fases, de acuerdo a los siguientes aspectos:

No	Descripción del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Desc. Probabilidad	Impacto	Desc. Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	MONITOREO Y REVISIÓN	
																Probabilidad	Desc. Probabilidad	Impacto	Desc. Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?

1	Los requisitos habilitantes inadecuados	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de selección	No escoger al oferente adecuado, de acuerdo al principio de selección objetiva, no poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de la Policía Nacional.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Adelantar el proceso de selección con el acompañamiento del personal idóneo y realizando un análisis a conciencia de los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos durante la etapa de planeación y antes de la suscripción del contrato	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	3	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Elaboración estudios previos	Finalización del proceso de selección	Estudios previos, informe de evaluación	Durante la planeación y elaboración de los estudios previos, posteriormente en el informe de valuación

2	Incumplimiento del contrato	General	Interna	Contratación	Operacional	Incumplimiento total o parcial del contrato, siendo imputable este al contratista, incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, siendo imputable al contratista	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5	Valoración: Catastrófico / Cualitativamente: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando o la consecución del objeto contractual / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato de más del 30%	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la expedición de póliza de cumplimiento del contrato por una vigencia igual al contrato y seis meses más, contados a partir de su fecha de expedición mínimo por el 10% del valor del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	Elaboración estudios previos	Publicación de estudios previos	Verificación por parte del supervisor mediante acta, aprobación de póliza por parte del Dpto. Jurídico	Mensual

3	Agotamiento anticipado de recursos	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	4	Riesgo Bajo	Entidad contratante	El Municipio ejercerá la supervisión, control y vigilancia de la ejecución del objeto del contrato a través del servidor público responsables del rubro presupuestal, con el fin de realizar seguimiento y control al consumo con el lleno de requisitos establecidos en los estudios previos. (Voucher, factura)	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación por parte de la supervisión del contrato mediante actas, previa aprobar el pago al contratista	Mensual

4	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5	Valoración: Catastrófico / Cualitativamente: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato de más del 30%	7	Riesgo Alto	Contratista	Se debe solicitar la presentación de la planilla de seguridad social al día, previo a aprobar el pago al contratista.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Valoración: Insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Proceso contractual	Acta de supervisión	Verificación por parte de la supervisión del contrato mediante actas, incluyendo presentación de planilla de seguridad social pagada	Mensual

5	Deficiente calidad del servicio o del combustible suministrado	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5	Valoración: Catastrófico / Cualitativamente: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato de más del 30%	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir póliza de calidad y buen funcionamiento de los bienes por una vigencia igual al contrato y seis meses más, contados a partir de su fecha de expedición mínimo por el 10% del valor del contrato	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Proceso contractual	Aprobación de póliza	Verificación y aprobación mediante resolución	Permanente
6	Instalaciones y equipos inadecuados para la prestación del servicio	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	Valoración: Mayor / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la ejecución del objeto contractual / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del	8	Riesgo Extremo	Contratista	Póliza de calidad del servicio a favor de la entidad territorial por una vigencia igual al contrato y seis meses más, contados a partir de su fecha de expedición	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Proceso contractual	Aprobación de póliza y Acta de	Verificación y aprobación de póliza mediante resolución y acta de supe	Suscripción del contrato y mensualmente

| | | |

2. **Calidad Servicio:** Por un valor asegurado correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prorrogas según el caso hasta seis (6) meses más, a favor del municipio. Como su nombre indica, este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe el municipio de La Unión Valle del Cauca en cumplimiento del futuro contrato de suministro.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en cuanto a la clase de garantía a requerir al futuro contratista, este último deberá otorgar un contrato de seguro contenido en una póliza.

Dado en La Unión Valle, a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025

Ing.
Jhon Robert Manzano H.
SECRETARIO DE GOBIERNO

JHON ROBERT MANZANO HINCAPIÉ
Secretario de Gobierno

Proyectó: Ricardo Andrés Hernández Gómez – Abogado contratista.
Revisión Jurídica: Estefanía Barajas Gallón – Directora Depto. Administrativo Jurídico.