Alcaldia Municipal de Envigado

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA MANEJO DE INESTABILIDAD EN LA VEREDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ENVIGADO

Item	Descripción		sem 1	sem 2	Total Porcentaje	Total Valor
1	ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA MANEJO DE INESTABILIDAD EN LA VEREDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ENVIGADO	P	50,00%	50,00%	100,00%	6.873.026
			3.436.513	3.436.513		6.873.026
TOTALES PARCIALES (BRUTO)		P	50,00%	50,00%	100,00%	6.873.026
			3.436.513	3.436.513		
TOTALES ACUMULADOS (BRUTOS)		P	50,00%	100,00%	100,00%	6.873.026
			3.436.513	6.873.026		

Elaborado por:	
JULIAN DAVID AGUDELO UPEGUI	
Profesional Universitario	
Fecha:	7/09/2020
Revisado por:	
MONICA LUCIA PEREZ HENAO	
Director de Infraestructura	
Fecha:	7/09/2020
Aprobado por:	
ANDRES FELIPE ATRISTIZABAL HERRERA	
Secretario de Obras Públicas	
Fecha:	7/09/2020