| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐<br>X | NÚMERO: | 25AS161G2250 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 15/10/2025 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 25AS161G2250 |
| **OBJETO:** Articular acciones para la implementación cultivos de aguacate en el Municipio de Briceño, Antioquia. | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | **NOMBRE:** | MUNICIPIO DE BRICEÑO |
| | | **NIT** | 890.984.415-4 |
| **VALOR** [$]: | | CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL ($155´760.100 M/L), exentos de IVA. | |
| **PLAZO:** | | Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | | **RPC NUMERO:** | Aplica Reserva Presupuestal IDEA N° 00000001000234282 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | 19/09/2025 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | 17/10/2025 |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | | SI |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | **NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT** | Juan Camilo Gallego Velásquez<br>CC: 1.039´884.421 |
| | **CONTRATO INTERVENTOR No.:** | N/A |

## 2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente Acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el Inicio del Convenio:

Se aprobó la garantía, se verificó la existencia de los registros presupuestales (Reserva Presupuestal IDEA), y se acreditó que el Municipio se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos establecidos por la normatividad vigente.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio N° 25AS161G2250, se fijan:

3.1. Fecha de Inicio: **17/10/2025**

3.2. Fecha de Terminación: **17/06/2026**

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron el día 17/10/2025

JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ
**SUPERVISOR**
Secretaría de Desarrollo Económico
Departamento de Antioquia

NOE DE JESÚS ESPINOSA VÁSQUEZ
**ASOCIADO**
Alcalde
Municipio de Briceño