PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.883.546, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., identificada con NIT 901.038.962-3, que en adelante se denominará la EMB, en su calidad de Gerente Jurídica según Resolución de nombramiento No. 909 de 2021 y Acta de Posesión No. 68 del año 2021, delegada conforme al sub numeral 10 del numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución No. 491 del 16 de septiembre de 2024 "*Por medio de la cual se realizan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones*", para la suscripción de las actas de liquidación de contratos o convenios sin límite de cuantía celebrados por la EMB S.A., de una parte, y de otra parte , **GISSEL TATIANA ASCANIO LEÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.095.793.967 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de INGCAP ASOCIADOS S.A.S., identificada con NIT No. 901.441.128-4, quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, con fundamento en las disposiciones de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, procedemos a la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato No. 186 de 2023, suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	186 de 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023		
OBJETO	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones locativas donde se encuentra instalada la infraestructura del vagón escuela de la PLMB de la Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATANTE	**EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.**		
CONTRATISTA	INGCAP ASOCIADOS S.A.S		
FECHA ACTA DE INICIO	25/01/2024		
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	25/01/2024		
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	12 meses		
VALOR INICIAL	$189.999.300,48		
VALOR FINAL	$186.923.777,13		
CDP	000675 de 19/01/2024		
CDP	002129 de 15/08/2023		
CDP	000113 de 17/01/2025		
CRP	000655 de 19/01/2024		
CRP	002768 de 28/12/2023		
CRP	000112 de 17/01/2025		
ANTICIPO	SI	NO X	Valor $
PAGO ANTICIPADO	SI	NO X	Valor $

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

OTROSÍ - CONTRATO ADICONAL No.	OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 186 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/01/2025
MODIFICACION DE PLAZO	3 meses (hasta el 30 de abril de 2025)

3. GARANTÍAS.

3.1. GARANTÍAS A SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

ASEGURADORA O ENTIDAD FINANCIERA: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: CSC-100040024 **ANEXO No. 3 CERTIFICADO No. 280093926**				
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	20%	27/12/2023	27/06/2025	37.999.860,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	10%	27/12/2023	27/12/2027	18.999.930,05
Calidad de servicio	20%	27/12/2024	27/06/2026	37.999.860,10
FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2024				

ASEGURADORA O ENTIDAD FINANCIERA: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA RCE No: CSC-100009917 **ANEXO No. 3 CERTIFICADO No. 280093923**				
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	27/12/2023	27/12/2024	232.000.000
FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2024				

3.2. GARANTÍAS ACTUALIZADAS A SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO

ASEGURADORA O ENTIDAD FINANCIERA: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: CSC-100040024 **ANEXO No. 5 CERTIFICADO No. 280097396**				
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	20%	25/01/2024	24/07/2025	37.999.860,10

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	25/01/2024	24/01/2028	18.999.930,05
Calidad de servicio	20%	25/01/2024	24/07/2027	37.999.860,10
FECHA DE APROBACIÓN: 26/03/2024				

ASEGURADORA O ENTIDAD FINANCIERA: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA RCE No: CSC-100009917 **ANEXO No. 5 CERTIFICADO No. 280098160**				
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	27/12/2023	24/01/2025	260.000.000
FECHA DE APROBACIÓN: 26/03/2024				

3.3. GARANTÍAS DEL OTROSÍ N°1

ASEGURADORA O ENTIDAD FINANCIERA: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: CSC-100040024 **ANEXO No. 7 CERTIFICADO No. 280126015**				
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	20%	24/01/2025	30/10/2025	37.999.860,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	24/01/2025	30/04/2028	18.999.930,05
Calidad de servicio	20%	24/01/2025	30/10/2027	37.999.860,10
FECHA DE APROBACIÓN: 04/03/2025				

ASEGURADORA O ENTIDAD FINANCIERA: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA RCE No: CSC-100009917 **ANEXO No. 7 CERTIFICADO No. 280126017**				
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	25/01/2024	30/04/2025	284.700.000
FECHA DE APROBACIÓN: 04/03/2025				

4. SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE	ÁNGELA MEDINA NIÑO
CARGO:	PROFESIONAL GRADO 05
DESIGNACIÓN	Clausula 23 del contrato
PERIODO	Desde 25/01/2024 al 20/07/2025

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

NOMBRE	NELSON JAIRO PINEDA
CARGO:	PROFESIONAL GRADO 06
DESIGNACIÓN	SCI-MEM25-0126 del 18 de julio de 2025
PERIODO	Desde 21/07/2025 al 03/08/2025

NOMBRE	ÁNGELA MEDINA NIÑO
CARGO:	PROFESIONAL GRADO 05
DESIGNACIÓN	Clausula 23 del contrato
PERIODO	Desde 04/08/2025 hasta la fecha.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

La ejecución presupuestal del Contrato No. 186 de 2023 es la siguiente:

Contrato No. 186 de 2023	
Valor (Pagos/Aportes/desembolsos)	**Valor ($)**
Valor Inicial	189.999.300,48
Valor Adiciones	0,00
Valor Total	0,00
Total, Pagado	**186.923.777,13**
Saldo	**3.075.523,35**
Valor Reintegrado	**0,00**

RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA						
N°	**Certificado disponibilidad presupuestal**	**Registro Presupuestal**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor Bruto ($)**	**Valor Neto ($)**
1	675	655	14880	20/05/2024	46.324.690,08	42.498.270,08
2	675	655	15140	28/06/2024	13.423.448,48	12.314.672,48
3	675	655	15722	18/10/2024	27.072.263,05	24.836.095,05
4	675	655	15750	22/10/2024	4.841.711,16	4.441.785,16
5	675	655	15820	8/11/2024	11.333.654,11	10.397.494,11
6	113	112	16474	11/03/2025	23.503.550,10	21.562.156,10
7	113	112	16793	8/05/2025	23.797.269,78	21.831.616,78
8	113	112	17075	4/07/2025	36.627.190,37	33.601.783,37

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

RESUMEN DE PAGOS		
Detalle	**Total, Pagos CRP**	**Saldo CRP**
Valor Total Pagado	**186.923.777,13**	**0,00**
Valor Total del Contrato o Convenio	**189.999.300,48**	
Valor Saldo a favor del contratista	**186.923.777,13**	**0,00**
Valor a reembolsar por parte del contratista	**0,00**	**0,00**
Valor Total Saldo no ejecutado del contratista		**3.075.523,35**

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el contrato No. 186 de 2023 presenta un saldo a favor de la **EMB** que obedece a un valor no ejecutado por valor de **TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE, CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($3.075.523,35**).

Lo anterior, teniendo en cuenta que la forma de pago, según lo establecido en la cláusula quinta del Contrato 186 de 2023, establecía el pago de las actividades efectivamente ejecutadas, según las necesidades de mantenimiento evidenciadas, por los valores unitarios pactados. En ese sentido, dado que a la fecha de terminación del Contrato 186 de 2023 se habían adelantado todas las actividades de mantenimiento necesarias, quedó un saldo de $3.075.523,35, el cual no se requirió.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Que el contrato No. 186 de 2023 no presenta saldo a favor del **contratista**.

PARÁGRAFO TERCERO: Que una vez se suscriba la liquidación del Contrato No. 186 de 2023, la EMB procederá con la liberación de recursos del Certificado de Registro Presupuestal No. **000112 de 17/01/2025** que fue expedido como cuenta por pagar para la vigencia 2025, por valor de TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE, CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($**3.075.523,35**) **MONEDA LEGAL.**

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Que **ÁNGELA MEDINA NIÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 46.457.694, en calidad de supervisor temporal del Contrato No. 186 de 2023 hago constar que:

6.1. El contratista cumplió con el objeto contractual y con todas y cada una de las obligaciones generales y específicas establecidas en la Cláusula 4 (cuarta) del Contrato 186 de 2023 y que entregó a satisfacción de la EMB, todos los bienes y/o productos contractualmente pactados acorde con el Informe Final de Supervisión y/o los informes de supervisión.

6.2. El 12 de junio de 2025 se suscribió con el Contratista la respectiva Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción de los bienes y/o servicios pactados en el Contrato No. 186 de 2023 o el documento que aplique acorde con lo pactado en el Contrato, la cual forma parte integral de la presente Acta de Liquidación.

6.3. El supervisor y/o interventor del contrato, autorizó los pagos efectuados al contratista, previa certificación del recibo a satisfacción de los productos pactados en la Cláusula 6 y el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del CONTRATISTA, pactadas en la Cláusula 4, conforme se detalla en el numeral 5 de la presente acta.

6.4. Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes de supervisión.

7. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista declara que:

7.1. La EMB ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones pactados en el Contrato 186 de 2023.

7.2. Recibió a entera satisfacción los pagos realizados por la EMB pactados para la ejecución del Contrato 186 de 2023, previo cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

7.3. Acepta la presente liquidación del Contrato 186 de 2023 y que, a la fecha, la EMB no le adeuda suma alguna.

8. Las partes declaran que no ha habido lugar al establecimiento de acuerdos, conciliaciones o transacciones adicionales a las pactadas en el Contrato 186 de 2023, dado que las partes no han tenido divergencias frente al desarrollo contractual y mediante la suscripción de la presente Acta, se declaran a paz y salvo.

9. La Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual, de conformidad con los documentos que reposan en el expediente contractual de la EMB, emite revisión jurídico-contractual a la liquidación efectuada y acordada mediante la presente Acta, la cual constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y se encuentra dentro de los términos de ley.

En consecuencia, las partes contratantes liquidan de mutuo acuerdo el Contrato No. 186 de 2023, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios y se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C. a los Veinte (20) días de Octubre de 2025.

Por el Contratista,

GISSEL TATIANA ASCANIO LEÓN
NIT: 901441128
Rep. Legal INGCAP ASOCIADOS S.A.S.
C.C. 1095793967

Por la EMB,

El Supervisor del Contrato	**La Gerente Jurídica**
*Firmado por AZ Sign	Firmado digitalmente por SOR PRISCILA SANCHEZ SANABRIA
ÁNGELA MEDINA NIÑO	**PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA**
No. 46.457.694	No. 51.883.546

Proyectó: Miguel Ángel González Torres / Contratista - Subgerencia de construcción e infraestructura

Revisó: Ángela Medina Niño/ Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura
José Ricardo Villadiego Bockelmann / Subgerente Construcción e Infraestructura

Revisó: Vanessa Álvarez Otero / Profesional SGC
Karenn Rozo Pinilla / Subgerente SGC (E)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

25.10.06 Acta de liquidacion CTO 186 DE 2023 (Ajusss)

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251008-182750-3190c2-26194718

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-08 18:27:50

Finalización: 2025-10-08 18:27:52

Escanee el código para verificación

Firma: Angela Medina



ÁNGELA MEDINA NIÑO
46457694
angela.medinan@metrodebogota.gov.co
Profesional SGCI
EMB

REPORTE DE TRAZABILIDAD

25.10.06 Acta de liquidacion CTO 186 DE 2023 (Ajusss)

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251008-182750-3190c2-26194718

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-08 18:27:50

Finalización: 2025-10-08 18:27:52

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ÁNGELA MEDINA NIÑO angela.medinan@metrodebogota.gov.co Profesional SGCI EMB	Aprobado	Env.: 2025-10-08 18:27:50 Lec.: 2025-10-08 18:27:50 Res.: 2025-10-08 18:27:50 IP Res.: 200.69.106.60