Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

NUMERO DE PROCESO:	**SA002-2025**
OBJETO DEL PROCESO:	**"Contratar a nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva"**

CONSORCIO PROVILL

CONSORCIO PROVILL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

JULIO		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
23/7/2025	28/7/2025	4/8/2025	11/8/2025	18/08/2025	25/08/2025	1/9/2025	8/9/2025	15/9/2025	22/9/2025	29/9/2025	6/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/112025	10/11/2025	17/10/2025	24/11/2025	1/12/2025	8/12/2025	15/12/2025	22/12/2025
$ 326,580.60				$ 326,580.60				$ 326,580.60				$ 326,580.60					$ 326,580.60					
$ 193,070.00																						
$ 1,520,015.60																						
$ 683,166.00	$ 683,166.00																					
$ 152,304.00																						
$ 152,060.00																						
$ 114,171.00																						
$ 2,071,858.25	$ 2,071,858.25	$ 2,071,858.25	$ 2,071,858.25																			
$ 232,200.67	$ 232,200.67	$ 232,200.67																				
	$ 69,382.50	$ 69,382.50																				
	$ 1,508,723.50	$ 1,508,723.50	$ 1,508,723.50	$ 1,508,723.50																		
	$ 94,700.00																					
	$ 2,347,714.38	$ 2,347,714.38	$ 2,347,714.38	$ 2,347,714.38	$ 2,347,714.38																	
	$ 80,668.00	$ 80,668.00	$ 80,668.00																			
	$ 201,379.00																					
	$ 278,328.00	$ 278,328.00																				
	$ 2,270,611.00	$ 2,270,611.00	$ 2,270,611.00																			
	$ 3,930,649.32				$ 3,930,649.32				$ 3,930,649.32					$ 3,930,649.32				$ 3,930,649.32			$ 3,930,649.32	
					$ 1,691,138.00			$ 1,691,138.00			$ 1,691,138.00											
	$ 935,797.33				$ 935,797.33			$ 935,797.33														
					$ 6,696,575.00	$ 6,696,575.00		$ 6,696,575.00	$ 6,696,575.00	$ 6,696,575.00	$ 6,696,575.00											
			$ 454,662.00	$ 454,662.00																		
		$ 558,194.67	$ 558,194.67	$ 558,194.67																		
	$ 1,407,772.80	$ 1,407,772.80					$ 1,407,772.80		$ 1,407,772.80				$ 1,407,772.80									
	$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42	$ 2,956,387.42	$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42		$ 2,956,387.42	
	$ 930,283.71	$ 930,283.71		$ 930,283.71		$ 930,283.71		$ 930,283.71	$ 930,283.71		$ 930,283.71											
			$ 5,492,555.20				$ 5,492,555.20		$ 5,492,555.20			$ 5,492,555.20	$ 5,492,555.20	$ 5,492,555.20		$ 5,492,555.20			$ 5,492,555.20		$ 5,492,555.20	
$ 4,979,653.00	$ 4,979,653.00	$ 4,979,653.00				$ 4,979,653.00	$ 4,979,653.00	$ 4,979,653.00	$ 4,979,653.00		$ 4,979,653.00			$ 4,979,653.00			$ 4,979,653.00		$ 4,979,653.00			$ 4,979,653.00	
$ 9,547,024.00	$ 9,547,024.00																					
$ 5,707,200.00	$ 5,707,200.00	$ 5,707,200.00																				
$ 897,456.00	$ 897,456.00	$ 897,456.00																				
	$ 967,335.00	$ 967,335.00																				
					$ 226,079.00	$ 226,079.00	$ 226,079.00															
					$ 10,928,523.99	$ 430,572.00	$ 430,572.00			$ 430,572.00	$ 430,572.00	$ 430,572.00										
						$ 10,928,523.99	$ 10,928,523.99		$ 10,928,523.99	$ 10,928,523.99	$ 10,928,523.99		$ 10,928,523.99	$ 10,928,523.99		$ 10,928,523.99	$ 10,928,523.99					
						$ 52,968.00				$ 55,968.00				$ 55,968.00								
$ 29,613,122.40	$ 29,613,122.40	$ 29,613,122.40	$ 29,613,122.40	$ 29,613,122.40																		
$ 21,866,665.60	$ 21,866,665.60	$ 21,866,665.60	$ 21,866,665.60	$ 21,866,665.60																		
$ 2,301,012.80	$ 2,301,012.80	$ 2,301,012.80	$ 2,301,012.80	$ 2,301,012.80																		
			$ 1,210,890.00						$ 1,210,890.00						$ 1,210,890.00		$ 1,210,890.00	$ 1,210,890.00				
	$ 1,810,632.00	$ 1,810,632.00	$ 1,810,632.00						$ 1,810,632.00					$ 1,810,632.00								
	$ 2,295,470.00								$ 2,295,470.00							$ 2,295,470.00						
	$ 315,426.00		$ 315,426.00		$ 315,426.00																	
		$ 130,506.00		$ 130,506.00			$ 130,506.00	$ 130,506.00	$ 130,506.00	$ 130,506.00	$ 130,506.00	$ 130,506.00	$ 130,506.00	$ 130,506.00								
								$ 3,095,990.40		$ 3,095,990.40	$ 3,095,990.40	$ 3,095,990.40	$ 3,095,990.40	$ 3,095,990.40		$ 3,095,990.40		$ 3,095,990.40	$ 3,095,990.40	$ 3,095,990.40		
		$ 974,657.00		$ 974,657.00		$ 974,657.00																
		$ 879,105.00		$ 1,054,936.00			$ 1,460,175.00		$ 879,105.00		$ 937,712.00											
	$ 1,078,384.00			$ 1,078,384.00			$ 1,078,384.00			$ 1,078,384.00			$ 1,078,384.00									
			$ 313,668.92	$ 313,668.92																		
					$ 416,772.00			$ 416,772.00			$ 623,460.00		$ 628,159.00									
					$ 436,648.00			$ 654,960.00			$ 645,800.00		$ 764,120.00									
	$ 880,680.00		$ 725,850.00		$ 725,850.00				$ 871,020.00				$ 880,680.00									
	$ 694,704.00		$ 868,380.00		$ 1,736,760.00							$ 2,600,140.00			$ 2,600,140.00							
			$ 222,884.00					$ 646,608.00				$ 222,884.00										
				$ 2,120,810.00					$ 4,341,620.00				$ 5,302,023.00	$ 4,341,620.00			$ 6,362,430.00	$ 3,191,215.00				
	$ 1,470,720.00				$ 1,470,720.00						$ 2,941,440.00					$ 2,941,440.00			$ 1,470,720.00		$ 2,941,440.00	
	$ 767,921.67				$ 767,921.67						$ 767,921.67					$ 767,921.67			$ 767,921.67			
	$ 228,350.00				$ 228,350.00						$ 228,350.00					$ 228,350.00			$ 456,700.00		$ 228,350.00	
					$ 139,623.00						$ 139,623.00											
	$ 673,127.33				$ 673,127.33						$ 673,127.33					$ 673,127.33			$ 673,127.33			
	$ 15,010.00				$ 15,010.00						$ 31,038.00					$ 31,038.00			$ 15,010.00		$ 31,038.00	
	$ 77,570.00				$ 77,570.00						$ 155,140.00					$ 155,140.00			$ 77,570.00		$ 155,140.00	
					$ 77,746.00						$ 155,492.00					$ 223,236.00			$ 77,746.00			
$ 79,227,868.12	$ 194,883,281.97	$ 81,841,103.48	$ 77,089,147.14	$ 66,435,324.98	$ 34,383,493.45	$ 24,224,212.80	$ 29,089,913.21	$ 31,824,201.46	$ 47,753,972.45	$ 21,418,529.19	$ 37,399,741.32	$ 13,892,222.80	$ 25,796,777.01	$ 29,674,764.92	$ 11,952,674.42	$ 21,892,847.89	$ 26,764,465.01	$ 20,445,909.92	$ 16,314,699.02	$ 8,570,845.40	$ 16,463,765.75	$
$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71	$ 10,071,871.71
$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70	$ 359,709.70
$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52	$ 1,796,548.52
$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22	$ 341,724.22
$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15	$ 12,971,854.15
$ 91,999,022.27	$ 117,460,236.12	$ 94,412,957.63	$ 90,662,001.29	$ 79,007,179.13	$ 46,970,347.60	$ 36,796,166.66	$ 41,661,784.36	$ 44,396,155.61	$ 60,335,826.60	$ 33,890,374.24	$ 48,972,596.47	$ 26,374,076.66	$ 38,768,631.16	$ 42,646,619.07	$ 24,574,528.57	$ 34,274,701.74	$ 39,336,319.16	$ 33,012,764.63	$ 28,686,748.17	$ 21,190,699.76	$ 29,235,582.90	$ 12,971,854.15

FIRMA:

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

WILLIAN PARRA OLAYA

INTERVENTOR