ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR.6932216 - NUMERO INTERNO 2220-2024

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6932216 de octubre 23 de 2024 NUMERO INTERNO 2220-2024
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GUADALUPE RL. GUSTAVO FRANCO GOMEZ
Nit No.	800099694
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$319.077.013,16
VALOR ADICIONAL:	$ 0.000
DESEMBOLSO INICIAL(100%):	$319.077.013,16
ANTICIPO ADICIONAL (0%):	$ 0.000
AMORTIZACION DESEMBOSLO INICIAL:	$ 0.000
AMORTIZACION DESEMBOSLO ADICIONAL:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL:	CUATRO (4) MESES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	94.62%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	**REINALDO CASTILLO PARRA** Acto Administrativo de mayo 12 de 2025 **LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL** Acto Administrativo de enero 14 de 2025
FECHA DE INICIACION:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	GUADALUPE
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron, **REINALDO CASTILLO PARRA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **GUSTAVO FRANCO GOMEZ, alcalde municipal de Guadalupe** como CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente acta de Recibo Final correspondiente al periodo (día 26 mes 11 año 2024 al día 25 mes 09 año 2025) donde se hace constar que el presente convenio ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo No. 1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$319.077.013,16	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$ 0.00	
VALOR EJECUTADO		$301.909.378,00
VALOR POR EJECUTAR		$17.167.635,16
SUMAS IGUALES	**$319.077.013,16**	**$319.077.013,16**

AMORTIZACION DESEMBOLSO

VALOR DESEMBOLSO INICIAL	$319.077.013,16	
VALOR DESEMBOLSO ADICIONAL	$ 0.00	
VALOR AMORTIZADO		$ 0.00
VALOR POR AMORTIZAR		$319.077.013,16
SUMAS IGUALES	**$319.077.013,16**	**$319.077.013,16**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$301.909.378,00
	$ 0,00
Menos Saldo Amortización Desembolsos	$319.077.013,16
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$-17.167.635,16**

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($17.167.635,16) que no fueron ejecutados y el municipio los debe reintegrar al Departamento de Santander

El municipio se compromete a actualizar la póliza de **cumplimiento** teniendo en cuenta la Prórroga No. 1 y el Acta de Recibo Final del convenio y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025

GUSTAVO FRANCO GOMEZ
Alcalde Municipal Guadalupe
Contratista

REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor
Departamento de Santander

Proyectó: REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.6932216 - NUMERO INTERNO 2220-2024

(ACTA DE RECIBO PARCIAL _____ ACTA DE RECIBO FINAL _X_)

CODIGO	AP-CCP-RG-45
VERSION	0
FECHA DE APROBACION	22/03/2023
PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.6932216

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERDIODICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR: $ 319.077.013,16 | PORCENTAJE DE EJECUCION: 94,62%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONICIONES ULTIMA MODIFICACION			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,1		Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas	Ha	4,00	453.523,00	1.814.092,00	4,00	429.629,63	1.718.518,52	4,00	1.718.518,52	4,00	1.718.518,52
1,2		Remoción Manual de Derrumbes Menores	m3	24,36	44.076,00	1.073.691,36		41.629,63	-	-	-	-	-
1,3		Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles	ml	8121,60	10.953,00	88.955.884,80	2.227,60	10.333,33	23.018.533,33	2.227,60	23.018.533,33	2.227,60	23.018.533,33
1,4		Limpieza a Mano de Alcantarillas	und	51,00	155.302,00	7.920.402,00	51,00	147.037,04	7.498.888,89	51,00	7.498.888,89	51,00	7.498.888,89
1,5		Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-Km	6229,18	2.000,00	12.458.360,00	9.459,10	1.888,89	17.867.191,67	9.459,10	17.867.191,53	9.459,10	17.867.191,53
1,6		Remoción de Derrumbes a Maquina	m3	255,00	7.216,00	1.840.080,00	294,00	6.829,63	2.007.911,11	294,00	2.007.911,11	294,00	2.007.911,11
1,7		Poda de la parte aerea de árboles tipo IV	und	51,00	66.061,00	3.369.111,00		62.355,56	-	-	-	-	-
1,8		Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)	m2	10004,00	1.860,00	18.607.440,00	44.726,00	1.725,93	77.193.762,96	44.726,00	77.193.762,96	44.726,00	77.193.762,96
1,9		Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no incluye transporte)	m3	1000,00	81.821,00	81.821.000,00	1.133,69	77.037,04	87.336.118,52	1.133,69	87.336.118,52	1.133,69	87.336.118,52
											-	-	-
												-	-
TOTAL COSTO DIRECTO						217.860.061,16			216.640.925,00		216.640.925,00		216.640.925,00
Administracion				29,0%		63.179.418,00			62.825.868,00		62.825.868,00		62.825.868,00
Imprevistos				1,0%		2.178.601,00			2.166.409,00		2.166.409,00		2.166.409,00
Utilidad				5,0%		10.893.003,00			10.832.046,00		10.832.046,00		10.832.046,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA						294.111.083,16			292.465.248,00		292.465.248,00		292.465.248,00
PMT						9.444.130,00			9.444.130,00		9.444.130,00		9.444.130,00
PMA						15.521.800,00							
VALOR TOTAL						319.077.013,16			301.909.378,00		301.909.378,00		301.909.378,00
MENOS AMORTIZACION PRIMER DESEMBOLSO											319.077.013,16		319.077.013,16
TOTAL A PAGAR											-17.167.635,16		- 17.167.635,16

GUSTAVO FRANCO GOMEZ
ALCALDE MUNICIPAL - GUADALUPE
CONTRATISTA

REINALDO CASTILLO PARRA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO