
Diagrama de Gantt



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
A1. Elaboración plan de trabajo	1/10/25	13/10/25
Producto 1. Plan de trabajo	14/10/25	14/10/25
A2. Elaboración cronogram...	10/10/25	13/10/25
Producto 2. Cronograma - ...	14/10/25	14/10/25
A3.1. Diseñar metodología 1 - Diagnóstico	1/10/25	16/10/25
Producto 4. Metodología 1 - Diagnóstico	17/10/25	17/10/25
A3.2 Diseñar Metodología ...	1/10/25	16/10/25
Producto 5. Metodología 2...	17/10/25	17/10/25
A4. Diseñar el instrument...	1/10/25	16/10/25
Producto 6. Instrumento d...	17/10/25	17/10/25
A5. Convocatoria a las empresas	15/10/25	4/11/25
A5.1 Convocatoria Bloque 1	15/10/25	23/10/25
A5.2 Convocatoria Bloque 2	24/10/25	4/11/25
A6. Selección e inscripción de las empresas	15/10/25	7/11/25
A7. Primera medición del ...	20/10/25	7/11/25
Producto 3. Base de infor...	10/11/25	10/11/25
B1. Análisis de Resultados de Diagnóstico	21/10/25	7/11/25
B2. Sensibilización a las empresas	22/10/25	7/11/25
Producto 7. Documentos de...	10/11/25	10/11/25
Producto 8. Documento fin...	10/11/25	10/11/25
B3. Construcción PGAP	31/10/25	27/11/25
Producto 10. PGAP para ca...	28/11/25	28/11/25
C1.1 Configurar LMS	24/10/25	3/11/25
C1.2 Diseñar OVAs	24/10/25	6/11/25
C1.3 Cargar OVAs	27/10/25	7/11/25
C2.1 Clasificación empresas	5/11/25	7/11/25
C2.2 Asignación a grupos	5/11/25	7/11/25
C2.3 Programación Sesiones	5/11/25	7/11/25
C3. Ejecución Bloque Introductorio	7/11/25	12/11/25
C3.1 Bloque introductorio 1	7/11/25	10/11/25
C3.2 Bloque introductorio 2	11/11/25	12/11/25
C4. Ejecución bloques esp...	11/11/25	19/11/25
C4.1 Bloque especializado 1	11/11/25	13/11/25
C4.2 Bloque especializado 2	14/11/25	19/11/25
C5. Trabajo Autónomo	12/11/25	20/11/25
C5.1 Trabajo autónomo bloque 1	12/11/25	14/11/25
C5.2 Trabajo autónomo bloque 2	18/11/25	20/11/25
C6. Seguimiento	7/11/25	20/11/25
C7. Evaluación	13/11/25	20/11/25
C8. Consolidación Carpetas	13/11/25	27/11/25
Producto 9. Documento que...	28/11/25	28/11/25
D1. Asistencia Técnica Sesión Presencial	11/11/25	24/11/25
D1.1 AT Sesión Presencial Bloque 1	11/11/25	18/11/25
D1.2 AT Sesión Presencial Bloque 2	18/11/25	24/11/25
D2. Asistencia Técnica sesiones virtuales	11/11/25	24/11/25
D2.1 AT sesiones virtuales Bloque 1	11/11/25	18/11/25
D2.2 AT sesiones virtuales Bloque 2	18/11/25	24/11/25
D3. Seguimiento Asistencia Técnica	11/11/25	24/11/25
D4. Carga Evidencias Asistencia	11/11/25	24/11/25
Preliminar Producto 12. M...	28/11/25	28/11/25
D5. Medición IP2	2/12/25	5/12/25
D6. Elaboración Informe fortalecimiento	2/12/25	5/12/25
Producto 11. Base de info...	8/12/25	8/12/25
Producto 12. Matriz de co...	8/12/25	8/12/25
D7. Selección Empresas Ciclo PxR	8/12/25	12/12/25
E1. Programación Sesiones...	8/12/25	19/12/25
E2. Ejecución Acciones PGAP	12/01/26	6/03/26
E3. Informe de Acompañamiento a PGAP	9/03/26	20/03/26
Producto 13. Documento ev...	9/03/26	9/03/26
E4. Medición IP3	9/03/26	20/03/26
Producto 14. Base Información Medición IP3	23/03/26	23/03/26