ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No.	**261-2022**	**FECHA:**	**01 De Septiembre de 2025**
CONTRATISTA:	**GEAGOR SAS**	**NIT. o C.C.**	**900544313-1**
PERIODO:	**Del 21 de Mayo al 20 de Julio de 2025**		
PAGO No.	**Pago # 8**	**DOCUMENTO No.**	**FE29**

PAGO	CÓDIGO BOGDATA	CÓDIGO SICAPITAL	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1710909900**	**1-7-05-01**	**13,299,791.00**		**13,299,791.00**
Retefuente Servicios	**2436030100**	**2-4-36-03**	**11,176,294.00**	**6.00%**	**670,578.00**
Reteica	**2436270100**	**2-4-36-27**	**11,176,294.00**	**1.104%**	**123,386.00**
Reteiva	**2436250100**	**2-4-36-25**	**2,123,496.00**	**15.00%**	**318,524.00**
Estampilla UPN	**2436900901**	**2-4-36-90-06**	**11,176,294.00**	**0.50%**	**55,881.00**
TOTAL DESCUENTOS					**1,168,369.00**
NETO A PAGAR	**2401020100**	**2-4-01-02**			**12,131,422.00**

RONALD ALEXIS ALVAREZ SARAY

Elaboró: Ronald Alexis Alvarez Saray
Aprobó: Ronald Alexis Alvarez Saray

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:
Bancolombia Cuenta Ahorros # 03164941344

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO A MONTO AGOTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, CON ACCIONES QUE FOMENTEN LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Se registra la causación de la Factura FE29 presentada por GEAGOR S.A.S. – BIC, correspondiente al Pago No. 8 del Contrato FDLC-CON-261-2022, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual la actualización y ajuste de estudios y diseños, y la construcción y rehabilitación del espacio público en la Localidad de La Candelaria. El valor bruto facturado asciende a $13.299.791, dentro del cual se incluye IVA del 19% por $2.123.496, aplicándose las retenciones establecidas en el Estatuto Tributario y en la normativa distrital: retención en la fuente por servicios al 6% sobre $11.176.294 por valor de $670.578 (art. 401 E.T. y Decreto 1625 de 2016), reteICA Bogotá al 1.104 x 1000 sobre $11.176.294 por $123.386 (Acuerdo 648 de 2016 y Decreto Distrital 352 de 2002), reteIVA al 15% sobre el IVA generado por $318.524 (art. 437-2 E.T.) y estampilla Universidad Pedagógica Nacional al 0.5% sobre $11.176.294 por $55.881 (Ley 1697 de 2013 y Acuerdo Distrital 696 de 2017), para un total de descuentos de $1.168.369, obteniendo así un neto a pagar de $12.131.422.

Base para pago de salud, pensión y ARL
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN