CUADRO DE AVANCE FINANCIERO

INTERVENTORIA 795 DE 2024

95% CONTRATO	$ 345.454.546	**ADICIONES**	
5% LIQUIDACION :	$ 18.181.818	**ADICION 1**	
VALOR TOTAL INICIAL	$ 363.636.364	**ADICIÓN 2**	
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 57.575.758	**ADICION 3**	
% RELACION CONTRATISTA		**% COBRADO ACUMULADO:**	**15,83%**
		POR COBRAR	$ 306.060.606

	PAGO	%INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
95% EN PAGOS MENSUALES	1	15,83%		$ 57.575.758	07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025
	2				
	3	0,00%			
	4	0,00%			
	5	0,00%			
	6	0,00%			
	7	0,00%			
5% LIQUIDACION :			$ 18.181.818		
TOTAL		**15,83%**	**$ 18.181.818**	**$ 57.575.758**	

CONTRATISTA 705 DE 2024

90% CONTRATO	$ 3.272.727.272	**ADICIONES**	
10% LIQUIDACIÓN	$ 363.636.364	**ADICION 1**	
VALOR TOTAL INICIAL	$ 3.636.363.636	**ADICION 2**	
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 1.090.909.091		
		% COBRADO ACUMULADO:	**30,00%**
		POR COBRAR	$ 2.545.454.545

PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	30,00%		$ 1.090.909.091	ANTICIPO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
10% LIQUIDACION		$ 363.636.364		
TOTAL	**30,00%**	**$ 363.636.364**	**$ 1.090.909.091**	