ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S, con representante legal CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA**,** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del **Informe del Contrato No 795-2024**, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre **el 07 de marzo del 2025 al 06 de abril del 2025** y/o correspondiente al avance generado del contrato de interventoría.

Contrato:	No 795 de 2024
Tipo de Contrato:	Contrato de interventoría
Nombre del Cedente:	CONSORCIO MOSCU
NIT:	901.899.363-5
Nombre del Cesionario:	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NIT:	900.107.376-1
Objeto:	

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”

Fecha Iniciación:	11 de febrero de 2025
Tiempo Inicial de Ejecución:	Seis (6) Meses
Valor pactado:	$ 363.636.364.M/CTE
Valor final del contrato:	$ 363.636.364.M/CTE
Fecha de Terminación:	10 de agosto de 2025
Fecha de Cesión:	07 de marzo de 2025 (RESOLUCIÓN NÚMERO 017 DEL 7 DE MARZO DE 2025)
Valor a pagar:	$ 57.575.758 (pago No. 1)

Avance de Ejecución Acumulado: 15.83%

El Revisor Fiscal certifica que la empresa INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de **mayo** del año **Dos Mil veinticinco (2025)**.

Interventor o Supervisor:

VÍCTOR HUGO HUERTAS PRADA
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ
C.C. No. 80.772.128 de Bogotá