PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	09	06	2025

HORA INICIO	8	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

El día 09 de junio de 2025 se firma el acta de inicio por las partes y se traslada al lugar de la obra el personal que va a laborar junto con la herramienta y parte de los materiales para iniciar con las actividades contratadas

INGECOM
S.A.S
S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	10	06	2026

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la maña se inicia los trabajos con el desmonte del piso laminado que se encuentra instalado en todo el piso de juzgado hasta terminar la jornada laboral a las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	11	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se reanudan las actividades desmontando el piso laminado instalado para terminarla y seguir con la actividad demolición de guarda escoba instalado en los diferentes espacios del juzgado, terminándola al finalizar el día laboral a las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	12	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la actividad desmonte de marcos puertas y ventanas de las oficinas del juez, secretario, zona de oficinas y zona del público, se envuelven con papel para evitar que se dañen y ubican en la zona del aislamiento posterior, dicha actividad se realiza durante toda la jornada laboral hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	13	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

Se inicia las actividades laborales a las 7:00 de la mañana con la demolición del anden en la zona del acceso al juzgado y la parte donde esta ubicado el medidor del agua para ajustar la caja de dicho medidor estas actividades se realizan hasta las 5:00 de la tarde cuando termina la jornada laboral.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	14	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7: de la mañana se inician las actividades retirando el cable UTP normal y regulado que esta instalado desde el router hasta a las diferentes oficinas esto hasta terminar la jornada laboral 12:00 meridiano.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	16	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inician las labores con el desmonte de los puntos eléctricos revisando por donde estaban conectados las tomas corrientes para poder separarlos de los puntos de iluminación y retirar el cable que estaba alimentando los tomas y dejar los otros, retirando los aparatos y cajas 5800 de las tomas abriendo regatas para retirar toda la tubería pvc que conducía dichos cables, labor que no se logra acabar cuando se termina el día laboral a las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	17	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el desmonte de los puntos eléctricos abriendo regatas y retirando la tubería pvc que esta instalada en las diferentes dependencias del juzgado, jornada que se culmina a las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	18	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la demolición de pañete en la zona de atención en al público en el muro de la entrada por el parte interior incluido la columna que sostenía la puerta que divide la zona de atención al público y oficinas esta actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	19	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zona de atención en al público en el muro de lado sur y los muros de del mesón esta actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	20	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zona de oficinas en el muro de lado sur y al medio día se inicio en el muro de lado oriente de la misma zona hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	21	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la oficina del juez en el muro de lado oriente y dicha actividad se desarrolló hasta las 12:00 meridiano.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	23	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

Dia no laboral por ser festivo.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	24	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	Día Soleado

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la oficina del secretario en el muro de lado norte incluida la columna que se entre el muro norte y occidente y se inicia con el muro del lado occidente esta actividad se desarrollo hasta 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	25	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en el muro occidente de la oficina del secretario y se inicia con la demolición de pañete del muro de la facha esta actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	26	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en el muro de la fachada dicha actividad se termino las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	27	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro de lado occidente dicha actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	28	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro de lado norte dicha actividad se ejecutó hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	30	06	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

Dia no laboral por ser festivo

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	01	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro de lado oriente dicha actividad se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	02	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro de lado sur, al medio día se inició con la demolición de pañete del muro de lado norte de la oficina del juez dicha actividad se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	03	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de la malla hexagonal en los muros de la zona de atención al publico y zona de oficinas esta instalación se realizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	04	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la instalación de la malla hexagonal en los muros de las oficinas de secretario y oficina del juez esta instalación se realizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	05	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	Día Soleado

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la instalación de la malla hexagonal en los muros de la fachada principal y los muros del aislamiento posterior, dicha actividad se ejecuto hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	07	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de las cajas 5800 plásticas y la tubería para los toma corriente que van en las oficinas del secretario y del juez el material de dichas cajas fue acordado con anticipación con la supervisión ya que en la zona es muy humedad y las metálicas tendrían una vida útil mucho menor, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	08	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la instalación de las cajas 5800 plásticas y la tubería para los tomacorriente que van en la zona de oficinas y atención al público, dicha actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	09	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro occidente de la zona de atención al público y área de oficinas dicha actividad se realizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
S.A.S
S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	10	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro sur de la zona de atención al publico y la columna que sostenía la puerta entre oficinas y zana de público, esta actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	11	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	5	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en los muros del mesón de atención al publico se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	12	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro sur del área de oficinas, esta actividad se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	14	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro oriente del área de oficinas, esta actividad se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	15	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro oriente de la oficina del juez, esta actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	16	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro norte de la oficina del juez, esta actividad se hizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	17	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro norte de la oficina del secretario, esta actividad se laboró hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	18	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro occidente de la oficina del secretario, esta actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	19	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro de la fachada principal, esta actividad se desarrolló hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	21	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro de la fachada principal, esta actividad se termina de desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	22	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro occidente y muro norte del aislamiento posterior, esta labor se realizó hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	23	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro oriente y muro sur del aislamiento posterior, esta labor se realizó hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	24	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia la instalación de los paneles led redondo de incrustar de 24 w en los puntos donde se encuentran dañados en todo el juzgado, se procede a realizar el alambrado para las tomas corrientes, esta actividad se realizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	25	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la aplicación de pintura fachada en vinilo tipo coraza para exteriores en la fachada principal y fachada lateral sur, actividad que se realizó durante todo el día hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	26	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la aplicación de la primera mano de estuco plástico en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas y oficina del secretario, esta labor se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	28	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la primera mano de estuco plástico en los muros de la oficina de la juez y aislamiento posterior, sobre el medio día se inicia a lijar el estuco en los muros de la zona de atención del público, área de oficinas esta actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	29	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el lijado del estuco en los muros de la oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior dicha actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS
S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	30	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la segunda mano de estuco plástico en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	31	07	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el lijado del estuco en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	01	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la perfilación de los filos en la zona de atención al público y área de oficinas, dicha actividad de ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	02	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la perfilación de los filos en la oficina del secretario y la oficina del juez, esta actividad se desarrolló hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	04	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la perfilación de los filos en la parte del aislamiento posterior y se inicia con la aplicación de tercera mano de estuco plástico en la zona de atención al público y área de oficinas, dicha actividad se realizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	05	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la tercera mano de estuco plástico en la oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior esta actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	06	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la demolición del muro divisorio que esta ubicado en la zana de publico y archivo, retirado de los escombros producto de dicha actividad, labor que se llevo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	07	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

Dia no laboral por ser festivo

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	08	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con el corte de la tableta Cúcuta en el perímetro de los muros en drywall, se inicia con la demolición de piso existente en tableta Cúcuta en la oficina del juez, actividad que se llevo a cabo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	09	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de piso existente en tableta Cúcuta en la oficina del secretario, actividad que se desarrolló hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	11	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de piso existente en tableta Cúcuta en el área de oficinas y en la zona de atención al público, actividad que de realizo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	12	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se instala la tubería pvc Conduit de ½" para cableado de la señal wifi, se inicia con el mezclado y vaciado de concreto para el ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 en la oficina del juez, oficina del secretario, actividad que se desarrollo hasta 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	13	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el mezclado y vaciado de concreto para el ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 en el área de las oficinas y zona de atención al público, actividad que se desarrolló hasta 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	14	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia la reparación del sistema de canal y drenaje de la fachada posterior retirando la canal existente, se procede a nivelar del muro de la fachada posterior dando una pendiente adecuada para que la canal pueda evacuar sin problemas actividad que de desarrollo hasta las 5: de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	15	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la reparación del sistema de canal y drenaje de la fachada posterior con la nivelación del muro de la fachada posterior dando una pendiente adecuada para que la canal pueda evacuar sin problemas, actividad que fue ejecutada hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	16	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua la reparación del sistema de canal y drenaje de la fachada posterior instalando nuevamente la canal asegurándola y revisando la pendiente para que pueda evacuar sin problema, esta actividad se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	18	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

Dia no laboral por ser festivo

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	19	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia la instalación de la bajante de aguas lluvias conectando la canal del la fachada posterior y la vía pública, se instala la bajante de aguas lluvias conectando la canal de la fachada principal y la vía publica, actividad que fue desarrollada hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	20	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el lijado del estuco en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, se inicia con la primera aplicación de pintura en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	21	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la segunda mano de pintura en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	22	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la tercera mano de pintura en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	23	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de los interruptores eléctricos de las diferentes oficinas, se realiza la instalación de los tomas corrientes en los diferentes espacios de juzgado, se instalan los breker que servirán como protección para los dos circuitos de tomas corrientes que se instalaron en el juzgado dicha protección está en la caja que ubicada en la oficina del secretario, estas actividades se ejecutaron hasta las 12:00 meridiano.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	25	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A los 7:00 de la mañana se realiza la instalación del escudo en la fachada principal, se procede a realizar el mezclado y vaciado de mortero con granito lavado para la adecuación de la rampa de acceso principal, actividad que se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	26	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de CANALETA PLÁSTICA 10 X 4.5 sobre los muros de drywall para la conducción del cable utp que va del GABINETE RACK a los diferentes puntos de conectividad de internet, actividad que se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	27	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de CANALETA METÁLICA 10 X 4 desde la canaleta plástica 10 X 4.5 que esta sobre los muros de drywall hasta donde están ubicados los puntos de conectividad de internet, actividad que se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	28	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación del CABLE UTP CAT 6A TENDIDO desde donde va a quedar ubicado GABINETE RACK CERRADO hasta están ubicados los diferentes puntos de conectividad de internet, actividad fue ejecutada hasta las 5:00 de la tarde

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	29	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inició con la instalación de las SALIDAS DE DATOS Y VOZ en las diferentes oficinas del juzgado, fue ubicado el GABINETE RACK CERRADO en la parte donde se acordó con el supervisor por parte del juzgado, actividades que se ejecutaron hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	30	08	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en la oficina del secretario actividad que se desarrollo hasta las 12:00 meridiano.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	01	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en el área de oficinas, actividad que se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	02	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en el área de oficinas, actividad que se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde

INGECOM
SAS
S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	03	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en la oficina del juez, actividad que se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	04	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en zona de atención al público, actividad que se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	05	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana de inicia con el SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en la oficina del juez, oficina del secretario y área de oficinas, actividad que se desarrollo hasta las 5 de la tarde.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	06	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	12	00	M	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana de continua con el SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en la zona de atención al publico y aislamiento posterior, actividad que se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día.

INGECOM
SAS S&D
NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande.

BITACORA DIARIA

FECHA	08	09	2025

HORA INICIO	7	00	A	M

CONDICIÓN CLIMÁTICA	N/A

HORA FINAL	05	00	P	M

PERSONAL	MAQUINARIA
Residente de obra (1)	Herramienta menor
Maestro general (1)	Camioneta
Oficial de obra (1)	

RESUMEN DIARIO

A las 7:00 de la mañana se inicia realizando el aseo general en pisos, techos, puertas y ventanas y posterior entrega a la supervisión por parte del juzgado.

INGECOM SAS S&D NIT. 901366179-9

Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO
RESIDENTE DE OBRA

Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DE OBRA