ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 OCT 2025
Hora: 3:40 pz
Quien Recibe:

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 245 DE 2025

INFORME PARCIAL 006

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	245 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S NIT. 901.128.879-6
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	10.189.272
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL 2025
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	20 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA 004 PARCIAL 003	14 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA 005 PARCIAL 004	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA 006 PARCIAL 005	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA 007 PARCIAL 006	20 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 306.709.739,00
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 39.712.437,00
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 004 PARCIAL 003	$ 40.556.652,00
VALOR ACTA 005 PARCIAL 004	$ 42.186.164,00
VALOR ACTA 006 PARCIAL 005	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 007 PARCIAL 006	$ 42.630.577,00
VALOR EJECUTADO	$ 249.161.884,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 57.547.855,00

ADICIONAL

ADICONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
ADICIONAL	NO APLICA

PRORROGA

PRORROGA No.	NO APLICA
FECHA PRORROGA	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

SUSPENSION PLAZO


MOTIVO	NO APLICA
FECHA SUSPENSION	NO APLICA
FECHA REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

ESTADO ACTUAL

VALOR TOTAL	$ 306.709.739,00
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 39.712.437,00
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 004 PARCIAL 003	$ 40.556.652,00
VALOR ACTA 005 PARCIAL 004	$ 42.186.164,00
VALOR ACTA 006 PARCIAL 005	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 007 PARCIAL 006	$ 42.630.577,00
VALOR EJECUTADO	$ 249.161.884,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 57.547.855,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Con acta de inicio No. 001 del 03 de abril de 2025, se inicia el contrato objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”.



Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	aa93090ebc7b32e6fddb7c0157711c631aa7c7940a6938ac26	20/05/2025 2:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	39.712.437 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	4787717649d353a9d8365aa488d54985cbfea47fa789866f63	13/06/2025 10:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	42.038.027 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	FVE 24	14/07/2025 5:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	40.556.652 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	FVE 25	1/09/2025 5:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	42.186.164 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO 001 CTO 245 DE 2025.pdf	ACTA DE INICIO 001 CTO 245 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
POLIZA Y APROBACION DE POLIZA CTO 245.pdf	POLIZA Y APROBACION DE POLIZA CTO 245.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
245_REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	245_REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 ACTA 002 RECB PARCIAL 001.pdf	CTO 245 2025 ACTA 002 RECB PARCIAL 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 INFORME DE SUPERVISION 001 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	CTO 245 2025 INFORME DE SUPERVISION 001 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 SEG SOCIAL ABR.pdf	CTO 245 2025 SEG SOCIAL ABR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 ACTA 003 RECB PARCIAL 002.pdf	CTO 245 2025 ACTA 003 RECB PARCIAL 002.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 INF DE SUPERVISION 002 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	CTO 245 2025 INF DE SUPERVISION 002 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 SEG SOCIAL MAY.pdf	CTO 245 2025 SEG SOCIAL MAY.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 ACTA 004 RECB PARCIAL 003.pdf	CTO 245 2025 ACTA 004 RECB PARCIAL 003.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 INFORME DE SUPERVISION 003 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	CTO 245 2025 INFORME DE SUPERVISION 003 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 SEG SOCIAL JUN.pdf	CTO 245 2025 SEG SOCIAL JUN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 ACTA 005 RECB PARCIAL 004.pdf	CTO 245 2025 ACTA 005 RECB PARCIAL 004.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 INFORME DE SUPERVISION 004 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	CTO 245 2025 INFORME DE SUPERVISION 004 CONTRATO 245 DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 245 2025 SEG SOCIAL JUL.pdf	CTO 245 2025 SEG SOCIAL JUL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL DE 2025
002	RECIBO PARCIAL 001	20 DE MAYO DE 2025
003	RECIBO PARCIAL 002	13 DE JUNIO DE 2025
004	RECIBO PARCIAL 003	14 DE JULIO DE 2025
005	RECIBO PARCIAL 004	29 DE AGOSTO DE 2025
006	RECIBO PARCIAL 005	08 DE OCTUBRE DE 2025
007	RECIBO PARCIAL 006	20 DE OCTUBRE DE 2025

ASPECTO LEGAL

Amparos	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaaa	Fecha Final dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Aseguradora solidaria	480-47-994000055288	03/04/2025	03/05/2026	$ 30.670.973,90
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Aseguradora solidaria	480-47-994000055288	03/04/2025	03/11/2028	$ 30.670.973,90

PARTE IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

A. DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

La interventoría realiza la revisión de la base de datos de los vehículos verificando las fechas de vencimiento y consulta en la plataforma RUNT para verificar la vigencia de la documentación de los vehículos destinados al servicio de transporte escolar (SOAT, Revisión tecnicomecánica, Pólizas de responsabilidad civil, Tarjeta de operación) además se verifica la fecha de matrícula y el modelo del vehículo, dando cumplimiento a lo establecido para la edad de los mismos en el decreto 478 de 2021.

En septiembre el servicio de transporte escolar se prestó del 01 al 29 de agosto. ejecutando un total de 22 días.

La interventoría en su informe mensual aporta el listado de los vehículos que prestaron servicio en el mes de septiembre de 2025.

En el informe aclaran que debido a que se tienen recorridos cortos y que existe diferencia en el horario de entrada de algunas instituciones educativas, se permite el uso de un mismo vehículo para realizar dos rutas o dos recorridos de la misma ruta, siempre garantizando el cumplimiento en los horarios, adicionalmente las rutas de la modalidad SENA siempre se realizan con vehículos de las rutas ordinarias ya que su ejecución es en contra jornada.

La interventoría realiza visitas a las diferentes instituciones donde verifica:

- Condiciones generales de la prestación del servicio.
- Cumplimiento de horarios de ingreso y salida de los estudiantes.
- Diligenciamiento de los formatos de bitácora, preoperacional y planilla de estudiantes.
- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- Cumplimiento de las funciones específicas tanto de conductores quienes deben cumplir con las normas de tránsito en todo momento, como de monitores quienes deben supervisar y vigilar las condiciones en el transporte de los estudiantes para que este se haga en total comodidad y seguridad.
- Porte de equipo básico de carreteras, incluidos botiquín y extintor.
- Uso adecuado de cinturones de seguridad.
- Estado de salidas de emergencia.
- Estado de las vías.

La interventoría informa que dentro de las visitas se identificaron los puntos críticos en la infraestructura vial terciaria por donde circulan los vehículos.

Puntos críticos por el mal estado de las vías:

RUTA 8ª - Sector Matecoco, La Y, Entrada A Las Carmelitas Puente De Corcega, El Delirio, Escuela Agualinda Al Colegio El Prado Y Viceversa. (Incluye Monitor) "Vía Destapada De Difícil Acceso" Transporta Estudiantes De Básica Primaria.
RUTA 9 - Desde La Y De Guacharacas En La Vereda La Fé, Corcega,El Delirio, La Estrella, A La Escuela El Chaparro Y Viceversa. (Incluye Monitor)
RUTA 43 - Vereda La Arizá, El Rocío, Al Colegio Puerto Pinzón Y Viceversa. (Incluye Monitor) "Vía Destapada De Difícil Acceso"

RUTA 48ª – 48b - Inicia Desde El Puente La Confusa, Vereda Las Mercedes, Las Pavas, El Pescado Y Finalmente Al Colegio Guanegro Y Viceversa (La administración municipal realizo mantenimiento a la vía, lo cual soluciona el problema presente en los meses anteriores).
RUTA 49 - Desde Campamento Finca Miraflores, Guacharacas, Caño Jague, Al Colegio Guanegro Y Viceversa. Recorrido 2: El Pescado, Al Colegio Guanegro Y Viceversa. (Incluye Monitor) "Destapada De Difícil Acceso"

El servicio de transporte escolar durante el mes de septiembre se prestó durante 22 días calendario escolar en las 50 rutas contratadas de la siguiente manera:

Rutas ordinarias (Días hábiles): en el mes de agosto se prestó el servicio durante los 22 días hábiles del calendario académico, a excepción de los colegios J.J. Ortiz y Guanegro.

Rutas SENA o Institucional: Teniendo en cuenta que cada institución define el manejo de las modalidades SENA e institucional el servicio para estas rutas se presta de la siguiente manera:

COLEGIO EL PRADO: 13 días.
COLEGIO J.J. ORTIZ: 9 días.
COLEGIO PUERTO SERVIEZ: 8 días.
COLEGIO EL MARFIL: 18 días.
COLEGIO PUERTO PINZÓN: 9 días.

En las rutas de la modalidad SENA y/o institucional no se cumplió con el 100% de la programación.

B. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La interventoría realiza la revisión de la documentación proporcionada por el contratista, planilla de seguridad social, nómina de conductores, monitores y personal administrativo, verificando el cumplimiento de las normas laborales y que los pagos son conforme a los contratos individuales, y aporta el listado del personal que laboro en septiembre.

A. SUPERVISOR HSE.

Durante las visitas que realiza la interventoría a las instituciones educativas, hace la debida inspección del estado del extintor, el contenido del botiquín y verifica el funcionamiento de los sistemas de seguridad pasivos y activos del vehículo.

En materia laboral revisa que los conductores y monitores se encuentren debidamente afiliados a la ARL y que reciban las capacitaciones pertinentes. Igualmente se supervisa la entrega de dotación de acuerdo con la normatividad vigente.
Visitas realizadas por la interventoría en el mes de diciembre:

FECHA	VISITA
1/09/2025	Escuelas Palagua y Chaparro
2/09/2025	Colegio El Prado
3/09/2025	Colegio El Marfil
4/09/2025	Escuela Km 25
5/09/2025	Colegio Puerto Pinzon

8/09/2025	Colegio El Prado
9/09/2025	Colegio Guanegro
10/09/2025	Colegio Puerto Serviéz
11/09/2025	Escuela Batería 3
12/09/2025	Colegio J.J. Ortiz
15/09/2025	Colegio Puerto Serviéz
16/09/2025	Colegio Puerto Pinzón
17/09/2025	Escuela Simón Bolívar
18/09/2025	Escuela Puerto Pineda
19/09/2025	Colegio Guanegro
22/09/2025	Colegio Puerto Serviéz
23/09/2025	Colegio El Prado
24/09/2025	Colegio J.J. Ortiz
25/09/2025	Escuela Morro Caliente
26/09/2025	Escuela Los Laureles
29/09/2025	Colegio Guanegro
30/09/2025	Colegio El Marfil

B. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ascenso de estudiantes</td><td>Uso del cinturón de seguridad</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Descenso de estudiantes</td><td>Ascenso de estudiantes</td></tr>
</table>

	
Cruce de vía nacional	Ascenso de estudiantes
	
Cruce de vía nacional	Estudiantes a bordo
	
Cruce en vía nacional	Inspección de botiquín
	
Cruce de vía rural	Uso del cinturón de seguridad

C. PREACTA

COSTOS DE PERSONAL (A)						
ESPECIALIDAD PERSONAL PROFESIONAL	PERFIL	VALOR UNITARIO	CANT	DÍAS	%DED	VALOR TOTAL
Director: Perfil ingeniero en vías y transporte, experiancia relacionada en transporte escolar.	PROFESIONAL GENERAL	154.500,00	1	30	100%	4.635.000,00
Interventor financiero/administrativo: perfil Administrador Público, Experiencia laboral en el sector privado dos (2) años y público de cuatro (4) años en proyectos.	PROFESIONAL GENERAL	137.333,33	1	30	70%	4.120.000,00
Interventor SST: Perfil titulo técnico o tecnológico en salud ocupacional, seguridad industrial o áreas afines, experiencia laboral mínima de 2 años.	TECNOLOGO	103.000,00	1	30	80%	3.090.000,00
Auxilian administrativo: perfil título técnico o tecnológico en gestión administrativa y/o afines, experiencia laboral mínima de 6 meses	TECNICO	51.500,00	1	30	100%	1.545.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						13.390.000,00
Costos de Personal Con Factor Multiplicador (A)	%			2,30		30.797.000,00
COSTOS DIRECTOS (B)						
ITEM	U.M.	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	DÍAS	VALOR TOTAL
Oficina (incluye arriendo y servicios públicos)	Mes	46.000,00	1	DÍAS	30,00	1.380.000,00
Alquiler de computador portátil Windows 10 pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8 GB expandible hasta 16 GB, Disco duro de dos (2) terabyte.	Mes	4.000,00	4	DÍAS	30,00	480.000,00
Edición de informes, papeleria,	Unidad	10.844,61	1	DÍAS	30,00	325.338,30
Comunicaciones (incluye telefonia y conectividad a la red digital)	Mes	3.433,33	1	DÍAS	30,00	102.999,90
Alquiler vehículos mayor o igual a 1800 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del vehículos (inlcuye combustible)	Día	124.485,28	1	DÍAS	22,00	2.738.676,00
Subtotal (B)						5.027.014,20
TOTAL COSTOS (A+B)						35.824.014,20
IVA (19%)						6.806.562,70
COSTO TOTAL INTERVENTORIA						42.630.577,00

VALOR INICAL DEL CONTRATO	306.709.739,00
VALOR PRESENTE ACTA 007 DE COBRO PARCIAL 006	42.630.577,00
VALOR ACTA 006 DE COBRO PARCIAL 005	42.038.027,00
VALOR ACTA 005 DE COBRO PARCIAL 004	42.186.164,00
VALOR ACTA 004 DE COBRO PARCIAL 003	40.556.652,00
VALOR ACTA 003 DE COBRO PARCIAL 002	42.038.027,00
VALOR ACTA 002 DE COBRO PARCIAL 001	39.712.437,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	249.161.884,00
SALDO POR EJECUTAR	57.547.855,00

LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ESTUVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, QUIEN CONSTATO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO.

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario de Desarrollo Social y Comunitario,
Supervisor

Elaboró: Yorleny Cotrino Virguez/ Apoyo Profesional
Proyectó y Aprobó: Wilton Alexis Culman Camberos