FAC-S-2025-202550-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-202550-CI del 19 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor
Ciudad

Asunto: Contrato 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025

Respetuosamente me permito informar a la Señora Coronel Subdirectora y Ordenadora del Gasto de la EMAVI, que en referencia al contrato 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025 que tiene por objeto las obras de "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN". Teniendo en cuenta el oficio OFC-019-00-MDN-CGFM-014 del 19 de octubre de 2025, mediante el cual el Contratista Consorcio BAOR expone las causas que le impidieron terminar las obras en el plazo inicial, y una vez esta supervisión ha realizado las verificaciones correspondientes y otorgado su aval, se solicita respetuosamente la modificación del contrato en los siguientes aspectos:

1. Modificar la Cláusula 6 – Plazo de ejecución
   En el sentido de establecer que el nuevo plazo de ejecución sera 15-12-2025.

2. Modificar parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal
   En el sentido de establecer la siguiente forma de pago alineada con el nuevo plazo de ejecución:

CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN MINIMO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
PRIMER PAGO	19 de septiembre de 2025	PAC OCTUBRE 2025	45,39%
SEGUNDO PAGO	30 de septiembre de 2025	PAC NOVIEMBRE 2025	24,61%
TERCER PAGO	31 de octubre de 2025	PAC DICIEMBRE 2025	10,00%
CUARTO PAGO	31 de noviembre de 2025	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	10,00%
QUINTO PAGO	15 de diciembre de 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	10,00%
			100,00%

3. Ampliar las garantías de la Cláusula 20 - Póliza de Cumplimiento
   En el sentido de ser ajustadas por parte del contratista de acuerdo al nuevo plazo de ejecución

Mayor JHON EDISON HENAO GUERRERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: SOPORTES

Elaboró: MY. HENAO / MANIN Revisó: MY. HENAO / MANIN Aprobó:MY. HENAO / MANIN