

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
0	**136 días**	**lun 21/07/25**	**lun 15/12/25**		
1	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25		
2	**48,75 días**	**lun 21/07/25**	**jue 11/09/25**		
3	7 días	vie 15/08/25	sáb 23/08/25		
4	10 días	mar 19/08/25	jue 28/08/25		
5	10 días	mar 19/08/25	jue 28/08/25		
6	10 días	jue 21/08/25	sáb 30/08/25		
7	6 días	sáb 23/08/25	vie 29/08/25		
8	10 días	jue 21/08/25	sáb 30/08/25		
9	10 días	sáb 23/08/25	mar 2/09/25		
10	8 días	jue 14/08/25	sáb 23/08/25		
11	11 días	mié 27/08/25	sáb 6/09/25		
12	8 días	lun 21/07/25	mar 29/07/25		
13	12 días	sáb 16/08/25	vie 29/08/25		
14	9 días	sáb 23/08/25	mar 2/09/25		
15	15 días	mié 27/08/25	jue 11/09/25		
16	14 días	jue 21/08/25	jue 4/09/25		
17	14 días	jue 21/08/25	jue 4/09/25		
18	12 días	mar 19/08/25	sáb 30/08/25		
19	8 días	vie 22/08/25	sáb 30/08/25		
20	11 días	mié 20/08/25	sáb 30/08/25		
21	14 días	vie 15/08/25	sáb 30/08/25		
22	12 días	jue 21/08/25	mar 2/09/25		
23	12 días	vie 22/08/25	mié 3/09/25		
24	**24 días**	**mar 19/08/25**	**vie 12/09/25**		
25	24 días	mar 19/08/25	vie 12/09/25		
26	**105,63 días**	**sáb 23/08/25**	**lun 15/12/25**		
27	6 días	sáb 23/08/25	vie 29/08/25		
28	3 días	vie 29/08/25	lun 1/09/25		
29	104,5 días	lun 25/08/25	lun 15/12/25		
30	10 días	mar 26/08/25	jue 4/09/25		
31	100 días	vie 29/08/25	lun 15/12/25		
32	**102,25 días**	**mié 27/08/25**	**lun 15/12/25**		
33	62,88 días	mié 27/08/25	vie 31/10/25		
34	62,88 días	mié 27/08/25	sáb 1/11/25		



Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
35	1 día	mié 27/08/25	mié 27/08/25		
36	74,13 días	vie 29/08/25	sáb 15/11/25		
37	95,5 días	mié 3/09/25	lun 15/12/25		
38	95,5 días	mié 3/09/25	lun 15/12/25		
39	**71,75 días**	**lun 1/09/25**	**sáb 15/11/25**		
40	14 días	lun 1/09/25	lun 15/09/25		
41	52,75 días	sáb 6/09/25	vie 31/10/25		
42	65 días	lun 8/09/25	sáb 15/11/25		
43	**22,88 días**	**lun 8/09/25**	**mié 1/10/25**		
44	12 días	lun 8/09/25	vie 19/09/25		
45	14 días	jue 11/09/25	jue 25/09/25		
46	8 días	jue 11/09/25	vie 19/09/25		
47	12 días	lun 15/09/25	vie 26/09/25		
48	9 días	lun 15/09/25	mié 24/09/25		
49	8 días	sáb 20/09/25	lun 29/09/25		
50	6 días	jue 25/09/25	mié 1/10/25		
51	4 días	jue 25/09/25	lun 29/09/25		
52	3 días	sáb 20/09/25	mar 23/09/25		
53	7 días	sáb 20/09/25	sáb 27/09/25		
54	**85,38 días**	**vie 1/08/25**	**vie 31/10/25**		
55	9 días	vie 26/09/25	lun 6/10/25		
56	5 días	lun 29/09/25	vie 3/10/25		
57	85,38 días	vie 1/08/25	vie 31/10/25		
58	31,38 días	lun 29/09/25	vie 31/10/25		
59	9 días	lun 29/09/25	mié 8/10/25		
60	9 días	mar 30/09/25	jue 9/10/25		
61	5 días	mar 30/09/25	sáb 4/10/25		



Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
62	5 días	mar 30/09/25	sáb 4/10/25		
63	**96,63 días**	**lun 21/07/25**	**vie 31/10/25**		
64	96,63 días	lun 21/07/25	vie 31/10/25		
65	**10 días**	**vie 29/08/25**	**lun 8/09/25**		
66	10 días	vie 29/08/25	lun 8/09/25		
67	**9 días**	**mié 3/09/25**	**vie 12/09/25**		
68	9 días	mié 3/09/25	vie 12/09/25		
69	**56,13 días**	**mié 3/09/25**	**vie 31/10/25**		
70	9 días	mié 3/09/25	vie 12/09/25		
71	50,5 días	mar 9/09/25	vie 31/10/25		
72	8 días	mar 9/09/25	mié 17/09/25		
73	8 días	mar 9/09/25	mié 17/09/25		
74	**56,13 días**	**mié 3/09/25**	**vie 31/10/25**		
75	56,13 días	mié 3/09/25	vie 31/10/25		
76	42,63 días	mié 17/09/25	vie 31/10/25		
77	9 días	mié 17/09/25	vie 26/09/25		
78	**42,63 días**	**mié 17/09/25**	**vie 31/10/25**		
79	42,63 días	mié 17/09/25	vie 31/10/25		
80	42,63 días	mié 17/09/25	vie 31/10/25		
81	**6 días**	**mié 17/09/25**	**mar 23/09/25**		
82	6 días	mié 17/09/25	mar 23/09/25		
83	**76,38 días**	**mar 23/09/25**	**lun 15/12/25**		
84	3 días	mar 23/09/25	jue 25/09/25		
85	3 días	mar 23/09/25	jue 25/09/25		
86	25 días	mar 18/11/25	lun 15/12/25		
87	7 días	mié 24/09/25	mié 1/10/25		
88	4 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25		
89	**136 días**	**lun 21/07/25**	**lun 15/12/25**		



Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
90	8 días	lun 29/09/25	mar 7/10/25		
91	6 días	vie 3/10/25	jue 9/10/25		
92	110 días	mar 19/08/25	lun 15/12/25		
93	25 días	mar 18/11/25	lun 15/12/25		
94	**69,63 días**	**mar 30/09/25**	**lun 15/12/25**		
95	6 días	mar 30/09/25	lun 6/10/25		
96	13 días	lun 1/12/25	lun 15/12/25		
97	**4 días**	**vie 26/09/25**	**mar 30/09/25**		
98	4 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25		
99	**4 días**	**jue 16/10/25**	**lun 20/10/25**		
100	4 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25		
101	**9,5 días**	**jue 16/10/25**	**sáb 25/10/25**		
102	6 días	lun 20/10/25	sáb 25/10/25		
103	9 días	jue 16/10/25	vie 24/10/25		
104	**47,13 días**	**vie 24/10/25**	**lun 15/12/25**		
105	5 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25		



Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
106	47,13 días	vie 24/10/25	lun 15/12/25		
107	**0 días**	**lun 15/12/25**	**lun 15/12/25**		




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso




Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso



Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	



Proyecto: Cronograma - FUERZ
Fecha: lun 20/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	