CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

Factura Electrónica De Venta No

FT No. 46

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057764285 que habilita desde FT 38 hasta FT 100. Vence 2024-10-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

CONSTRUMAJ SAS

Nit 901563205

CLIENTE	MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	890905211 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CLL 44 52 165		Medellín	4444144

POR CONCEPTO DE
Contrato de interventoria No.4600098717 de 2023, cuyo objeto es: interventoria al suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la malla vial.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/03/2024	06/04/2024	NDERSSON EDUARDO SANTOS TOQUIC	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Acta parcial No.4 del contrato de interventoria No.4600098717 de 2023, cuyo objeto es: interventoria al suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la malla vial, periodo de cobro: 01 al 30 de Noviembre de 2023	1	Und.	41.071.262,00	19%	$ 7.803.539,78	$ 41.071.262,00
2	Acta parcial No.5 del contrato de interventoria No.4600098717 de 2023, cuyo objeto es: interventoria al suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la malla vial,periodo de cobro: 22 al 31 de enero de 2024	1	Und.	13.855.518,74	19%	$ 2.632.548,56	$ 13.855.518,74

0

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SUBTOTAL	**$ 54.926.780,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 10.436.088,34**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 65.362.869,08**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 65.362.869,08**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2024 10:20:24

CR 58 90 53 Teléfono 6013225888

cmaj2022@gmail.com

CUFE: 29bca545507c53bf9dfdb2751247bc791cdbada69906c307384cdb1a284af8c5178821921c1437ed7d346dc78467f550--Expedición:07/03/2024 04:46 PM