FORMATO N°7

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DEPARTAMENTAL 2025

MUNICIPIO: FILANDIA
ESE: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
GERENTE: LUIS ALBERTO CASTAÑO SANZ
COORDINADOR PIC: MARIA ALEJANDRA RAMIREZ GUEVARA
SUPERVISOR DEL CONTRATO PIC: MONICA CAMPUZANO

DESDE: 01-08-2025
CARRERA 5 No. 1-43
gerencia@hsvpfilandia.gov.co
coordinapic@hsvpfilandia.gov.co
saludpvulnerables@quindio.gov.co

HASTA: 31-08-2025
TEL: 3147560074
TEL: 3185132178
TEL: 3218826556
TEL: 3183849486

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	INTERVENCION Y/O ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR	RESPONSABLE	EVIDENCIA
La Empresa Social del Estado - ESE deberá realizar las actividades correspondientes al PIC Departamental de conformidad a lo definido en el anexo técnico PIC 2025 y las fichas técnicas PIC 2025.	Tamizajes SSR - Adquisición y Suministro de Insumos	08-08-2025 29-08-2025	08:00 am - 03:00 pm 08:00 am - 03:00 pm	Vda. La Cauchera Vda. Santa Teresa	Jefe Jefferson Correa Auxiliar Anabeiba Franco	Las requeridas por la SSD en la ficha tecnica
	Educación y Comunicación para la Salud Ciclo I	04-08-2025 12-08-2025 13-08-2025 20-08-2025 25-08-2025 27-08-2025	07:00 am -09:00 am 07:00 am -09:00 am 09:00 am - 11:00 am 07:00 am -09:00 am 09:00 am - 11:00 am 09:00 am - 11:00 am	I. E. Liceo Andino	Jefe Jefferson Correa Auxiliar Anabeiba Franco	Las requeridas por la SSD en la ficha tecnica
	Información en Salud	04-08-2025 05-08-2025 11-08-2025 12-08-2025 27-08-2025 29-08-2025	01:00 pm - 05:00 pm 01:00 pm - 05:00 pm 01:00 pm - 05:00 pm 01:00 pm - 05:00 pm 01:00 pm - 05:00 pm 09:00 am - 01:00 pm	B/ El Turbay B/ El Turbay B/ El Turbay B/ El Turbay Parque principal Parque principal	Jefe Jefferson Correa Auxiliar Anabeiba Franco	Las requeridas por la SSD en la ficha tecnica
	Desparasitación Antihelmíntica					

FIRMA DEL GERENTE

FIRMA DEL COORDINADOR DEL PIC

NOTA: El cronograma se debe entregar con las firmas del Gerente y el Coordinador del PIC