	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 31 (dia) 01 (mes) 2022 (año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES** DIRECCIÓN TERRITORIAL **ANTIOQUIA**

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. **03** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL NO. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO NO. **03** (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ -** PERIODO MES: **1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07	04	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL	Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **983** DE **2021** NIT. **901.472.786-3**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : **$ -** Letras: **PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta No. **03** del periodo **1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA		Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**	Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**	Nombre: **LUZ HELENA ARIZA RUIZ**	Nombre : **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO**
Matrícula No. 05202096971 ANT	Matrícula No. 05202096971 ANT	Matrícula No.: 63202092415 QND	Matrícula No.: 63202101664 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE AJUSTES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-5-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO.

ACTA FINAL: **SI** [ ] **NO** [X] (Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 3

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. 3 (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : 983 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: 967 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL *(incluido IVA):* $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES *(incluido IVA):* $ -

VALOR ACUMULADO *(incluido IVA):* $ 389,978,471,425.00

DATOS ESPECÍFICOS

CARRETERA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

SECTOR: SECTOR 2 (K11+624 AL K20+740)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,789,569,759.43

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

CUMPLE CUOTA PARTE

SI	NO
	X

GRUPO DE AJUSTE	**ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN** I_0 *(feb-21)*	**ÍNDICE MES PRESENTE ACTA** I *(sep-21)*	**FACTOR DE AJUSTE** I / I_o	**VALOR BÁSICO** *(A)*	**VALOR BÁSICO A AMORTIZAR** *(B)*	**VALOR BÁSICO A AJUSTAR** *(Po) = (A) - (B)*	**VALOR AJUSTADO** $P_i = P_o * (I / I_o)$	**VALOR AJUSTE EN EL MES** $(P_i) - (P_o)$	**VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES** *(incluye valor ajuste presente mes)*
1 OBRAS DE EXPLANACIÓN	101.14	102.91	1.01750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2 SUB-BASES Y BASES	100.76	102.23	1.01459	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3 TRANSPORTE DE MATERIALES	100.39	100.84	1.00448	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS	103.72	109.10	1.05187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	101.91	103.96	1.02012	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS	101.21	98.93	0.97747	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES	100.13	103.68	1.03545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -	$ -	$ -

MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL $ -

VALOR AJUSTE A PAGAR	**$ -**	**$ -**
VALOR IVA	**$ -**	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ -**

PORCENTAJE AMORTIZADO **0.000%** *(% : tres decimales)*

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS *(sin IVA):* **PESOS M/CTE**

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.
2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.
4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.
6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-376479 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **983 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	**X**	**03**	**1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

NO. COMPROMISO:	**48122**	RUBRO NO.:	**C-2401-0600-107-0-2401015-02**	RECURSO NO.:	**11**	VALOR AFECTADO:	**$ -**
NO. COMPROMISO:	**48122**	RUBRO NO.:	**C-2401-0600-107-0-2401017-02**	RECURSO NO.:	**11**	VALOR AFECTADO:	**$ -**
NO. COMPROMISO:	**48122**	RUBRO NO.:	**C-2401-0600-107-0-2401009-02**	RECURSO NO.:	**11**	VALOR AFECTADO:	**$ -**
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
						TOTAL ACTA:	**$ -**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT