No. De CONTRATO	1515 DE 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO SOLUCIONES BPO SNR 2025
FECHAS DEL CTO	14/03/2025 AL 15/12/2025
PRORROGA No.	-
VALOR DEL CONTRA	$ 10.669.225.338
VALOR PAGADO	$ 1.066.922.533,8
AVANCE FINANCIE	10%
ML PENDIENTE	182,06

No.	ORIP	ML CONTRATADOS	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ML TOTAL
1	Pamplona	67	Matriculas	1.175.279	195,88	202,05
			Folios M.I	29.600	6,17	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
2	Honda	179	Matriculas	1.048.907	174,82	188,98
			Folios M.I	24.633	5,13	
			Ind. Alfabetico de Propietario	42.296	8,81	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	1.334	0,22	
3	Zapatoca	48	Matriculas	296.520	49,42	57,21
			Folios M.I	12.570	2,62	
			Ind. Alfabetico de Propietario	24.800	5,17	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
4	Neiva	2.294	Matriculas	4.681.156	780,19	1.108,56
			Folios M.I	152.973	31,87	
			Ind. Alfabetico de Propietario	216.200	45,04	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	1.508.738	251,46	
5	Garzón	495	Matriculas	1.843.625	307,27	335,93
			Folios M.I	46.619	9,71	
			Ind. Alfabetico de Propietario	76.678	15,97	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	17.846	2,97	
6	Santa Fe de Antioquia	38	Matriculas	474.956	79,16	96,42
			Folios M.I	29.887	6,23	
			Ind. Alfabetico de Propietario	31.231	6,51	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	27.166	4,53	
7	Santa Rosa de Cabal	100	Matriculas	997.451	166,24	193,96
			Folios M.I	23.142	4,82	
			Ind. Alfabetico de Propietario	50.316	10,48	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	74.496	12,42	
8	La Dorada	92	Matriculas	1.332.800	222,13	229,20
			Folios M.I	32.933	6,86	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	1.214	0,20	
9	Villavicencio	405	Turnos	3.064.999	510,83	510,83
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
10	Sibundoy	71	Matriculas	269.894	44,98	48,19
			Folios M.I	9.053	1,89	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	7.922	1,32	
11	Manizales		Matriculas	2.704.026	450,67	450,67
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
12	Girardota		Matriculas	1.240.672	206,78	370,94
			Folios M.I	67.130	13,99	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	901.054	150,18	
x	Archivo Central - Ofrecimiento	186	Matriculas	1	0,00	0,00
			Folios M.I		0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
TOTAL		**3.975**		**22.540.117,00**	**3.792,94**	**3.792,94**

PERSONAL MINIMO APROBADO

No.	CANTIDAD	PERFIL	DEDICACIÓN	NOMBRE
1	1	Gerente del Proyecto	100%	Amanda Sanchez Calderon
2	1	Microbiólogo	50%	Natali Ramirez Rodriguez
3	1	Conservador	50%	Jimena Ureña
4	1	Archivista	100%	Andrea Gualtero Villalba
5	2	Archivista	100%	Andrés Felipe Hurtado Abello
6	1	Ingeniero Industrial	100%	Brian Steven Gonzalez
7	1	Ingeniero de Sistemas	100%	John Bautista Olaya
8	1	Lider de Calidad	100%	Claudia Patricia Romero
9	2	Lider de Calidad	100%	Ana Maria Poveda

AVANCE FINANCIERO

Factura No.	RADICADO	No. de Factura Proveedor	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	ESTADO
1		FA 1	Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	PAGADO
2		FA 2	Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	PAGADO
3			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
4			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
5			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
6			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
7			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
8			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
9			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
10			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
11			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
12			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
13			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
14			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
15			Discos y traslado al archivo central	15%	1.600.383.800,7	
TOTAL PAGADO				**100%**	**10.669.225.338**	

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

					ML CONTRATO	3.975	
No.	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	Actividad	% Por Actividad	AVANCE	% DE AVANCE	COMENTARIO
1	Etapa inicial - Aspectos para la ejecución del contrato	2,5%	Hojas de Vida	0,8%	9	0,8%	Ok
			Presentación de la Bodega	0,8%	2	0,8%	Ok
			Presentación PMI	0,8%	2	0,8%	Pend. Socialización del PMI
			Visita de Reconocimiento	2,1%	12	2,1%	Se han realizado 8 visitas de reconomiento de las 11 Oficinas Principales

91%
368,06

REPORTE CAROL

No.	ORIP	ML CONTRATADOS	ML TOTAL	%	Valor del Contrato por ORIP	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
							ML	VALOR
1	Pamplona	67	202,05	5%	533.461.267		196,3	110.549.957
2	Honda	179	188,98	5%	533.461.267			
3	Zapatoca	48	57,21	2%	213.384.507		57,21	32.218.864
4	Neiva	2.294	1.108,56	29%	3.094.075.348	533.461.266,9	161,3	90.816.536
5	Garzón	495	335,93	9%	960.230.280		335,82	189.123.212
6	Santa Fe de Antioquia	38	96,42	3%	320.076.760		96,42	54.300.697
7	Santa Rosa de Cabal	100	193,96	5%	533.461.267		100,24	56.452.000
8	La Dorada	92	229,2	6%	640.153.520			
9	Villavicencio	405	510,83	13%	1.386.999.294			
10	Sibundoy	71	48,19	1%	106.692.253			
11	Manizales	0	450,67	12%	1.280.307.041			
12	Girardota	0	370,94	10%	1.066.922.534			
TOTAL		**3.789**	**3.792,94**	**1,00**	**10.669.225.338,00**	**533.461.266,90**	**947,25**	**533.461.266,90**

533461266,9
###########
1066922534

2	Saneamiento - Alistamiento - Traslado	15%	Saneamiento	2,1%	12	2,1%	Se han realizado 8 saneamientos de las 11 Oficinas Principales		
			Limpieza Superficial	2,1%	3.792,94	2,0%			
			Conteo de Folios	2,1%	3.792,94	2,0%	Actualmente se esta realizando actividad de alistamiento en las ORIP de Pamplona		
			Inventario	2,1%	3.792,94	2,0%			
			Embalaje	2,1%	3.792,94	2,0%			
			Traslado	2,1%	3.792,94	2,0%	Se han trasladado las ORIP de Santa Fe de Antioquia, Zapatoca , Santa Rosa de Cabal, Sibundoy, Villavicencio, Neiva, Garzón		
3	Actividades tecnicas	65%	Organización	21,7%	2.436,00	13,3%	198,07		
			Digitalizaciòn e Indexación	21,7%	1539,42	8,4%	0	45.730,00	61%
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	21,7%	48,28	0,3%	0		
4	Discos y Traslado a Bodega Funza	15%	Traslado a Bodega Funza	7,5%	0	0,0%			
			Discos	7,5%	0	0,0%			
5	Cierre del Proyecto	2,5%	Informes Finales	2,5%	0	0,0%			
			TOTAL			38,9%			

LOTES ORGANIZACIÓN

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA		
LOTE No. 30	25/08/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	570.202	95,03	25,247	APROBADO	98%	01 de septiembre de 2025		
LOTE No. 31	01/09/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.744.257	290,71	51,864	APROBADO	98%	02 de septiembre de 2025		
LOTE No. 32	04/09/2025	SANTA ROSA DE CABAL	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	23.142	4,82	13,943	APROBADO	97%	8 de septiembre de 2025		
LOTE No. 33	04/09/2025	VILLAVICENCIO	EXPEDIENTES	1.041.869	173,64	59,167	APROBADO	99%	11 de septiembre de 2025		
		TOTAL		15.272.031	2620,41		PROMEDIO	98%		1,22	ruptas
					7861,22125						Inserccion
					0,01195743						

LOTES DIGITALIZACIÓN

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA	REPORTADO PJ	ML DUPLICIDAD FISICA
LOTE No. 1	24/06/2025	ZAPATOCA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	12.684	2,64	8.490	APROBADO	98%	25/07/2025		
LOTE No. 2	24/06/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	326,268	58,34	11,834	RECHAZADO	89%	16/07/2025		
LOTE No. 2.1	23/07/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	306.802	51,13	54,378	APROBADO	93%	11/08/2025		
LOTE No. 3	10/07/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	29.859	6,22	22.103	APROBADO	98%	23/07/2025		
LOTE No. 4	15/07/2025	SANTA ROSA DE CABAL	EXPEDIENTES	607.531	101,26	18,878	APROBADO	93%	14/08/2025		
LOTE No. 5	22/07/2025	PAMPLONA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	36.476	7,60	32.792	APROBADO	98%	30/07/2025		
LOTE No. 6	22/07/2025	ZAPATOCA	INDICE DE INMUEBLES	8.393	1,75	8,311	APROBADO	99%	01/09/2025		
LOTE No. 7	25/07/2025	SIBUNDOY	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	8.925	1,86	7,84	APROBADO	98%	11/08/2025		
LOTE No. 8	30/07/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES	520,367	86,73	25,054	RECHAZADO	86%	06/08/2025		
LOTE No. 8.1	26/08/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES	520,001	86,67	25,054	APROBADO	96%	10/09/2025		
LOTE No. 9	31/07/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES	278,317	46,39	25,054	RECHAZADO	92%	14/08/2025		
LOTE No. 9.1	20/08/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES	278.317	46,39	25,054	APROBADO	96%	20/08/2025		
LOTE No. 10	07/08/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	630,379	105,06	29,189	RECHAZADO	88%	21/08/2025		
LOTE No. 10.1	28/08/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	630.373	105,06	100,49	APROBADO	97%	01/09/2025		
LOTE No. 11	14/08/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	541.949	90,32	32.738	APROBADO	96%	21/08/2025		
LOTE No. 12	19/08/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICE DE INMUEBLES	8.733	1,82	8,733	RECHAZADO	5%	21/08/2025		
LOTE No. 12.1	19/08/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICE DE INMUEBLES	8,755	1,82	8,629	APROBADO	100%	25/09/2025		
LOTE No. 13	22/08/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	386,042	64,34	9,847	RECHAZADO	89%	27/08/2025		
LOTE No. 13.1	02/09/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	386,866	64,48	9,846	APROBADO	96%	22/09/2025		
LOTE No. 14	09/09/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.947.523	324,59	61,559	APROBADO	97%	19/09/2025		
LOTE No. 15	17/09/2025	ZAPATOCA	INDICE DE PROPIETARIOS	15.731	3,28	15,005	RECHAZADO	50%	24/09/2025		
LOTE No. 16	22/09/2025	HONDA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	25,946	5,41	21,329	ABROBADA	99%	29/09/2025		
LOTE No. 16.1	18/09/2025	HONDA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA				N/A				
LOTE No. 17	22/09/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.460.775	243,46	55,371	APROBADO	96%	06/10/2025		
LOTE No. 18	22/09/2025	VILLAVICENCIO	EXPEDIENTES	1,109,982	164,59	51,327	APROBADO	99%	06/10/2025		
LOTE No. 19	03/10/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.405.567	234,26	63,2%	APROBADO	96%	14/10/2025		
LOTE No. 20	06/10/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.037.065	172,84		EN REVISION				
LOTE No. 21	10/10/2025	HONDA	INDICE DE INMUEBLES	4.187	0,87		EN REVISION				
LOTE No. 22	10/10/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICE DE PROPIETARIOS	22.267	4,64	21,62	RECHAZADO	72%	14/10/2025		
LOTE No. 23	14/10/2025	VILLAVICENCIO	EXPEDIENTES	1.092.441	182,07		EN REVISION				
				9.458.681	2265,90						

173,44	4,4%	TOTAL
58,34	1,5%	RECHAZADO
8,86	0,2%	APROBADO
32873,57	827,0%	EN REVISIÓN
32940,77		
32767,33		

LOTES PRODUCTO TERMINADO

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE CAJAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA	REPORTADO PJ	ML DUPLICIDAD FISICA
LOTE No. 1	03/10/2025	SIBUNDOY	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	7841	1,63	1 A LA 13	APROBADO POR AC				
LOTE No. 1	03/10/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES	278035	46,34	14 A LA 154	APROBADO POR AC				
LOTE No. 2	06/10/2025	PAMPLONA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	36475	7,60	1 A LA 50	EN REVISIÓN				
LOTE No. 3	07/10/2025	ZAPATOCA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	12685	2,64	1 A LA 15	EN REVISIÓN				
LOTE No. 3	07/10/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	306798	51,13	16 A LA 171	EN REVISIÓN				
				641834	109,35						