Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO 1515 2025

VALOR CONTRATO
$10.669.225.338

01 ASPECTOS RELEVANTES



- Total: **3.789 ML**
- Ofrecimiento: **186 ML**
- Numero de ORIP a intervenir: **12**
- Traslado **3.792 ML** - **95%**

02 AVANCE FINANCIERO Y TECNICO




- FINANCIERO: **10%**
- CRONOGRAMA: **54,54%**
- TECNICO: **33,7%**
- AUMENTO DESDE EL 9 SEPT. : **4,5%**

03 ALISTAMIENTO



- Traslado: **450,67 ML** (ORIP Manizales) - **17 de septiembre de 2025**
- Pendiente por alistar **186 ML** de ofrecimiento
- Pendiente por trasladar **186 ML** de ofrecimiento

04 ORGANIZACIÓN



- Total entregados: **2254,06 ML - 57%**
- Aprobados: **2175,83 ML - 55%**
- Rechazadas: **66,58 ML - 1,67%** (Subsanados)
- Control de calidad: **78,23 ML - 1,97%**

05 DIGITALIZACIÓN



- Total entregados: **1.308,44 ML - 32,92%**
- Aprobados: **889,89 ML - 22,38%**
- Rechazadas: **355,47 ML - 8,94%**
- Control de calidad: **416,73 ML - 10,84%**

06 NOVEDADES



- Incumplimiento a la obligación general No.4. a la fecha tenia que entregar **2.168 ML**
- Incumplimiento **obligación 9 numeral 10** con relación a la presentación del segundo el perfil archivísta
- Presentación del Plan Choque para el proceso de digitalización
- Traslado el 24 de septiembre de 2025 de la ORIP de Garzón a la Bodega de la 130 Prado para intervención

29/07/2025