SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 003 DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2025

SUPERVISOR: Mónica Alexandra Campuzano Osorio CC 1.087.991.067 de Dosquebradas, Risaralda.

CONTRATISTA: ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia. NIT 890.000.671-1. Representante legal Yuly Sthephany Llano Henao. CC 1.094.901.607 de Armenia, Quindío.

OBJETO: "DESARROLLAR ACCIONES DE SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD MEDIANTE EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 2025; DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA"

RESUMEN DE ACTIVIDADES

A continuación, se relaciona el resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2025 en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 003 de 2025.

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	La Empresa Social del Estado - ESE deberá participar en reunión de aclaración y programación de acciones a desarrollar para dar cumplimiento al contrato interadministrativo; la cual se realizará dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores la firma del acta de inicio. En la misma debe participar el Coordinador del PIC (se debe aportar contrato debidamente legalizado del coordinador PIC de la ESE) y el Gerente de la ESE y los supervisores del contrato, se revisarán detalladamente los aspectos relacionados con las obligaciones específicas y generales del contratista consagrados en el contrato interadministrativo.	(01/04/2025) La ESE asiste a la reunión convocada por el equipo PIC en el auditorio de la contraloría para la socialización de las fichas técnicas. (03/04/2025) La ESE participa de la reunión de aclaración con la supervisora de la Secretaría Departamental de Salud, con el objeto de aclarar y programar las acciones a desarrollar.	Acta de aclaración y programación.	100%
2	La Empresa Social del Estado – La ESE deberá realizar las actividades correspondientes al PIC Departamental de conformidad a lo definido en el anexo técnico PIC 2025 y las fichas técnicas PIC 2025.	**INFORMACIÓN EN SALUD (Conmemoración Stand -Día mundial contra las Hepatitis virales):** Se evidencia que la actividad fue realizada el 26 de julio en el parque principal de Circasia. Indicador "Número de personas abordadas en el PIC por intervención": 27 personas abordadas. **EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD:** Se evidencia que se realizan cuatro sesiones del ciclo 1 de la tecnología, en la Clínica de	**Evidencias:** • Publicidad en redes sociales. • Soporte cuña. • Evidencia fotográfica. • Lista de asistencia. • Formato Nº 5 (Reporte de intervención) • Acta de reunión con el coordinador de la Clínica. • Listas de asistencia. • Evidencia fotográfica.	Conmemoración Stand Lucha contra la Hepatitis: 12.5% de la tecnología. Educación y comunicación (4 sesiones del ciclo 1): 44,44% ciclo 1, de la tecnología. Tamizajes ITS y preservativos: 22.74% tanto para tamizajes como preservativos. Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC: 22.74% tanto para "Momento 1, tres encuentros: 100%.

Powered by CamScanner

		Sustancias Psicoactivas, en los siguientes temas: • **Reducción de estigma,** se realizó el 17 de julio. • **Proyecto de vida,** se realizó el 22 de julio. • **Habilidades para la vida**, se hizo el 24 de julio. • **Transformación del prejuicio y estereotipos negativos**, se desarrolló el 29 de julio. Se evidencia que todas las actividades, fueron ejecutadas de acuerdo a la ficha técnica. **Proporción de personas que cumplen con participación en ciclo educativo:** En cada encuentro, participaron 20 personas. **Porcentaje de 4 sesiones educativas del ciclo 1:** 44,44%. **TAMIZAJES Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS (ITS, Preservativos):** Se evidencia que realizó la actividad de conformidad a lo definido en el anexo técnico PIC 2025 y la ficha técnica 3 PIC 2025. La actividad se realizó en diferentes fechas del mes de julio, en entorno como: Mercados; recorrido calle; Centro del pueblo; HSVP y Parque principal en las instalaciones del Hospital. Se realizaron 68 tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis B a trabajadores informales y población vulnerable. Se evidencia la entrega de 680 preservativos, 10 por cada usuario, en el marco de la actividad de tamizajes realizada.	• Muestra de las herramientas lúdico-pedagógicas empleadas. *Formato N°1 - Registro de participantes en actividades de promoción y prevención. Y el 1A consolidado, son, uno por cada fecha de tamizaje. *Formato Nº 2 (Registro individual de pruebas rápidas, entrega de resultados y consentimiento informado): 68 folios. *Formato Nº 5 (Reporte de intervención). *Formato Nº 3 (Registro de asistencia). *Actas de reunión con referentes y/o actores. *Cargue de soportes en la plataforma SISCO. *Certificado de laboratorio y de SISCOSSR.	*Momento 2: 100%. *Momento 3: 100%. <u>Ejecución del mes julio:</u> *15.72% del presupuesto general. *13,59% del total de actividades contratadas.

Powered by CamScanner

		IMPACTO Proporción de personas con resultado reactivo en prueba de tamización para VIH: 0 / 68 = 0 casos. Proporción de personas con resultado positivo en prueba de tamización para Sífilis: 1 / 68 = 1.47%. Proporción de personas con resultado reactivo en prueba de tamización para Hepatitis B: 0 / 68 = 0 casos. **REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD (RBC):** **PRIMER MOMENTO:** Se revisa el desarrollo de los tres encuentros que contempla la ficha, fueron desarrollados en diferentes espacios, en las fechas 08-07-25 (8 personas); 18-07-25 (7 personas); 23-07-25 (9 personas). Se cumple con el número de personas, ya que lo mínimo requerido por encuentro es 7 personas. **SEGUNDO MOMENTO:** Se evidencia que la ESE realiza en fechas diferentes la aplicación de las escalas Zarit, para un total de 10 usuarios intervenidos, cumpliendo con la meta indicada. Se aclara que la Escala Zarit de María Eugenia Martínez Giraldo, está aplicada en dos oportunidades, debido a que cuida a dos familiares con discapacidad. **Proporción de cuidadores abordados desde el PIC por RBC:** # de cuidadores de personas con discapacidad que participaron / Total de cuidadores de personas convocadas: 10 / 10 * 100: **100%.** **TERCER MOMENTO:** Se evidencia que la ESE realiza en fechas diferentes la intervención	- Formato N°5 - Reporte de intervención. - Formato N°3 - Registro de asistencia. - Evidencia fotográfica y material de apoyo utilizado en la capacitación.	

Powered by CamScanner

		breve a cada usuario, a quien se le aplicó previamente las escalas Zarit. Las hicieron en el mismo momento de la aplicación de la escala, y presentan como evidencia, el informe N°5, en donde se describe el momento 2 y 3, las imágenes, registro asistencia. Se hicieron un total de 10 intervenciones, cumpliendo con la meta indicada. **Proporción de cuidadores abordados desde el PIC por RBC:** # de cuidadores de personas con discapacidad que participaron / Total de cuidadores de personas convocadas: 10 / 10 * 100: **100%.**		
3	La Empresa Social del Estado - ESE presentará un cronograma durante los 5 días hábiles posteriores a la reunión de aclaración y programación de acciones, en el cual se identifique la programación del total de las actividades contratadas, el cual será concertado y aprobado por el supervisor del contrato y enviado a su correo electrónico. Las características propias de cada intervención se encuentran definidas en las Fichas Técnicas 2025 las cuales hacen parte integral del presente estudio previo; por lo tanto, las intervenciones de cada obligación deben desarrollarse de acuerdo a lo establecido en su contenido.	La ESE presenta cronograma de actividades, posterior a la reunión de aclaración.	Se evidencia cronograma general y mensual.	100%
4	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete además del objeto del contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él; en especial las relacionadas y definidas en el anexo técnico PIC 2025 y las fichas técnicas PIC 2025, que hacen parte integral del presente estudio previo.	La ESE se compromete a realizar la ejecución total del contrato, y todas las demás obligaciones relacionadas en las fichas y anexo técnico.	*La ESE evidenció la ejecución de las tecnologías que desarrolló. Se evidencia cargue de evidencias en el repositorio creado en el drive para el municipio de Circasia. De igual manera la ESE presenta evidencias en físico.	Conmemoración Stand Lucha contra la Hepatitis 12.5% de la tecnología. Educación y comunicación (4 sesiones del ciclo 1): 44,44% ciclo 1, de la tecnología. Tamizajes ITS y preservativos: 22.74%

Powered by CamScanner

				tanto para tamizajes como preservativos. Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC: 22.74% tanto para *Momento 1, tres encuentros: 100%. *Momento 2: 100%. *Momento 3: 100%. Ejecución del mes julio: *15.72% del presupuesto general. *13,59% del total de actividades contratadas.
5	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a entregar la totalidad de las evidencias, establecidas en el anexo técnico PIC 2025 y en las fichas técnicas PIC 2025, que soportan el desarrollo de las intervenciones realizadas. Así mismo realizar cargue de las mismas en medio magnético en el siguiente repositorio https://sites.google.com/view/picquindio/inicio, en la carpeta correspondiente al Hospital San Vicente de Paul de Circasia.	Se evidencia que la ESE realizó entrega de la totalidad de las evidencias de las tecnologías reportadas para este periodo de pago.	La ESE realizó entrega de las evidencias de las tecnologías reportadas para este periodo de pago.	Conmemoración Stand Lucha contra la Hepatitis: 12.5% de la tecnología. Educación y comunicación (4 sesiones del ciclo 1): 44,44% ciclo 1, de la tecnología. Tamizajes ITS y preservativos: 22.74% tanto para tamizajes como preservativos. Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC: 22.74% tanto para *Momento 1, tres encuentros: 100%. *Momento 2: 100%. *Momento 3: 100%. Ejecución del mes julio: *15.72% del presupuesto general. *13,59% del total de actividades contratadas.

Powered by CamScanner

6	La Empresa Social del Estado - ESE garantizará la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano exigido por el Departamento por el tiempo acordado para la ejecución de las intervenciones contratadas, así mismo garantizará que el perfil del talento humano exigido para el desarrollo de intervenciones sea el establecido en las fichas técnicas 2025.	Se evidencia certificado de vinculación por parte del Gerente de la ESE, donde se evidencia perfil. De igual manera se realizó verificación de la certificación del personal en la actividad reportada. Se encuentra de manera digital cada contrato y en físico los certificados emitidos por el Gerente.	Certificación del talento humano contratado para ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas emitido por la Gerente.	100%
7	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las intervenciones contratadas, según las condiciones técnicas, lineamientos y metas definidas por la entidad contratante.	Se evidencia que la ESE ejecutó y respondió directamente por el desarrollo de las intervenciones contratadas, sin mediación de terceros.	Evidencias aportadas por la ESE Se relacionan a través de correo electrónico/repositorio, se entregan en formato físico (carpeta) y se cargan al SECOP II.	Conmemoración Stand Lucha contra la Hepatitis: 12.5% de la tecnología. Educación y comunicación (4 sesiones del ciclo 1): 44,44% ciclo 1, de la tecnología. Tamizajes ITS y preservativos: 22.74% tanto para tamizajes como preservativos. Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC: 22.74% tanto para *Momento 1, tres encuentros: 100%. *Momento 2: 100%. *Momento 3: 100%. Ejecución del mes julio: *15.72% del presupuesto general. *13,59% del total de actividades contratadas.

Powered by CamScanner

8	La Empresa Social del Estado - ESE ejecutara el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organismos no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en temas de salud.	Se evidencia convocatoria para las diferentes actividades ejecutadas.	- Oficio de notificación de las actividades objeto de cobro.	100%.

Powered by CamScanner

9	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias necesarias para que el talento humano que ejecuta las intervenciones colectivas planee, monitoree y evalúe los resultados de las mismas.	Se informa por parte de la ESE, que dispone de una oficina en la ESE para el PIC.	- Oficina ubicada en la ESE.	100%
10	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a diligenciar la herramienta denominada "Matriz de porcentaje de ejecución de intervenciones 2025", esto con el fin de que la ESE realice mensualmente seguimiento y autoevaluación para identificar los avances en la ejecución del contrato. La misma debe ser enviada a los correos electrónicos de los supervisores del contrato los primeros 5 días hábiles de cada mes con el objetivo de realizar seguimiento al avance de las intervenciones (El formato de la matriz será entregado en la reunión de aclaración y programación de acciones).	Se evidencia que la ESE diligenció y envío la Matriz de ejecución del mes de julio 2025.	- Matriz de porcentaje de ejecución de intervenciones PIC - CIRCASIA 2025.	100%
11	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a dar cumplimiento satisfactorio en la ejecución técnica y	Se evidencia la presentación en el avance en la ejecución de las actividades la ESE, presentaron informe y evidencias para realizar la verificación de la ejecución y así proceder al pago de las actividades	- Evidencias de la ejecución del contrato. Evidencias presentadas en físico y a través de repositorio de la ESE, las cuales son cargadas de igual manera al SECOPII.	100%

Powered by CamScanner

	financiera del contrato interadministrativo (cumplimiento de los compromisos, criterios, características, especificaciones y calidad mínima en los aspectos técnicos, financieros o administrativos. En los que se evalúa el cumplimiento de los plazos de entrega de productos, oportunidad en la entrega de informes, claridad de los reportes de ejecución financiera, entre otros; así mismo en presentación de informes y soportes sobre la ejecución técnica y financiera con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera).	efectivamente ejecutadas en ese periodo de tiempo, lo anterior dentro de los plazos de tiempo concertados.		
12	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a ejecutar el 100% de las actividades en marcadas en este estudio previo, en caso de no cumplir con las actividades pactadas, el Departamento del Quindío le realizará las respectivas glosas sobre las mismas.	Se evidencia que la ESE realizó entrega del cuarto informe con las evidencias y la revisión de las mismas antes de su radicación. Las tecnologías, cumplen con los criterios de lo contratado, sin generar glosa. Se evidencia que se cumple con lo convenido en el contrato y fichas técnicas de la tecnología.	Evidencias de la ejecución de las tecnologías, objeto de cobro de este periodo de pago.	<u>Conmemoración Stand Lucha contra la Hepatitis:</u> 12.5% de la tecnología. <u>Educación y comunicación (4 sesiones del ciclo 1):</u> 44,44% ciclo 1, de la tecnología. <u>Tamizajes ITS y preservativos:</u> 22.74% tanto para tamizajes como preservativos. <u>Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC:</u> 22.74% tanto para *Momento 1, tres encuentros: 100%. *Momento 2: 100%. *Momento 3: 100%. <u>Ejecución del mes julio:</u> *15.72% del presupuesto general. *13,59% del total de actividades contratadas.

Powered by CamScanner

13	La Empresa Social del Estado - ESE deberá presentar informe de actividades según el avance de las mismas en medio físico y magnético como soporte de las cuentas; el mismo debe contener anexos como evidencias de las intervenciones realizadas para ese periodo.	Se evidencia que la ESE cuenta con el informe en físico y magnético, el cual se cargó en el Drive dispuesto para tal fin junto con las evidencias requeridas.	- Informe de actividades. - Evidencias de la ejecución del contrato.	100%
14	La Empresa Social del Estado - ESE al finalizar el contrato presentará un informe ejecutivo de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, en medio físico y magnético. Los parámetros establecidos para el desarrollo de este informe se establecerán en una ficha técnica denominada "Presentación de informe de ejecución de actividades PIC 2025".	La ESE entregara este informe en el plazo establecido por la supervisora del contrato al finalizar la ejecución del mismo.	Esta actividad no aplica para este periodo de pago.	0%
15	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a cumplir con el parágrafo 1 del artículo 4 de la Resolución 295 de 2023, el cual modificó el artículo 14 de la Resolución 518 del 24 de febrero del 2015, el cual define que la institución que sea contratada para ejecutar las acciones PIC no podrá subcontratarlas. La ESE contratara de manera directa al talento humano que realizara la ejecución de las intervenciones contratadas.	La ESE garantiza que el personal contratado que vaya a realizar actividades PIC, sea contratado directamente por la ESE / o sea personal perteneciente a la planta de la ESE.	-Certificado del talento humano contratado para la ejecución de las actividades, se evidencian contratos del talento humano que ejecutaron las tecnologías de salud y nombramiento de la coordinadora PIC. -Contratos. -Actas de inicio.	100%
16	La Empresa Social del Estado - ESE dispondrá de un coordinador para la ejecución de las acciones del PIC que serán contratadas; lo anterior según numeral 15.2 del del artículo 15 de la Resolución 518 del 24 de febrero del 2015. La entidad territorial, estima conveniente, se cuente con un Profesional de salud / profesional social / profesional con estudios	Se evidencia la certificación firmada por la Gerente donde se relaciona que la ESE contrató a una enfermera como coordinadora del PIC.	-Certificación del talento humano. La ESE cumple el requisito otorgando a la enfermera profesional Natalia Sánchez, las funciones de enfermera coordinadora del contrato PIC.	100%

Powered by CamScanner

	en áreas de la salud con experiencia mínima de 6 meses en procesos de PIC o salud pública.			
17	La Empresa Social del Estado - ESE deberá entregar certificado del talento humano que ejecutará las intervenciones colectivas, en donde especifique: Nombre completo, documento de identidad, perfil o profesión, modalidad de incorporación y vigencia del contrato; los 5 días hábiles posteriores a la reunión de aclaración y programación de acciones. El mismo debe ser enviado a los correos electrónicos de los supervisores del contrato con los contratos y soportes de hojas de vida como anexos de la certificación y cargado en el repositorio https://sites.google.com/view/picquindio/inicio, en la carpeta correspondiente al Hospital.	La ESE garantiza que el personal contratado que vaya a realizar actividades PIC, sea contratado directamente por la ESE / o sea personal perteneciente a la planta de la ESE.	-Certificado del talento humano contratado para la ejecución de las actividades, se evidencian contratos del talento humano que ejecutó la tecnología. -Contratos. -Actas de inicio.	100%
18	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a socializar la contratación y ejecución de las intervenciones colectivas al iniciar con los siguientes actores municipales: grupos de veeduría ciudadana, COPACO, Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, Consejo de Política Social, Consejo de Gobierno Municipal, Asociaciones de Usuarios y talento humano de la ESE.	La ESE realizo socialización de PIC en el marco de la estrategia APS el día 14 de julio de 2025.	- Dos folios.	100%
19	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a atender las recomendaciones del funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato con el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los fines estatales.	La ESE se compromete a atender oportunamente las solicitudes realizadas por el supervisor.	El personal de la ESE ha mantenido comunicación constante, directa y eficaz con la supervisora, cumpliendo con las solicitudes en los plazos establecidos. - Correos electrónicos.	100%

Powered by CamScanner

20	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a responder oportunamente las solicitudes realizadas por el supervisor.	Se evidencia que la ESE acató las recomendaciones brindadas por el supervisor. Durante el seguimiento al proceso.	El personal del ESE encargado de la coordinación y ejecución del contrato PIC se ha mostrado dispuesto a recibir recomendaciones, ha atendido las solicitudes y ha presentado ajustes dentro de los plazos solicitados.	100%
21	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a presentar el informe de actividades las facturas correspondientes con códigos CUPS conforme a lo dispuesto en la Resolución 2336 de 2023 y las disposiciones en el artículo 6, numeral 18.9 de la Resolución 295 de 2023.	Se evidencia generación y envío del cuarto informe de actividades y la cuarta factura con los códigos CUPS correspondientes a las actividades ejecutadas y aprobadas durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2025.	- Informe de actividades. - Factura con los códigos CUPS de las actividades ejecutadas. Se recibe factura electrónica de venta N° FESV81919 emitida el 17 de octubre del 2025.	100%
22	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a enviar como documento adjunto a la cuenta de cobro el informe completo con seguimiento a indicadores, consolidados de coberturas y medición de impacto con los respectivos soportes indicados en las fichas técnicas 2025 (evidencias como actas, fotos, medios de comunicación, en medio físico y magnético de acuerdo con las actividades contratadas).	Se evidencia presentación de informe de actividades con seguimiento a indicadores, consolidados de coberturas y medición de impacto.	Informe de actividades con seguimiento a indicadores consolidados de coberturas y medición de impacto informe de supervisión. -Evidencias de la ejecución de contrato.	100%
23	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social dispuestos para el Plan de Intervenciones Colectivas a partir de la Resolución 295 de 2023.	Cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social dispuestos para el Plan de Intervenciones Colectivas a partir de la Resolución 295 de 2023.	Se realiza seguimiento constante a la ejecución para verificar cumplimiento de los lineamientos técnicos para la operación del PIC.	100%
24	La Empresa Social del Estado ESE-se compromete a disponer de la capacidad operativa en la zona urbana y rural para la ejecución del contrato durante su vigencia.	Contar con la capacidad operativa para realizar las actividades plasmadas en las fichas técnicas.	- Informe de actividades. - Evidencias de la ejecución del contrato. La ESE garantiza la movilización del personal en transporte contratado, cuentan con ambulancia y el personal	100%

Powered by CamScanner

			suficiente para brindar las atenciones colectivas durante la ejecución del contrato.	
25	La Empresa Social del Estado ESE se compromete a participar en los espacios de asistencia técnica, análisis, trabajo, seguimiento y evaluación convocados por la entidad territorial contratante.	Se evidencia que, en julio, la ESE no fue convocada a reuniones por la entidad territorial.	No aplica.	100%
26	La Empresa Social del Estado - ESE se compromete a hacer ajustes a las actividades de acuerdo con los planes de contingencia o acciones nacionales, departamentales o municipales que ameriten para disminuir algún riesgo en salud.	La ESE realizará ajustes a las actividades de acuerdo con los planes de contingencia o acciones nacionales, departamentales o municipales para disminuir algún riesgo en salud según sea solicitado, estos serán informados a la supervisora del contrato.	Para el periodo reportado no se evidenciaron contingencias.	No aplica
	OBLIGACIONES GENERALES			
1	Usar las diferentes plataformas que ha implementado el Departamento del Quindío para el manejo, envió, radicación y control de la documentación interna y externa que se manejara por parte de funcionarios y contratistas del Departamento del Quindío.	Se evidencia uso del sitio en drive destinado para la consolidación de evidencias creado por la Secretaria de Salud Departamental.	Repositorio en Drive.	100%
2	Asistir a capacitaciones sobre temas relacionados con el objeto del contrato impartidas por funcionarios de la Administración Central Departamental a las que sean convocados.	Se evidencia que la ESE asiste a las asistencias técnicas programadas por la Secretaria de Salud con respecto a las fichas técnicas del PIC.	Registro de asistencia.	100%
3	Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva hasta la firma de liquidación del convenio o contrato. Los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de los bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas.	Se evidencia que la ESE cuenta con cuenta bancaria.	Certificado cuenta bancaria.	100%

Powered by CamScanner

4	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía profesional y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el departamento del Quindío.	No se evidencia algún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del contratista con el Departamento del Quindío.	No aplica	No aplica
5	Elaborar informes periódicos que contengan la descripción detallada de las actividades realizados. Este informe, deberá ser entregado al supervisor del contrato quien tendrá la obligación de avalar las evidencias y autorizar el respectivo pago.	Se evidencia presentación de informe de actividades ejecutadas para el periodo de pago, así como el reporte de intervención de las tecnologías objeto de cobro.	Informe de actividades.	100%
6	Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.	El personal de la ESE guardara debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.	Personal comprometido y cumpliendo con el debido proceso.	Las evidencias reposan en carpeta física de originales en la SSD y copia en la ESE. Copia en digital en el drive compartido con la Secretaria de Salud Departamental.
7	Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.	Se evidencian diferentes certificaciones emitidas por el Gerente que dan cuenta de buena fé de la ESE en la ejecución de las actividades reportadas.	Certificaciones emitidas por el Gerente, evidencias de las actividades ejecutadas.	**100%**
8	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	No se evidencian omisiones que puedan derivar en actuaciones jurídicas contra la ESE.	No aplica.	No aplica
9	Dar adecuado uso de los bienes puestos a su disposición (material de oficina, computadores, impresoras, instalaciones, libros de consulta, material de trabajo, entre otros) para la ejecución de los servicios del contrato.	Se evidencia que la ESE no emplea bienes de la Gobernación del Quindío.	No aplica.	No aplica

Powered by CamScanner

10	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, manteniendo los pagos al día durante la ejecución del contrato de prestación de servicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo y parágrafo primero del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	Se evidencia que la ESE realizó el pago de la seguridad social del personal de planta y les solicitó para verificación a los contratistas del PIC las planillas de pago para su verificación. Así mismo, el Gerente y la contadora firmaron la certificación del pago de seguridad social y se anexaron los documentos requeridos. Durante la revisión de las evidencias se hizo la entrega de estos documentos en físico a la supervisora, incluyendo las planillas de pago del personal de planta y de los contratistas.	Certificado emitido por la contadora y gerente del pago de seguridad social.	Evidencia en físico y digital.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de la ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 06 de diciembre del 2025 o hasta agotar el monto destinado en el presupuesto, lo que ocurra primero; y en cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificada por el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, y en todo caso el acuerdo de voluntades a suscribir no podrá exceder la vigencia fiscal (2025).

VALOR: El valor total del contrato asciende a la suma de total OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE **($88.913.900),** incluido IVA, impuestos o descuentos.

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío, cancelará el valor del contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Pagos mensuales en los que se cobrara según el avance de las actividades de acuerdo con lo ejecutado por la ESE en dicho periodo, acorde a las evidencias presentadas que soportan la ejecución de las intervenciones realizadas. Así mismo deberá presentar certificado del revisor fiscal o contador de la ESE, que dé cuenta de los aportes mensuales a los sistemas de la salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, ICBF y Sena de la ESE y aportes de la seguridad social del personal del contrato por prestación de servicios, que realiza la ejecución de las intervenciones colectivas.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2132 del 27 de marzo de 2025.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

Powered by CamScanner

APORTES HOSPITAL – PERSONAL DE PLANTA

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
9483461805	Abril	$ 7.952.500	$ 10.238.700	$ 1.516.300
9484924574	Mayo	$ 8.185.500	$ 10.537.000	$ 1.352.200
9486686568	Junio	$8.170.400	$10.517.600	$1.451.300
9487547998	Julio	$8.075.100	$10.420.800	$1.432.600
9489402991	Agosto	$9.199.400	$11.964.700	$1.517.400

APORTES CONTRATISTAS ABRIL 2025

No. Planilla	Nombre contratista	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
33433325	Natalia Sánchez Cifuentes	Abril	$ 316.300	$ 404.800	$ 61.700
33025494	Johana Marcela Ramírez González	Abril	$ 178.200	$ 228.000	$ 34.800
33405400	Luz Ángela Correa Giraldo	Abril	$ 178.200	$ 228.000	$ 34.800
9484900830	María Paula Orrego Jaramillo	Abril	$ 59.400	$ 76.000	$ 11.600

APORTES CONTRATISTAS MAYO 2025

No. Planilla	Nombre contratista	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
33444468	Natalia Sánchez Cifuentes	Mayo	$ 316.700	$ 405.300	$ 61.800
33545316	Johana Marcela Ramírez González	Mayo	$ 178.000	$ 227.800	$ 34.700
33410433	Luz Ángela Correa Giraldo	Mayo	$ 180.100	$ 230.500	$ 35.200
9487030638	María Paula Orrego Jaramillo	Mayo	$178.000	$227.800	$34.700
7974773737	Vanesa Botero Rojas	Mayo	$179.700	$229.900	$15.100
78157860	Katherine Arenas Henao	Mayo	$178.000	$227.800	$34.700

APORTES CONTRATISTAS JUNIO 2025

No. Planilla	Nombre contratista	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
33814169	Natalia Sánchez Cifuentes	Junio	$283.400	$362.800	$ 55.300
9487974591	María Paula Orrego Jaramillo	Junio	$178.000	$227.800	$34.700

Powered by CamScanner

APORTES CONTRATISTAS JULIO 2025

No. Planilla	Nombre contratista	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
34410760	Natalia Sánchez Cifuentes	Julio	$ 233.000	$ 298.200	$ 45.500
34178305	Johana Marcela Ramírez González	Julio	$ 178.000	$ 227.800	$ 34.700
9489276445	María Paula Orrego Jaramillo	Julio	$178.000	$227.800	$34.700
79209844	Katherine Arenas Henao	Julio	$178.000	$227.800	$34.700
1074587693	Wendy Hernández	Julio	$178.000	$227.800	$34.700
9489631760	Valentina Arboleda	Julio	$178.000	$227.800	$34.700
78720899	Leidy Sofia Parra	Julio	$178.000	$227.800	$34.700

PERIODO A PAGAR: Del 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025.

VALOR A PAGAR: TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC/TE ($13.982.000). Según factura electrónica de venta N° FESV81919.

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$ 88.913.900	$3.774.000	$85.139.900
002	$ 88.913.900	$15.114.900	$73.799.000
003	$ 88.913.900	$18.037.400	$70.876.500
004	$ 88.913.900	$32.019.400	$56.894.500

Powered by CamScanner

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	Ahorros	0550136100210840	Hospital San Vicente de Paúl ESE de Circasia Quindío

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Mónica Alexandra Campuzano Osorio

MONICA ALEXANDRA CAMPUZANO OSORIO
Profesional Especializado Grado 5
Departamento del Quindío
Supervisor (a)

Sthephany Henao

YULY STHEPHANY LLANO HENAO
Gerente ESE Hospital San Vicente
de Paúl Circasia

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

Powered by CamScanner