ACTA DE LIQUIDACIÓN

Siendo el día once (11) del mes de agosto del 2025, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** Alcalde Municipal y **M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS** Nit: 901.350.425-6, **R/L WILSON ANDRÉS MÉNDEZ GARCÍA** C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C, correo electrónico: mymsas53@gmail.com, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO LIQUIDACIÓN** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-005-2025**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**OBRA**		
No. Contrato	**SAMC-005-2025**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					23	07	2025
Objeto del Contrato:	**"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DOBLE PARA CONTROL DE AGUAS ESCORRENTÍAS EN LA VEREDA LA LAJA SECTOR BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ – 2025".**						
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**						
Contratista:	**WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA** Identificado con CC: 1014257983 expedida en Bogotá D.C., Representante legal de la **M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** Nit: 901.350.425-6, 3206212512, correo electrónico: mymsas53@gmail.com.						
Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Terminación:**				
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**		**MES**	**AÑO**	
24	07	2025	11		08	2025	
Valor inicial del contrato:		$ 125.056.593,00	**Valor Adición:** $ 0,00				
Valor total del Contrato:			$ 125.056.593,00				
Duración inicial del contrato:		NOVENTA (90) DÍAS	**Prorroga según otro si No.1**: N/A				
Duración del contrato:		DIECINUEVE (19) DÍAS.					
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**				
	2025072200010	2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial				

GARANTÍAS OTORGADAS				
Número de Póliza	BY-39-44-101174242			
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20	$ 25.011.318.60	23/07/2025	23/02/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30	$ 37.516.977.90	11/08/2030	23/07/2030
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10	$12.505.659.30	23/07/2025	23/10/2028

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	**$ 125.056.593,00**	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	**$ 125.056.593,00**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		**$ 125.056.593,00**

(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 125.056.593,00**	**$ 125.056.593,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 125.056.593,00) M/TCE.

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-005-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los once (11) días del mes de agosto del 2025.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

11/08/2025

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901350425-6
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-005-2025.

384

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que, una vez el municipio de Otanche cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

TRANSACCION Y RENUNCIA A RECLAMACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

El contenido de la presente acta de liquidación constituye TRANSACCION sobre los derechos y obligaciones derivados del contrato de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil y el Articulo 60 de la ley 80 de 1993; igualmente las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato en mención y de la presente acta de liquidación por considerar que en esta última se contiene la totalidad del acuerdo de los mismos.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901350425-6
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-005-2025.