	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATOS	Código: GC-F092 Versión: 5 Fecha: 25/06/2018

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO Nº 1

CONTRATO/CONVENIO N°: EPC-PDA-I-050-2024
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 63 UNIDADES, EL COLEGIO 17 UNIDADES, QUIPILE 57 UNIDADES, PULÍ 30 UNIDADES, BELTRAN 20 UNIDADES Y BITUIMA 30 UNIDADES EN SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 255.967.572,00
(VALOR EN NUMEROS)

CONTRATISTA: CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

PLAZO: TRECE (13) MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 27/09/2024
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 26/10/2025
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGAS

Prorroga No.	Motivo De La Prorroga	Fecha De La Prorroga	Plazo De Prorroga	Nueva Fecha De Terminacion

SUSPENSIÓN

Suspension Nº	Motivo De La Suspensión	Fecha De Suspensión	Periodo De Suspension	Fecha De Reinicio	Nueva Fecha De Terminacion

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la suspensión del convenio anteriormente citado de acuerdo al motivo expuesto a continuación:

La presente suspensión se solicita debido a que EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, no ha llevado a cabo el comité directivo requerido para evaluar la adición de recursos al contrato de interventoría para el proyecto de San Antonio de Tequendama, solicitada mediante los oficios
anexos al presente comunicado.

Fecha de Suspensión	23/10/2025
Fecha de Reinicio	10/11/2025
Nueva fecha de Terminación	13/11/2025

El Contratista se compromete durante la presente suspensión atender las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.

Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 23 de octubre del 2025.

FIRMA	NELSON ALFONSO CASAS ALFONSO Firmado digitalmente por NELSON ALFONSO CASAS ALFONSO Fecha: 2025.10.23 15:32:13 -05'00'	**FIRMA**
NOMBRE	**NELSON ALFONSO CASAS** **R/L CONSORCIO CUNDINAMARCA 2023**	**NOMBRE**
FIRMA		**FIRMA**
NOMBRE	**Vo.Bo. MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** **DIRECTOR DE INTERVENTORIA EPC**	**NOMBRE** **LUCIO ARCADIO CIFUENTES DUQUE** **Profesional de Apoyo a la Supervisión**

ORIGINAL : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.
COPIA N. 1 : CONTRATISTA
COPIA N. 2 : INTERVENTOR/ SUPERVISOR