## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Santiago de Cali, 31 de Julio de 2024

**AL:** Señor:
**TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al **señor TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO** Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No. **04** Del contrato No. 014-006-2024. Correspondiente al periodo 01 al 31 de Julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 014-006-2024**

**CONTRATISTA: JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ**

**OBJETO:** "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23" Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL".

**VALOR DEL CONTRATO**: VIGENCIA 2024 $ 500.000.000 IVA INCLUIDO

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SERÁ MAYOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR SU VALOR

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ABR / 24 | MAY /24 | JUN /24 | JUL /24 | AGO /24 | SEP / 24 | OCT /24 | NOV / 24 | DIC / 24 | ENE/24 | FEB/24 | MAR/24 |
| 9.1.1 | Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | |
| 9.1.2 | Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.8 | Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual. | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores del comedor que son supervisores locales.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor Total del contrato | $500.000.000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| 2703 | 2/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 292.132.640 |
| 2704 | 2/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 291.475.040 |
| 2705 | 2/07/2024 | 2.202.960 | $ 2.202.960 | $ 289.272.080 |
| 2706 | 2/07/2024 | 2.186.520 | $ 2.186.520 | $ 287.085.560 |
| 2708 | 3/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 286.427.960 |
| 2710 | 4/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 285.605.960 |
| 2714 | 5/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 284.948.360 |
| 2715 | 5/07/2024 | 1.227.520 | $ 1.227.520 | $ 283.720.840 |
| 2716 | 5/07/2024 | 1.972.800 | $ 1.972.800 | $ 281.748.040 |
| 2717 | 5/07/2024 | 3.288.000 | $ 3.288.000 | $ 278.460.040 |
| 2719 | 9/07/2024 | 493.200 | $ 493.200 | $ 277.966.840 |
| 2721 | 8/07/2024 | 1.759.080 | $ 1.759.080 | $ 276.207.760 |
| 2723 | 9/07/2024 | 2.466.000 | $ 2.466.000 | $ 273.741.760 |
| 2724 | 9/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 273.084.160 |
| 2725 | 10/07/2024 | 2.745.480 | $ 2.745.480 | $ 270.338.680 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2726 | 9/07/2024 | 1.479.600 | $ 1.479.600 | $ 268.859.080 |
| 2727 | 9/07/2024 | 558.960 | $ 558.960 | $ 268.300.120 |
| 2735 | 12/07/2024 | 493.200 | $ 493.200 | $ 267.806.920 |
| 2739 | 12/07/2024 | 14.286.360 | $ 14.286.360 | $ 253.520.560 |
| 2743 | 16/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 252.862.960 |
| 2744 | 16/07/2024 | 2.301.600 | $ 2.301.600 | $ 250.561.360 |
| 2745 | 16/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 249.739.360 |
| 2746 | 16/07/2024 | 3.024.960 | $ 3.024.960 | $ 246.714.400 |
| 2747 | 16/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 245.892.400 |
| 2748 | 16/07/2024 | 657.600 | $ 657.600 | $ 245.234.800 |
| 2749 | 16/07/2024 | 4.668.960 | $ 4.668.960 | $ 240.565.840 |
| 2751 | 18/07/2024 | 986.400 | $ 986.400 | $ 239.579.440 |
| 2752 | 18/07/2024 | 378.120 | $ 378.120 | $ 239.201.320 |
| 2754 | 18/07/2024 | 2.186.520 | $ 2.186.520 | $ 237.014.800 |
| 2755 | 18/07/2024 | 3.288.000 | $ 3.288.000 | $ 233.726.800 |
| 2756 | 18/07/2024 | 493.200 | $ 493.200 | $ 233.233.600 |
| 2759 | 19/07/2024 | 1.101.480 | $ 1.101.480 | $ 232.132.120 |
| 2760 | 19/07/2024 | 15.634.440 | $ 15.634.440 | $ 216.497.680 |
| 2764 | 22/07/2024 | 986.400 | $ 986.400 | $ 215.511.280 |
| 2765 | 23/07/2024 | 723.360 | $ 723.360 | $ 214.787.920 |
| 2766 | 23/07/2024 | 986.400 | $ 986.400 | $ 213.801.520 |
| 2767 | 23/07/2024 | 1.068.600 | $ 1.068.600 | $ 212.732.920 |
| 2768 | 23/07/2024 | 1.035.720 | $ 1.035.720 | $ 211.697.200 |
| 2769 | 24/07/2024 | 4.389.480 | $ 4.389.480 | $ 207.307.720 |
| 2770 | 23/07/2024 | 493.200 | $ 493.200 | $ 206.814.520 |
| 2771 | 23/07/2024 | 1.150.800 | $ 1.150.800 | $ 205.663.720 |
| 2772 | 23/07/2024 | 3.288.000 | $ 3.288.000 | $ 202.375.720 |
| 2773 | 23/07/2024 | 2.137.200 | $ 2.137.200 | $ 200.238.520 |
| 2774 | 23/07/2024 | 328.800 | $ 328.800 | $ 199.909.720 |
| 2775 | 23/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 199.087.720 |
| 2776 | 23/07/2024 | 1.101.480 | $ 1.101.480 | $ 197.986.240 |
| 2777 | 23/07/2024 | 4.384.000 | $ 4.384.000 | $ 193.602.240 |
| 2780 | 26/07/2024 | 6.822.600 | $ 6.822.600 | $ 186.779.640 |
| 2784 | 30/07/2024 | 6.082.800 | $ 6.082.800 | $ 180.696.840 |
| 2728 | 11/07/2024 | 575.400 | $ 575.400 | $ 180.121.440 |
| 2729 | 11/07/2024 | 493.200 | $ 493.200 | $ 179.628.240 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2730 | 11/07/2024 | 674.040 | $ 674.040 | $ 178.954.200 |
| 2732 | 11/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 178.132.200 |
| 2733 | 12/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 177.310.200 |
| 2734 | 11/07/2024 | 542.520 | $ 542.520 | $ 176.767.680 |
| 2753 | 18/07/2024 | 822.000 | $ 822.000 | $ 175.945.680 |
| | | **116.844.560,00** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 64,81 **%** Demora _____%

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.**

**8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**

**9. RECOMENDACIONES:**

Se recomienda al contratista cargar las facturas a Secop II.

Cordialmente,

**TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ**
Supervisor del Contrato No. 014-006-2024