INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Santiago de Cali, 01 de Noviembre de 2024

AL: Señor:
TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al **señor TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO** Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No. **07** Del contrato No. 014-006-2024. Correspondiente al periodo 01 al 31 de Octubre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-006-2024

CONTRATISTA: JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23" Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL".

VALOR DEL CONTRATO: VIGENCIA 2024 $ 750.000.000 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SERÁ MAYOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR SU VALOR

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR / 24	MAY /24	JUN /24	JUL /24	AGO /24	SEP / 24	OCT /24	NOV / 24	DIC / 24	ENE/24	FEB/24	MAR/24
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					

9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores del comedor que son supervisores locales.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial del contrato	**$500.000.000**			
Valor adición 30/agosto/2024	**$250.000.000**			
Valor total del contrato	**$750.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
2950	2/10/2024	822.000	$ 211.739.604	
2953	3/10/2024	1.150.800	$ 210.588.804	
2954	3/10/2024	4.932.000	$ 205.656.804	
2955	3/10/2024	822.000	$ 204.834.804	
2956	3/10/2024	657.600	$ 204.177.204	
2957	3/10/2024	4.389.480	$ 199.787.724	
2958	3/10/2024	1.233.000	$ 198.554.724	
2959	3/10/2024	591.840	$ 197.962.884	
2960	3/10/2024	295.920	$ 197.666.964	

2962	3/10/2024	1.101.480	$ 196.565.484	
2964	4/10/2024	657.600	$ 195.907.884	
2965	4/10/2024	657.600	$ 195.250.284	
2966	4/10/2024	608.280	$ 194.642.004	
2969	7/10/2024	1.150.800	$ 193.491.204	
2972	9/10/2024	1.397.400	$ 192.093.804	
2973	9/10/2024	822.000	$ 191.271.804	
2974	10/10/2024	1.644.000	$ 189.627.804	
2975	9/10/2024	1.150.800	$ 188.477.004	
2976	9/10/2024	657.600	$ 187.819.404	
2977	9/10/2024	279.480	$ 187.539.924	
2978	9/10/2024	657.600	$ 186.882.324	
2980	11/10/2024	328.800	$ 186.553.524	
2981	11/10/2024	328.800	$ 186.224.724	
2983	11/10/2024	1.644.000	$ 184.580.724	
2984	12/10/2024	608.280	$ 183.972.444	
2985	12/10/2024	5.589.600	$ 178.382.844	
2986	15/10/2024	4.389.480	$ 173.993.364	
2991	16/10/2024	3.288.000	$ 170.705.364	
2992	17/10/2024	3.288.000	$ 167.417.364	
2993	16/10/2024	1.233.000	$ 166.184.364	
2994	16/10/2024	822.000	$ 165.362.364	
2995	16/10/2024	1.759.080	$ 163.603.284	
2996	16/10/2024	1.150.800	$ 162.452.484	
2997	16/10/2024	657.600	$ 161.794.884	
2998	16/10/2024	1.150.800	$ 160.644.084	
3000	18/10/2024	1.101.480	$ 159.542.604	
3001	18/10/2024	493.200	$ 159.049.404	
3002	18/10/2024	328.800	$ 158.720.604	
3003	18/10/2024	1.101.480	$ 157.619.124	
3005	21/10/2024	4.932.000	$ 152.687.124	
3006	21/10/2024	1.150.800	$ 151.536.324	
3010	21/10/2024	1.644.000	$ 149.892.324	
3011	22/10/2024	4.438.800	$ 145.453.524	
3012	22/10/2024	1.117.920	$ 144.335.604	
3013	24/10/2024	7.672.000	$ 136.663.604	

3014	22/10/2024	328.800	$ 136.334.804	
3015	23/10/2024	3.288.000	$ 133.046.804	
3016	23/10/2024	1.644.000	$ 131.402.804	
3017	23/10/2024	1.923.480	$ 129.479.324	
3021	25/10/2024	1.085.040	$ 128.394.284	
3022	25/10/2024	657.600	$ 127.736.684	
3023	25/10/2024	328.800	$ 127.407.884	
3029	28/10/2024	1.972.800	$ 125.435.084	
3031	28/10/2024	1.644.000	$ 123.791.084	
3032	28/10/2024	887.760	$ 122.903.324	
3033	28/10/2024	4.932.000	$ 117.971.324	
		94.590.280,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 84,27 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista cargar las facturas a Secop II.

Cordialmente,

TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del Contrato No. 014-006-2024