Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO		X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL		X	LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S

ITEM	CONDICIONES INICIALES					REAJUSTE DE PRECIOS 2024	ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES ACTUALIZADAS A MODIFICACIÓN #2		ACTA DE CAMBIO DE OBRA DEL 18-03-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**															
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	$ 364,029.00	654.93	$ 218,167,754	0.07	$ 23,318	$ 364,029	0.06	654.99	$ 218,189,092	99.94	$ 33,291,627
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	$ 329,996.00	0.00	$ -	35.00	$ 10,569,048	$ 329,996	32.03	32.03	$ 9,671,530	-32.03	$ (9,671,530)
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	$ 364,029.00	229.22	$ 76,356,882	425.78	$ 141,834,190	$ 364,029	389.62	618.84	$ 206,146,587	-170.49	$ (56,792,971)
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**															
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	$ 387,774.00	1,648.04	$ 584,798,474	1,351.96	$ 479,736,016	$ 387,774	1,237.15	2,885.19	$ 1,023,795,560	225.61	$ 80,056,542
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	$ 353,741.00	0.00	$ -	180.00	$ 58,266,268	$ 353,741	164.71	164.71	$ 53,318,327	-164.71	$ (53,318,327)
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	$ 387,774.00	85.59	$ 30,371,169	834.41	$ 296,086,075	$ 387,774	763.55	849.14	$ 301,313,770	100.01	$ 35,488,031
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	$ 464,490.00	0.00	$ -	280.00	$ 119,012,765	$ 464,490	256.22	256.22	$ 108,906,264	-86.22	$ (36,647,431)
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**															
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	$ 9,715.00	2,309.11	$ 20,527,965	1,854.89	$ 16,489,954	$ 9,715	1,697.37	4,006.48	$ 35,617,600	817.46	$ 7,267,255
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	$ 9,940.00	0.00	$ -	460.00	$ 4,183,953	$ 9,940	420.92	420.94	$ 3,828,654	35.93	$ 326,803
	REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA													**$ 95,636,445**		**$ (0)**
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2,056,423,829.76**			**$ 930,222,243**		**$ 1,126,201,587**				**$ 2,056,423,830**		**$ (0)**
	IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%				**$ 390,720,528.00**			**$ 176,742,226**		**$ 213,978,302**				**$ 390,720,528**		**$ (0)**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1,185.24**			**$ -**		**$ 1,185**				**$ 1,185**		**$ -**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2,447,145,543.00**			**$ 1,106,964,469**		**$ 1,340,181,074**				**$ 2,447,145,543**		**$ (0)**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

Código: F-TO-14
Versión: 02
Fecha: 28-05-2018
Págna 1 de 1

FECHA	04/10/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS A CAMBIO DE OBRA #1		MODIFICACIÓN #3		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICADO #3		MODIFICACIÓN #4		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICADO #4		ACTA 13 (1 AL 13 DE SEPTIEMBRE)		ACUMULADO		
CANT.	VALOR		VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
754.93	$ 251,480,719	400.00	$ 133,246,456	1,154.93	$ 384,727,175	91.29	$ 30,410,605	1,246.23	$ 415,137,780	91.87	$ 30,603,380	1,245.61	$ 414,932,409	
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
448.35	$ 149,353,616	225.00	$ 74,951,132	673.35	$ 224,304,748	-0.58	$ (194,202)	672.77	$ 224,110,545	0.00	$ -	672.77	$ 224,110,546	
3,110.80	$ 1,103,852,102	1,655.00	$ 587,268,194	4,765.80	$ 1,691,120,296	44.71	$ 15,863,715	4,810.51	$ 1,706,984,011	313.65	$ 111,297,286	4,810.51	$ 1,707,151,149	0.00
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
949.15	$ 336,801,802	557.00	$ 197,648,570	1,506.15	$ 534,450,372	-49.86	$ (17,693,511)	1,456.29	$ 516,756,861	0.00	$ -	1,456.29	$ 516,756,861	
170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	170.00	$ 72,258,833	-29.80	$ (12,667,441)	140.20	$ 59,591,392	0.00	$ -	140.20	$ 59,591,392	
												8325.38		
4,823.95	$ 42,884,855	4,027.85	$ 35,807,548	8,851.80	$ 78,692,404	-703.20	$ (6,251,467)	8,148.60	$ 72,440,936	554.82	$ 4,932,344	8,110.93	$ 72,106,087	
456.87	$ 4,155,457	250.00	$ 2,273,888	706.87	$ 6,429,345	703.20	$ 6,396,018	1,410.07	$ 12,825,363	988.11	$ 8,987,404	1,408.18	$ 12,808,172	
	$ 95,636,445		**$ 95,694,969**		**$ 191,331,414**		**$ (15,863,715)**		**$ 175,467,699**		**$ 14,460,134**		**$ 175,431,481**	
	$ 2,056,423,830		**$ 1,126,890,756**		**$ 3,183,314,586**		**$ 0**		**$ 3,183,314,586**		**$ 170,280,549**		**$ 3,182,888,096**	
	$ 390,720,528		**$ 214,109,244**		**$ 604,829,771**		**$ 0**		**$ 604,829,771**		**$ 32,353,304**		**$ 604,748,738**	
	$ 1,185		**$ -**		**$ 1,185**		**$ -**		**$ 1,185**		**$ -**		**$ -**	
	$ 2,447,145,543		**$ 1,341,000,000**		**$ 3,788,145,543**		**$ 0**		**$ 3,788,145,543**		**$ 202,633,853**		**$ 3,787,636,834**	

$ 2,447,145,543 $ 3,788,145,543 100%

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA