Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**22/10/2025**
TIPO DE CONTRATO	**ARRENDAMIENTO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	No 200-CAR-003-2025
OBJETO	SERVICIO DE ALQUIER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE CONTRATISTA	RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO
FECHA DEL CONTRATO	05 de mayo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	240 días
VALOR INICIAL	$ 59,593,653
FECHA INICIO	06/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31/12/2025
ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 59,593,653
SUPERVISOR	WILMAR HERNÁN GÓMEZ MONTOYA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	240
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	143
AVANCE PORCENTUAL	59.6%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	59,593,653.00
VALOR EJECUTADO	48,150,494.00
VALOR A LIBERAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO	80.8%


2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Administración Municipal de El Carmen de Viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR PAGADO	PRESUPUESTADO	%
Pago 1	1	11,593,337	59,593,653	19%
Pago 2	1	11,696,034	59,593,653	20%
Pago 3	1	8,940,946	59,593,653	15%
Pago 4	1	7,732,382	59,593,653	13%
Pago 5	1	8,187,795	59,593,653	14%
TOTAL		**48,150,494.00**		**81%**



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO **(NO APLICA)**

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	05/05/2025	30/04/2026	$5,959,365.30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	05/05/2025	31/12/2028	$5,959,365.30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Seguros del Estado	05/05/2025	30/04/2026	$5,959,365.30
Calidad del Servicio	Seguros del Estado	05/05/2025	30/04/2026	$5,959,365.30

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Certifico el cumplimiento de la seguridad social.

INFORME DE ACTIVIDADES

REGISTRO DE CONSUMO

REPORTE TOTALIZADO

Nº	EQUIPO	UBICACIÓN	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	TOTAL
	IMPRESIÓN A COLOR					
1	RICOH MPC4503 E176M460092	Despacho Alcaldia	30/09/2025	212.345	217.845	5.500
	TOTAL IMPRESIÓN A COLOR					**5.500**
	IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO					
2	RICOH MP 5054 G185R420024	Impuesto Predial	30/09/2025	120.981	124.472	3.491
3	RICOH MP 4054 G175R130399	Pasillo primer piso Alcaldia	30/09/2025	235.917	247.235	11.318
4	RICOH MP 6055 C337R500453	Hacienda	30/09/2025	1.202.272	1.219.556	17.284
5	RICOH MP 4055 C327R700769	Planeacion	30/09/2025	321.638	333.201	11.563
6	RICOH MP 4055 C329R201155	Casa Justicia Primer Piso	30/09/2025	208.595	215.714	7.119
7	RICOH MP 4055 C328RA00827	Casa Justicia Segundo Piso	30/09/2025	205.704	213.259	7.555
8	RICOH MP 2554 G146R501430	Deportes	30/09/2025	26.957	27.950	993
9	RICOH MP 2554 G146R500655	Educación	30/09/2025	117.792	120.964	3.172
10	RICOH MP 4055 C320R300329	Salud	30/09/2025	191.782	204.616	12.834
11	RICOH MP 4054 C328R401237	Gobierno	30/09/2025	124.580	128.614	4.034
12	RICOH MP 2554 G146R501451	Agricultura	30/09/2025	74.961	76.511	1.550
13	RICOH MP 5054 G185L900034	Transito	30/09/2025	128.944	136.633	7.689
14	RICOH MP 3054 G155R930704	Estación de Policia	30/09/2025	134.298	135.896	1.598
	TOTAL BLANCO Y NEGRO					**90.200**



FIRMA SUPERVISOR