Untitled Gantt Project

22 oct 2025

http://

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	29 ene 2025 - 1 ago 2026
Progreso	0%
Tarea	35
Recursos	8


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
A5. Convocatoria a las empresas	12/01/26	6/02/26
A6. Selección e inscripción de las empresas	15/01/26	11/02/26
A7. Primera medición del Índice de Productividad (IP1)	15/01/26	11/02/26
Programacion del PAC y pagos con la SDDE	29/01/25	29/01/25
Producto 3. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1	12/02/26	12/02/26
B1. Análisis de Resultados de Diagnóstico	2/02/26	27/02/26
B2. Sensibilización a las empresas	9/02/26	27/02/26
Producto 7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias	2/03/26	2/03/26
Producto 8. Documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor	2/03/26	2/03/26
B3. Construcción PGAP	9/02/26	6/03/26
Producto 10. PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	9/03/26	9/03/26
C2.1 Clasificación empresas	2/03/26	4/03/26
C2.2 Asignación a grupos	3/03/26	5/03/26
C2.3 Programación Sesiones	4/03/26	6/03/26
C3. Ejecución Bloque Introductorio	9/03/26	27/03/26
C4. Ejecución bloques especializados por nivel	16/03/26	10/04/26
C5. Trabajo Autónomo	23/03/26	3/04/26
C6. Seguimiento	9/03/26	10/04/26
C7. Evaluación	6/04/26	17/04/26
C8. Consolidación Carpetas	13/04/26	24/04/26
Producto 9. Documento que evidencie la transferencia de conocimiento	27/04/26	27/04/26
D1. Asistencia Técnica Sesión Presencial	23/03/26	24/04/26
D2. Asistencia Técnica sesiones virtuales	30/03/26	1/05/26
D3. Seguimiento Asistencia Técnica	23/03/26	1/05/26
D4. Carga Evidencias Asistencia	20/04/26	1/05/26
D5. Medición IP2	27/04/26	1/05/26
Producto 11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	4/05/26	4/05/26
Producto 12. Matriz de consolidación de información, por empresa	4/05/26	4/05/26
E1. Programación Sesiones Acompañamiento a PGAP	4/05/26	8/05/26
E2. Ejecución Acciones PGAP	11/05/26	3/07/26
E3. Informe de Acompañamiento a PGAP	6/07/26	17/07/26
Producto 13. Documento evidencia Acompañamiento PGAP	6/07/26	6/07/26
E4. Medición IP3	6/07/26	17/07/26
Producto 14. Base Información Medición IP3	20/07/26	20/07/26
Informe Final de Resultados	6/07/26	31/07/26

Recursos

Nombre	Función
Líder Proyecto	Indefinido
Diseño Contenidos	Indefinido
Experto AD	Indefinido
Equipo Proyecto - Consultores	Indefinido
Proveedor Tecnológico	Indefinido
Profesor Experto	Indefinido
Supervisor	Indefinido
Empresas	Indefinido

Diagrama de Gantt



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
A5. Convocatoria a las empresas	12/01/26	6/02/26
A6. Selección e inscri...	15/01/26	11/02/26
A7. Primera medición d...	15/01/26	11/02/26
Programacion del PAC y...	29/01/25	29/01/25
Producto 3. Base de in...	12/02/26	12/02/26
B1. Análisis de Result...	2/02/26	27/02/26
B2. Sensibilización a las empresas	9/02/26	27/02/26
Producto 7. Documentos...	2/03/26	2/03/26
Producto 8. Documento ...	2/03/26	2/03/26
B3. Construcción PGAP	9/02/26	6/03/26
Producto 10. PGAP para...	9/03/26	9/03/26
C2.1 Clasificación empresas	2/03/26	4/03/26
C2.2 Asignación a grupos	3/03/26	5/03/26
C2.3 Programación Sesiones	4/03/26	6/03/26
C3. Ejecución Bloque Introductorio	9/03/26	27/03/26
C4. Ejecución bloques ...	16/03/26	10/04/26
C5. Trabajo Autónomo	23/03/26	3/04/26
C6. Seguimiento	9/03/26	10/04/26
C7. Evaluación	6/04/26	17/04/26
C8. Consolidación Carpetas	13/04/26	24/04/26
Producto 9. Documento ...	27/04/26	27/04/26
D1. Asistencia Técnica...	23/03/26	24/04/26
D2. Asistencia Técnica...	30/03/26	1/05/26
D3. Seguimiento Asistencia Técnica	23/03/26	1/05/26
D4. Carga Evidencias Asistencia	20/04/26	1/05/26
D5. Medición IP2	27/04/26	1/05/26
Producto 11. Base de i...	4/05/26	4/05/26
Producto 12. Matriz de...	4/05/26	4/05/26
E1. Programación Sesio...	4/05/26	8/05/26
E2. Ejecución Acciones PGAP	11/05/26	3/07/26
E3. Informe de Acompañ...	6/07/26	17/07/26
Producto 13. Documento...	6/07/26	6/07/26
E4. Medición IP3	6/07/26	17/07/26
Producto 14. Base Info...	20/07/26	20/07/26
Informe Final de Resultados	6/07/26	31/07/26

Diagrama de recursos

