Untitled Gantt Project

22 oct 2025

http://

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	29 sept 2025 - 23 mar 2026
Progreso	14%
Tarea	47
Recursos	8

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
A1. Elaboración plan de trabajo	1/10/25	13/10/25
Producto 1. Plan de trabajo	14/10/25	14/10/25
A2. Elaboración cronograma - Diagrama de Gantt	10/10/25	13/10/25
Producto 2. Cronograma - Diagrama de Gantt	14/10/25	14/10/25
A3.1. Diseñar metodología 1 - Diagnóstico	1/10/25	16/10/25
Producto 4. Metodología 1 - Diagnóstico	17/10/25	17/10/25
A3.2 Diseñar Metodología 2 - Fortalecimiento empresarial	1/10/25	16/10/25
Producto 5. Metodología 2 - Fortalecimiento empresarial	17/10/25	17/10/25
A4. Diseñar el instrumento o herramienta de diagnóstico	1/10/25	16/10/25
Producto 6. Instrumento de recolección de información para diagnóstico	17/10/25	17/10/25
A5. Convocatoria a las empresas	15/10/25	4/11/25
A6. Selección e inscripción de las empresas	15/10/25	7/11/25
A7. Primera medición del Índice de Productividad (IP1)	20/10/25	7/11/25
Producto 3. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1	10/11/25	10/11/25
B1. Análisis de Resultados de Diagnóstico	21/10/25	7/11/25
B2. Sensibilización a las empresas	22/10/25	7/11/25
Producto 7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias	10/11/25	10/11/25
Producto 8. Documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor	10/11/25	10/11/25
B3. Construcción PGAP	31/10/25	27/11/25
Producto 10. PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	28/11/25	28/11/25
C1.1 Configurar LMS	24/10/25	3/11/25
C1.2 Diseñar OVAs	24/10/25	6/11/25
C1.3 Cargar OVAs	28/10/25	7/11/25
C2.1 Clasificación empresas	5/11/25	7/11/25
C2.2 Asignación a grupos	5/11/25	7/11/25
C2.3 Programación Sesiones	5/11/25	7/11/25
C3. Ejecución Bloque Introductorio	7/11/25	12/11/25
C4. Ejecución bloques especializados por nivel	11/11/25	19/11/25
C5. Trabajo Autónomo	12/11/25	21/11/25
C6. Seguimiento	7/11/25	21/11/25
C7. Evaluación	12/11/25	21/11/25
C8. Consolidación Carpetas	11/11/25	26/11/25
Producto 9. Documento que evidencie la transferencia de conocimiento	28/11/25	28/11/25
D1. Asistencia Técnica Sesión Presencial	11/11/25	24/11/25
D2. Asistencia Técnica sesiones virtuales	11/11/25	24/11/25
D3. Seguimiento Asistencia Técnica	11/11/25	24/11/25
D4. Carga Evidencias Asistencia	11/11/25	24/11/25
Revisión preliminar productos del pago No 4	29/09/25	29/09/25

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
D5. Medición IP2	2/12/25	5/12/25
Producto 11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	8/12/25	8/12/25
Producto 12. Matriz de consolidación de información, por empresa	8/12/25	8/12/25
E1. Programación Sesiones Acompañamiento a PGAP	8/12/25	12/12/25
E2. Ejecución Acciones PGAP	12/01/26	6/03/26
E3. Informe de Acompañamiento a PGAP	9/03/26	20/03/26
Producto 13. Documento evidencia Acompañamiento PGAP	9/03/26	9/03/26
E4. Medición IP3	9/03/26	20/03/26
Producto 14. Base Información Medición IP3	23/03/26	23/03/26

Recursos

Nombre	Función
Líder Proyecto	Indefinido
Diseño Contenidos	Indefinido
Experto AD	Indefinido
Equipo Proyecto - Consultores	Indefinido
Proveedor Tecnológico	Indefinido
Profesor Experto	Indefinido
Supervisor	Indefinido
Empresas	Indefinido

Diagrama de Gantt

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
A1. Elaboración plan de trabajo	1/10/25	13/10/25
Producto 1. Plan de trabajo	14/10/25	14/10/25
A2. Elaboración cronograma - Diagrama de Gantt	10/10/25	13/10/25
Producto 2. Cronograma - Diagrama de Gantt	14/10/25	14/10/25
A3.1. Diseñar metodología 1 - Diagnóstico	1/10/25	16/10/25
Producto 4. Metodología 1 - Diagnóstico	17/10/25	17/10/25
A3.2 Diseñar Metodología 2 - Fortalecimiento empresarial	1/10/25	16/10/25
Producto 5. Metodología 2 - Fortalecimiento empresarial	17/10/25	17/10/25
A4. Diseñar el instrumento o herramienta de diagnóstico	1/10/25	16/10/25
Producto 6. Instrumento de recolecci...	17/10/25	17/10/25
A5. Convocatoria a las empresas	15/10/25	4/11/25
A6. Selección e inscripción de las empresas	15/10/25	7/11/25
A7. Primera medición del Índice de Productividad (IP1)	20/10/25	7/11/25
Producto 3. Base de información con ...	10/11/25	10/11/25
B1. Análisis de Resultados de Diagnóstico	21/10/25	7/11/25
B2. Sensibilización a las empresas	22/10/25	7/11/25
Producto 7. Documentos de diagnósti...	10/11/25	10/11/25
Producto 8. Documento final que comp...	10/11/25	10/11/25
B3. Construcción PGAP	31/10/25	27/11/25
Producto 10. PGAP para cada una de l...	28/11/25	28/11/25
C1.1 Configurar LMS	24/10/25	3/11/25
C1.2 Diseñar OVAs	24/10/25	6/11/25
C1.3 Cargar OVAs	28/10/25	7/11/25
C2.1 Clasificación empresas	5/11/25	7/11/25
C2.2 Asignación a grupos	5/11/25	7/11/25
C2.3 Programación Sesiones	5/11/25	7/11/25
C3. Ejecución Bloque Introductorio	7/11/25	12/11/25
C4. Ejecución bloques especializados por nivel	11/11/25	19/11/25
C5. Trabajo Autónomo	12/11/25	21/11/25
C6. Seguimiento	7/11/25	21/11/25
C7. Evaluación	12/11/25	21/11/25
C8. Consolidación Carpetas	11/11/25	26/11/25
Producto 9. Documento que evidencie ...	28/11/25	28/11/25
D1. Asistencia Técnica Sesión Presencial	11/11/25	24/11/25
D2. Asistencia Técnica sesiones virtuales	11/11/25	24/11/25
D3. Seguimiento Asistencia Técnica	11/11/25	24/11/25
D4. Carga Evidencias Asistencia	11/11/25	24/11/25
Revisión preliminar productos del pago No 4	29/09/25	29/09/25
D5. Medición IP2	2/12/25	5/12/25
Producto 11. Base de información con...	8/12/25	8/12/25
Producto 12. Matriz de consolidación...	8/12/25	8/12/25
E1. Programación Sesiones Acompañamiento a PGAP	8/12/25	12/12/25
E2. Ejecución Acciones PGAP	12/01/26	6/03/26
E3. Informe de Acompañamiento a PGAP	9/03/26	20/03/26
Producto 13. Documento evidencia Acompañamiento PGAP	9/03/26	9/03/26
E4. Medición IP3	9/03/26	20/03/26
Producto 14. Base Información Medición IP3	23/03/26	23/03/26




Diagrama de recursos

