15-9305

No: 15-2-2025-004532
21/10/2025 5:29:10 p. m.

Tunja,

Doctora
Rocío del Mar Rodríguez Parra
Subdirectora (E)
Centro de Gestión Administrativa y
Fortalecimiento Empresarial
rrodriguezpa@sena.edu.co
Tunja, Boyacá

Asunto: Solicitud Adición y prorroga Contrato CO1.PCCNTR.7448435

Atento saludo Doctora Rocío del Mar:

Teniendo en cuenta los compromisos de Plan de Acción 2025, el calendario académico del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, se hace necesario solicitar y autorizar la adición y prorroga al contrato de prestación de servicios que se relaciona a continuación, cuyo objeto es "*Prestar servicios profesionales en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, en el área de* ***CONTADURIA****, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina - CampeSENA*." en el programa de CampeSena atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente, lo anterior para garantizar los compromisos adquiridos en los diálogos participativos y comunitarios con los municipios.

De conformidad con lo anterior se solicita prórroga y adición para los contratos relacionados a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR HONORARIOS	PLAZO ADICION Y PRÓRROGA-DIAS	VALOR PARA ADICIONAR	VALOR CONTRATO MÁS ADICIONES
CO1.PCCNTR.7448435	ANA LICED COY GRANADOS	$39.095.844,00	11/02/2025	26/10/2024	$4.599.511,00	53	$7.972.484,00	$47.068.328,00
VALOR TOTAL ADICIONES							**$7.972.484,00**	

Adicionalmente, se hace necesario solicitar su autorización para la modificación del plan de pagos con el fin de modificar el contrato relacionado en la tabla anterior con *Modificación plazo del contrato por saldo disponible en Compromiso Presupuestal", teniendo en cuenta que la programación del plan de pagos y la fecha estimada para el inicio de ejecución contractual no se realizó de acuerdo con la proyección descrita en los estudios previos tanto del plan de pagos como de acuerdo al plazo del contrato, dadas las circunstancias presentadas para la legalización y perfeccionamiento del contrato como lo fueron la póliza y registro presupuestal, afectando el desarrollo de las actividades planeadas en los estudios previos, modificación que se solicita para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Dentro del rubro C-3603-1300-20-20305C-3603025-02, CDP 825 de 2025 de contratación de servicios personales, existe la disponibilidad presupuestal para realizar la adición por el valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($7.972.484).

Atentamente,

María Clemencia Pérez Zárate
Coordinadora Académica

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ PARRA ROCIO DEL MAR

Vo. Bo Rocío del Mar Rodríguez Parra
Subdirectora de Centro (E)
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento empresarial

Copia: Jtibata@sena.edu.co

Proyectó: L. Consuelo Wanumen Camargo Cargo: Apoyo supervisión contractual