| ESTUDIOS PREVIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES | |
|---|---|
| **TIPO DE SOLICITUD** | |
| **a. ADICIÓN** | **X** |
| **b. CESION** | |
| **c. PRÓRROGA** | **X** |
| **d. TERMINACIÓN** | |
| **e. MODIFICACIÓN** | **X** |

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 1220/2020 (SMC – AMT0292020) |
| **OBJETO** | SDE-103 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMPUESTO POR ARBOLES PLANTAS Y ORNAMENTALES ADEMÁS DE INSUMOS Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y A LA ADECUACIÓN PAISAJISTA DE ZONAS VERDES DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TUNJA |
| **CONTRATISTA** | ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO<br>C. C. No. 40.024.485 de Tunja |
| **SUPERVISOR** | WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA; C.C. No. 7.176.845 de Tunja |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTICINCO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($25'755.000) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 38.717.500) M/CTE |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Treinta (30) días calendario |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | Treinta (30) días calendario |
| **FECHA DE INICIO** | 30 de septiembre de 2020 |
| **FECHA DE TÉRMINACIÓN** | 29 de octubre de 2020 |
| **MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO** | |
| **ADICIONES** | N/A |
| **PRORROGAS** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **CESIONES** | N/A |
| **MODIFICACIONES** | N/A |
| **MODIFICACIÓN SOLICITADA** | |
| **JUSTIFICACION** | En concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal "Tunja la Capital que nos Une" aprobado mediante el Acuerdo Municipal 012 del 31 de mayo de 2020, en el cual se establece como objetivo la preservación y |

recuperación de zonas ambientalmente estratégicas, donde se incluye las acciones para la reforestación del área urbana para el reverdecimiento de la ciudad; teniendo en cuenta lo anterior es importante dar continuidad a las tareas de embellecimiento, ornato y mantenimiento del municipio en áreas de uso público, generando un ambiente agradable y organizado, dentro de las estrategias del plan de desarrollo se encuentran: Protección de recursos ambientales y reforestación urbana y rural, por tal razón se viabilizó la ficha EBI. 2020150010043 denominada Protección y conservación de los recursos naturales de Tunja, Boyacá.

Para dar cumplimiento a estas disposiciones se hace necesario la adquisición de material vegetal y e insumos de siembra, que una vez suscrito el Contrato No. 1220 se dio inicio a suplir las peticiones previas realizadas por la comunidad, así como a realizar la intervención de áreas y zonas verdes definidas en reuniones con el líder de área y el Secretario de Desarrollo, una vez realizadas la mayor parte de intervenciones en las zonas y áreas verdes identificadas, se hace necesario realizar una adición al presente contrato con el fin de garantizar la atención a solicitudes de la comunidad realizadas con posterioridad y que permitan la implementación de estrategias de restauración, cuidado y embellecimiento, con el fin de garantizar la continuidad en el mantenimiento de áreas verdes y siembra de árboles, entre las cuales se encuentran:

- Ribera Río Jordán
- Barrios: Villa Bachue, Santiago de Tunja, Villa Luz, Altos de Cooservicios, Antonia Santos, Florida, Villa Fontana
- Diferentes zonas de la ciudad, en el marco de la jornada: No más violencia sembremos vida, y el cumpleaños de la Policía Nacional
- Multiparque Centenario, a través de resiembra

Así mismo atendiendo a la información contenida en la Circular Externa No. 140-073 08581, de Corpoboyacá, con respecto al incremento de precipitaciones para los meses de octubre y noviembre, lo cual representa una ventaja teniendo en cuenta que uno de los principales factores de pérdida de material vegetal en el municipio se debe a los fuertes veranos y la falta de lluvia.

Cabe resaltar que las labores de siembra serán orientadas por personal de la Secretaria de Desarrollo, según el espacio y condiciones del área donde se va a realizar la plantación, por otra parte, los insumos serán administrados por el personal de dicha Secretaria.

Por lo anteriormente expuesto se requiere realizar una adición de los elementos descritos en la tabla a continuación:

| | |
|---|---|
| | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ÁRBOLES VARIADOS DE 150 cm** | **ARBOL** | **235** | | |
| | ÁRBOLES | ÁRBOL | 145 | 13500 | $ 1.957.500 |
| | BUGAMBIL | ÁRBOL | 90 | 13500 | $ 1.215.000 |
| **SUBTOTAL ÁRBOLES VARIADOS (A)** | | | | | **$ 3.172.500** |
| **2** | **ÁRBOLES PARA CERCA VIVA** | | **2000** | | |
| | EUGENIAS | PLANTA | 2000 | 1995 | **$ 3.990.000** |
| **3** | **PLANTAS ORNAMENTALES** | | **500** | | |
| | AGAPANTOS | PLANTA | 500 | 3500 | **$ 1.750.000** |
| **4** | **INSUMOS** | | | | |
| | TIERRA NEGRA | M3 | 75 | $ 54.000 | **$ 4.050.000** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 12.962.500** |

Así las cosas y atendiendo a la disponibilidad presupuestal actual, es viable adicionar y prorrogar el contrato por 15 días calendario que permita que el contratista haga entrega de los elementos previamente indicados según parámetros definidos por el supervisor fecha hasta la cual la entidad puede disponer de recursos para respaldar la presente modificación contractual sin exceder el 50% del valor y plazo inicial del contrato; y los cuáles serán utilizados para dar cumplimiento con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato

En consecuencia, la presente adición y prorroga es armónica con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que indica*: "En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.* ***Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (...)"*** **(Negrilla por fuera del texto)**

| | |
|---|---|
| **CLAUSULAS A MODIFICAR** | Atendiendo a que se trata de un contrato celebrado a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se debe modificar las siguientes clausulas previstas en la Aceptación de la Oferta proceso de mínima cuantía 1220 de 2020, el cual se encuentra ubicado así:<br><br>CLÁUSULA relativa al PLAZO DE EJECUCIÓN<br>CLAUSULA concerniente al VALOR<br>CLAUSULA – que prevé la forma de pago |
| **VALOR A ADICIONAR** | DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 12.962.500) M/Cte |
| **FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS A ADICIONAR** | El valor adicional se pagará en un (1) único pago junto con el valor inicialmente pactado. |
| **PLAZO A PRORROGAR** | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO |
| **DATOS DEL CESIONARIO** | N/A |

**RELACIONAR DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD (CRONOGRAMAS, DETALLE DEL PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES ADICIONALES, COSTEO Y TODA LA INFORMACION DE SOPORTE QUE SE CONSIDERE NECESARIA PARA PROCEDER A LA MODIFICACION):**

**PARA PODER DAR TRÁMITE A CUALQUIER MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ES ABOSLUTAMENTE NECESARIO APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**Concepto técnico favorable del supervisor y/o interventor frente a la solicitud de modificación**

**FIRMA RESPONSABLE**



_____ _____

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** **VoBo. Secretario de la sectorial y/o jefe de oficina**