1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X___		INFORME FINAL: ____	CUOTA No. 1
Fecha informe:	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato:_X_	Convenio: __	#: 040.10.05.25.642	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100005596 del 4 DE ABRIL DE 2025** **RPC 9100026078 del 8 DE ABRIL DE 2025**

Nombre Contratista: YILMAR DAVID CHACON ORTIZ		Documento de identificación No 1.143.831.703
Fecha Inicio (dd/mm/aa): 8 DE ABRIL DEL 2025	Plazo de Ejecución (meses) 22 DIAS Y 5 MESES	Fecha Terminación(dd/mm/aa): **30/09/2025**
Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES**		Nombre supervisor: **PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.1330.18.02-5651 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**	Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33. - Valle, biodiversidad y resiliencia	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno


3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.	16,66%
2	Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.	16,66%
3	Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".	16,66%
4	Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.	16,66%
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"	16,66%

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)


Actividad No. 1:
Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.





Fecha: 12 Abril 2025
Hora: 2:00pm
Descripción: El gestor se reunió con el Coordinador zonal y demás gestores para realizar la reunión mensual de informes para hablar del nuevo programa de gestores ambientales comunitarios 2025 y así poder programar las diferentes actividades con la comunidad. Se organizaron las actividades las instituciones educativas, espacios comunitarios; explicó cómo se debían llenar las nuevas planillas el pago de la seguridad social y todo lo relacionado con todas las actividades.





Fecha: 11 Abril 2025
Hora: 5:30pm
Lugar: Meet
Descripción: Participó de la reunión virtual "Gestores Ambientales", a la que también asistieron los Gestores ambientales de las diferentes comunas, y se socializo la ficha metodológica ambiental No. 2, donde se capacito acerca de las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económico) y de los impactos ambientales generados en Semana Santa.





Fecha: 14 Abril 2025
Hora: 5:00pm
Lugar: Meet
Descripción: Participó en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2025" dictada por Brayan Rodríguez Ospina (gestión de informes/cuentas de cobro), a la que también asistieron Gestores ambientales de las diferentes comunas, donde se brindó capacitación acerca de la forma adecuada de presentar los informes para los meses de marzo y abril del presente año, se enseñan y se explican los

Actividad No. 2:

Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.






Fecha: 20 Abril 2025
Hora: 9:00am
Lugar: I.E I Juana de Caicedo y Cuero
Descripción: Realizó articulación con el propósito de dar a conocer la metodología de trabajo relacionada con la intervención en la comunidad en las diferentes actividades que pueden realizar con respecto a los espacios existentes en el Valle del Cauca que INCIVA opera para la realización de las actividades en el marco del proyecto


Actividad No. 3:

Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".

Descripción: Logró impactar a la comunidad estudiantil de la "IE Juana de Caicedo y Cuero " del grado 2-2 logrando informar el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.









Fecha: 25 Abril 2025
Hora: 7:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero







Fecha: Abril 2025
Hora: 9:30am
Lugar Juana de Caicedo y Cuero






Fecha: 10 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero







Fecha: 11 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero


Descripción: Logró impactar a la comunidad estudiantil de la "IE Juana de Caicedo y Cuero " del grado 4-2 logrando informar el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.








Fecha: 10 ABRIL 2025
Hora: 11:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero







Fecha:10 Abril 2025
Hora: 11:00am
Lugar Juana de Caicedo y Cuero





Fecha: 10 Abril 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero






Fecha: 11 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero


Descripción: Realizó cuatro (04) socializaciones en la jornada de la mañana en Cdi la estrella socializa el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.







Fecha:14 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Cdi la estrella





Fecha: 15 Abril 2025
Hora: 10:30am
Lugar: Cdi la estrella






Fecha: 16 Abril 2025
Hora: 10:30am
Lugar: Cdi la estrella






Fecha:19 Abril 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Cdi la estrella

Descripción: Realizó cuatro (04) socializaciones en la jornada de la mañana en el Club Sueños de Futbol socializa el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.









Fecha:14 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol






Fecha: 15 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol





Fecha:16 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol






Fecha:19 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol

Actividad No. 4:
Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.

Descripción: Reporté los datos y resultados de las socializaciones realizadas en el transcurso del mes mediante evidencias fotográficas y listados de asistencia de las personas impactadas con la ficha metodológica del mes.



Actividad No. 5:

Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca."



Fecha: 21 Abril 2025
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realizó el apoyo con respecto a la divulgación de las diferentes actividades y campañas realizadas por el INCIVA en sus redes sociales con el propósito de dar alcance digital de las mismas a mayor población para que la comunidad conozca las diferentes actividades realizadas por la entidad y por el proyecto.

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes **abril** desde el 8 DE ABRIL DEL 2025 al 30 de ABRIL del 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.25.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.24.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2024 y el XX de XXXX de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
OBLIGACION	**DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO**

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: Operador: Fecha de Pago(dd/mm/aa): Periodo de pago de la seguridad social:

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 10.800.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 10.800.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.800.000
Valor total ejecutado	$ 1.800.000
Valor saldo por ejecutar	$ 9.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1			
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:		
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	días del mes de	ABRIL	de	2025

SUPERVISOR

Nombre: PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
Cargo: SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Jorge A Gutierrez h

Apoyo a la Supervisión: JORGE GUTIERREZ / COORDINADOR ZONAL.
N/A: ___

**El coordinador zonal se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.*

Santiago de Cali, 30 de Abril de 2025

PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Supervisora del contrato

Referencia:	Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios #: 040.10.05.25.642 DEL 7 DE ABRIL DEL 2025
Contratista:	YILMAR DAVID CHACON ORTIZ
Periodo reportado:	Del 8 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.642 DEL7 DE ABRIL DEL 2025, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 8 DE ABRIL al 30 de ABRIL de 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:


Actividad No. 1:
Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.






Fecha: 12 Abril 2025
Hora: 2:00pm
Lugar: Sede comunal barrio el troncal
Descripción: Me reuní con el Coordinador zonal y demás gestores para realizar la reunión mensual de informes para hablar del nuevo programa de gestores ambientales comunitarios 2025 y así poder programar las diferentes actividades con la comunidad,
Se organizaron las actividades las instituciones educativas, espacios comunitarios; explicó cómo se debían llenar las nuevas planillas el pago de la seguridad social y todo lo relacionado con todas las actividades.





Fecha: 11 Abril 2025
Hora: 5:30pm
Lugar: Meet
Descripción: Participé de la reunión virtual "Gestores Ambientales", a la que también asistieron los Gestores ambientales de las diferentes comunas, y se socializo la ficha metodológica ambiental No. 2, donde se capacito acerca de las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económico) y de los impactos ambientales generados en Semana Santa.






Fecha: 14 Abril 2025
Hora: 5:00pm
Lugar: Meet
Descripción: Participé en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2025" dictada por Brayan Rodríguez Ospina (gestión de informes/cuentas de cobro), a la que también asistieron Gestores ambientales de las diferentes comunas, donde se brindó capacitación acerca de la forma adecuada de presentar los informes para los meses de marzo y abril del presente año, se enseñan y se explican los

Actividad No. 2:

Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.







Fecha: 20 Abril 2025
Hora: 9:00am
Lugar: I.E I Juana de Caicedo y Cuero
Descripción: Realicé articulación con el propósito de dar a conocer la metodología de trabajo relacionada con la intervención en la comunidad en las diferentes actividades que pueden realizar con respecto a los espacios existentes en el Valle del Cauca que INCIVA opera para la realización de las actividades en el marco del proyecto

Actividad No. 3:

Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".

Descripción: Logré impactar a la comunidad estudiantil de la "IE Juana de Caicedo y Cuero " del grado 2-2 logrando informar el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.


REGISTRO DE ASISTENCIA
PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL






Fecha: 25 Abril 2025
Hora: 7:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero






Fecha: Abril 2025
Hora: 9:30am
Lugar Juana de Caicedo y Cuero







Fecha: 10 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero




Fecha: 11 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero

Descripción: Logré impactar a la comunidad estudiantil de la "IE Juana de Caicedo y Cuero " del grado 4-2 logrando informar el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.




Fecha: 10 ABRIL 2025
Hora: 11:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero




Fecha:10 Abril 2025
Hora: 11:00am
Lugar Juana de Caicedo y Cuero






Fecha: 10 Abril 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero


Fecha: 11 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Juana de Caicedo y Cuero

Descripción: Realicé cuatro (04) socializaciones en la jornada de la mañana en Cdi la estrella socializa el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.



Fecha:14 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Cdi la estrella

Fecha: 15 Abril 2025
Hora: 10:30am
Lugar: Cdi la estrella






Fecha: 16 Abril 2025
Hora: 10:30am
Lugar: Cdi la estrella




Fecha:19 Abril 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Cdi la estrella

Descripción: Realicé cuatro (04) socializaciones en la jornada de la mañana en el Club Sueños de Futbol socializa el tema practicas sostenibles semana santa de la siguiente forma: En la primera socialización se les explica el impacto ambiental durante esta semana, los patrones climáticos y cuáles son las causas del cambio climático; en la segunda socialización se les explica cuáles son los impactos ambientales en estas celebraciones y cuáles serían las acciones a realizar para enfrentar la contaminación en la tercera socialización se les explica acerca de la contaminación en fuente hídricas como afecta a los seres humanos, efectos en la salud y en el medio ambiente; por último se realiza una actividad lúdica donde se expone lo aprendido en el proceso.






Fecha:14 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol




Fecha: 15 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol




Fecha:16 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol





Fecha:19 Abril 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Club Sueños de Futbol

Actividad No. 4:
Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del

Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.

Descripción: Reporté los datos y resultados de las socializaciones realizadas en el transcurso del mes mediante evidencias fotográficas y listados de asistencia de las personas impactadas con la ficha metodológica del mes.



Actividad No. 5:

Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca."



Fecha: 21 Abril 2025
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realizó el apoyo con respecto a la divulgación de las diferentes actividades y campañas realizadas por el INCIVA en sus redes sociales con el propósito de dar alcance digital de las mismas a mayor población para que la comunidad conozca las diferentes actividades realizadas por la entidad y por el proyecto.

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

FIRMA: Yilmar Chacón
YILMAR DAVID CHACON ORTIZ
C.C: 1.143.831.703

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: YILMAR DAVID CHACON ORTIZ				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 1.143.831.703		
COBRO		INICIAL: X	MENSUAL:	FINAL: MES: ABRIL
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		040.10.05.25.642 DEL 7/ABRIL/2025		
CDP		8100005596 DEL 4/ABRIL/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL		9100026078 DEL 8/ABRIL/2025		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION Brayan Rodriguez	FIRMA: Brayan	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)	X	Documento de Causación	21-36441
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)	X	Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

Yuly Hernandez C NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 25-04-2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:		FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA
	SI		

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

Asistente Tesorería INCIVA NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 28 ABR 2025

Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA Patrimonio Vital	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	**FO-PAR-29**	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 001- 2025**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: 30/ABRIL/2025	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: YILMAR DAVID CHACON ORTIZ	
Cedula beneficiario: 1.143.831.703 Dirección Beneficiario: CRA 26M1 # 72X 34	
Correo Electrónico beneficiario: yilmarotizchac@gmail.com Teléfono beneficiario: 316905342 Ciudad: CALI	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.1330.18.02-5651 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC: 9100026078 DEL 8/ABRIL/2025 No. CDP: 8100005596 DEL 4/ABRIL/2025 Valor Contrato: $10.800.000 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE	
Concepto: Cuota No. (**1**) – Cuota: ABRIL del Contrato No. 040.10.05.25.642 del **7 ABRIL** 2025. Cuenta de Ahorros X No.: 75057249561 Banco: BANCOLOMBIA Valor: $1.800.000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
SI___ NO X DECLARO RENTA Yilmar Chacón Firma y cédula del Beneficiario No. C.C. 1.143.831.703	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2500067994 Fecha de Contabilización: 06.05.2025
Referencia: 2100056441
RUT del Tercero: 1143831703 CHACON ORTIZ YILMAR DAVID
Código del Tercero: 1143831703 Documento RPC: 9100026078
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 1RA CTA CPS642

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Emily Vanessa Velez Avila
Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2100056441 Fecha de Contabilización: 25.04.2025
Referencia: 1RA CTA CP
RUT del Tercero: 1143831703 CHACON ORTIZ YILMAR DAVID
Código del Tercero: 1143831703 Documento RPC: 9100026078
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 1RA CTA CPS642

Descripción: 1RA CTA CPS642

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra
Elaborado por