CONSORCIO ALFFA
NIT: 901837308-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 A # 67 Norte - 146, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001
Tel. 3112305622
Email. viasalfa@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764074587269 válida desde 2024-07-08 hasta 2026-07-08 rango desde FECA1 hasta FECA500.
VÍAS ALFA TECNOLOGÍA E.U. Nit: 900.020.279 - 8 Part: 90%
EDGAR FELIPE ACOSTA Nit: 10.535.708 - 9 Part: 10%

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110001
Teléfono: 3138122628
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 03/12/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECA6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:22:46-05:00**
FECHA FIRMADO:	**03/12/2024 09:22:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2024	03	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA ACTA PARCIAL No 06 DEL CONTRATO No. 1969 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVÍAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR LOTE 2. PERIODO: NOVIEMBRE DE 2024	WSD	1,00	$145.686.696,00	IVA	19%	$27,680,472.00	0,00	$145.686.696,00

Notas:
#$24-02-00; 1969-2024; ozuleta@invias.gov.co #$

SON: (ciento setenta y tres millones trescientos sesenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos)
CUFE: 42815dfcdd805e0182b19da36b3d9a8db78a38fd54273867da03b121b142324a3323e7a278859bce08f14cd2556ae24d

Subtotal:	$145.686.696,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$27.680.472,00
Total:	$173.367.168,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$145.686.696,00	19,00%	$27.680.472,00

Firma Digital: fBAhUL4cVyWf455KNwEaE5HbT/oPLPGy8nww1hIgC5XZzDWysB77qdt6pgYLq8zu
ZG+YSYBmUvXjvOJjSuve88uOno5U/pZYLwGVBnGprYsWDhDOeg
MuPKShnqIw+WGa gb5+C5ckdTT4yd2IFuf6Da7JI3ozRPUJUq8OUkVIAYjBn4xyaJjZJOI07mOF7HvB 4QvJ6MrqmbAkIBxWs5mOOrBkIQ4db6hkmLB
u7n+h2FZ3SXsoRBE791dPcDLtFYdo TrHNvDOAyYzhcEllzkpckHY/pbstZtxQwQpJ69TGG9fZTR6sobUQfg2o1zcK9/cC QwYPc1Q7JPsk431FUJyr
2w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No.** 06 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 145,686,696 **PERIODO:** nov-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

CONTRATO DE OBRA No.: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,584,396.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,584,396.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha 29/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10.00	$ 73,960,000	1.000	$ 7,396,000	5.130	$ 37,941,480.00
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10.00	$ 73,960,000	1.000	$ 7,396,000	5.130	$ 37,941,480.00
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4,452,000	400,000	10.00	$ 48,520,000			10.00	$ 48,520,000	1.000	$ 4,852,000	5.130	$ 24,890,760.00
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,074,000	400,000	10.00	$ 34,740,000			10.00	$ 34,740,000	1.000	$ 3,474,000	5.130	$ 17,821,620.00
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7,410,000			$ 45,000,000				$ 45,000,000				$ -
		PERSONAL AUXILIAR												$ -
6	1	INSPECTOR SISO	2,280,000		10.00	$ 22,800,000			10.00	$ 22,800,000	1.000	$ 2,280,000	5.130	$ 11,696,400.00
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,438,000		10.00	$ 14,380,000			10.00	$ 14,380,000	1.000	$ 1,438,000	5.130	$ 7,376,940.00
8	2	CONDUCTOR	1,500,000		10.00	$ 30,000,000			10.00	$ 30,000,000	1.000	$ 3,000,000	5.130	$ 15,390,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000				$ 343,360,000		$ 29,836,000		$ 153,058,680.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 824,064,000**				**$ 824,064,000**		**$ 71,606,400**		**$ 367,340,832.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha 29/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330,000	dia	10.00	$ 6,600,000			3.000	$ 1,980,000		$ -	3.000	$ 1,980,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6,750,000	mes	10.00	$ 135,000,000			6.130	$ 82,755,000	1.000	$ 13,500,000	5.130	$ 69,255,000
		OTROS COSTOS								$ -				
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 56,000,000			2.325	$ 130,200,000	0.972	$ 54,432,000	2.309	$ 129,304,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6,837,000	Global s/comprobante	1.00	$ 6,837,000			1.000	$ 6,837,000		$ -	0.058	$ 396,546
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,120,000	Global s/comprobante	10.00	$ 21,200,000			6.130	$ 12,995,600	1.000	$ 2,120,000	5.130	$ 10,875,600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,830,000			6.130	$ 3,573,790	1.000	$ 583,000	5.130	$ 2,990,790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318,000	Global s/comprobante	10.00	$ 3,180,000			6.540	$ 2,079,720	0.572	$ 181,896	2.935	$ 933,330
16	1	COMUNICACIONES	520,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,200,000			6.130	$ 3,187,600	0.689	$ 358,280	3.354	$ 1,744,080

17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,900,000			6.000	$ 4,140,000	1.000	$ 690,000	5.000	$ 3,450,000
18	1	PEAJES	640,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,400,000			2.350	$ 1,504,000	0.383	$ 245,120	1.663	$ 1,064,320
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253,147,000**				**$ 249,252,710**		**$ 72,110,296**		**$ 221,993,666**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35,000,000			1.000	$ 35,000,000				
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750,000	km	125	$ 93,750,000			125.000	$ 93,750,000				
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,192,000	km	5	$ 15,960,000			5.000	$ 15,960,000				
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6,300,000	global	1	$ 6,300,000			0.990	$ 6,237,000			0.990	$ 6,237,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1,970	unidad	2	$ 3,940,000			4.000	$ 7,880,000	1.000	$ 1,970,000	3.00	$ 5,910,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154,950,000**				**$ 158,827,000**		**$ 1,970,000**		**$ 12,147,000**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 17,290.00				
		COSTO BASICO				**$ 1,232,161,000**				**1,232,161,000**		$ 145,686,696		$ 601,481,498
	*	**PROVISION**				**$ 221,454,800**				**$ 221,454,800**				
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,453,615,800**				**$ 1,453,615,800**		$ 145,686,696		$ 601,481,498
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276,187,002**				**$ 276,187,002**		$ 27,680,472		$ 114,281,485
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1,729,802,802**				**$ 1,729,802,802**		**$ 173,367,168**		**$ 715,762,983**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	7,416,000	450,000	12.00	$ 94,392,000								
2	1	INGENIERO RESIDENTE	7,416,000	450,000	12.00	$ 94,392,000								
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4,720,000	450,000	12.00	$ 62,040,000								
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,260,000	450,000	12.00	$ 44,520,000								
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTUR	7,860,000			$ 55,000,000								
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	INSPECTOR SISO	2,415,000		12.00	$ 28,980,000								
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,525,000		12.00	$ 18,300,000								
8	2	CONDUCTOR	1,590,000		12.00	$ 38,160,000								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000								
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40								
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 1,045,881,600**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	349,000	dia	10.00	$ 6,980,000								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	7,200,000	mes	12.00	$ 172,800,000								
		OTROS COSTOS												
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	67,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 67,000,000								

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2026				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha_____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	7,250,000	Global s/comprobante	1.00	$ 7,250,000								
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,250,000	Global s/comprobante	12.00	$ 27,000,000								
14	1	DOTACION DE OFICINA	618,000	Global s/comprobante	12.00	$ 7,416,000								
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	335,000	Global s/comprobante	12.00	$ 4,020,000								
16	1	COMUNICACIONES	590,000	Global s/comprobante	12.00	$ 7,080,000								
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	730,000	Global s/comprobante	12.00	$ 8,760,000								
18	1	PEAJES	680,000	Global s/comprobante	12.00	$ 8,160,000								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316,466,000**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	41,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41,000,000								
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	795,000	km	150	$ 119,250,000								
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,384,000	km	5	$ 16,920,000								
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6,900,000	global	1	$ 6,900,000								
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	2.100	unidad	2	$ 4,200,000								
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188,270,000**								
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BASICO				**$ 1,550,617,600**								
	*	**PROVISION**				**$ 93,725,000**								
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,644,342,600**								
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312,425,094**								
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1,956,767,694**								
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	7,860,000	500,000	7.00	$ 58,520,000								
2	1	INGENIERO RESIDENTE	7,860,000	500,000	7.00	$ 58,520,000								
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	5,100,000	500,000	7.00	$ 39,200,000								
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,500,000	500,000	7.00	$ 28,000,000								
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTUR	8,600,000			$ 40,000,000								
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	INSPECTOR SISO	2,565,000		7.00	$ 17,955,000								
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,700,000		7.00	$ 11,900,000								
8	2	CONDUCTOR	1,690,000		7.00	$ 23,660,000								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277,755,000								
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40								
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 666,612,000**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	370,000	dia	10.00	$ 7,400,000								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE	7,350,000	mes	7.00	$ 102,900,000								
		OTROS COSTOS												
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	39,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 39,000,000								
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	7,680,000	Global s/comprobante	1.00	$ 7,680,000								
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,400,000	Global s/comprobante	7.00	$ 16,800,000								
14	1	DOTACION DE OFICINA	650,000	Global s/comprobante	7.00	$ 4,550,000								
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS,	350,000	Global s/comprobante	7.00	$ 2,450,000								
16	1	COMUNICACIONES	590,000	Global s/comprobante	7.00	$ 4,130,000								
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	775,000	Global s/comprobante	7.00	$ 5,425,000								
18	1	PEAJES	730,000	Global s/comprobante	7.00	$ 5,110,000								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195,445,000**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	20,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20,000,000								
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	843,000	km	150	$ 126,450,000								
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,587,000	km	5	$ 17,935,000								
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	7,080,000	global	1	$ 7,080,000								
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	2,220	unidad	1	$ 2,220,000								
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173,685,000**								
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BASICO				**$ 1,035,742,000**								
	*	**PROVISION**				**$ 60,068,000**								
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,095,810,000**								
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208,203,900**								
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1,304,013,900**								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 145,686,696
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS 06	145,686,696	27,680,472	173,367,168
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	145,686,696	27,680,472	173,367,168

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 173,367,168
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M.C/TE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO ALFFA
Interventoría
Matrícula Profesional No.: NA
NIT No. 901837308-4

Firma:
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA |
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,584,396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,584,396.00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha24/09/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 05 de fecha 01/11/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000				4.130	$ 30,545,480	10.00	$ 73,960,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000				4.130	$ 30,545,480	10.00	$ 73,960,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4,452,000	400,000	10.00	$ 48,520,000			10	$ 48,520,000				4.130	$ 20,038,760	10.00	$ 48,520,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,074,000	400,000	10.00	$ 34,740,000			10	$ 34,740,000				4.130	$ 14,347,620	10.00	$ 34,740,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7,410,000			$ 45,000,000				$ 45,000,000	-	-	$ -			0.60	$ 45,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	INSPECTOR SISO	2,280,000		10.00	$ 22,800,000			10	$ 22,800,000				4.130	$ 9,416,400	10.00	$ 22,800,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,438,000		10.00	$ 14,380,000			10	$ 14,380,000				4.130	$ 5,938,940	10.00	$ 14,380,000
8	2	CONDUCTOR	1,500,000		10.00	$ 30,000,000			10	$ 30,000,000				4.130	$ 12,390,000	10.00	$ 30,000,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000.00				$ 343,360					$ 123,222,680		$ 343,360,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824,064,000**				**$ 824,064,000**			**$ -**		**$ 295,734,432**		**$ 824,064,000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330,000	dia	10.00	$ 6,600,000			10.00	$ 6,600,000.0	-	7.000	$ (4,620,000.0)	3.000	$ 990,000.00	3.000	$ 1,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6,750,000	mes	10.00	$ 135,000,000			7.00	$ 94,500,000.0	-	0.870	$ (11,745,000.0)	4.130	$ 55,755,000	6.130	$ 82,755,000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 56,000,000			1.984	$ 111,104,000.0	+	0.341	$ 19,096,000.0	1.335	$ 74,872,000	2.325	$ 130,200,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6,837,000	Global s/comprobante	1.00	$ 6,837,000			1.00	$ 6,837,000.0	-	0.000	$ -	0.058	$ 396,546	1.000	$ 6,837,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,120,000	Global s/comprobante	10.00	$ 21,200,000			7.00	$ 14,840,000.0	-	0.870	$ (1,844,400.0)	4.130	$ 8,755,600	6.130	$ 12,995,600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,830,000			7.00	$ 4,081,000.0	-	0.870	$ (507,210.0)	4.130	$ 2,407,790	6.130	$ 3,573,790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318,000	Global s/comprobante	10.00	$ 3,180,000			7.00	$ 2,226,000.0	-	0.460	$ (146,280.0)	2.363	$ 751,434	6.540	$ 2,079,720
16	1	COMUNICACIONES	520,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,200,000			7.00	$ 3,640,000.0	-	0.870	$ (452,400.0)	2.665	$ 1,385,800	6.130	$ 3,187,600
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,900,000			7.00	$ 4,830,000.0	-	1.000	$ (690,000.0)	4.000	$ 2,760,000	6.000	$ 4,140,000
18	1	PEAJES	640,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,400,000			7.00	$ 4,480,000.0	-	4.650	$ (2,976,000.0)	1.280	$ 819,200	2.350	$ 1,504,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253,147,000**				**$ 253,138,000.0**			**$ (3,885,290)**		**$ 148,893,370**		**$ 249,252,710**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35,000,000			1.00	$ 35,000,000.0					$ -	1.000	$ 35,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750,000	km	125	$ 93,750,000			125.00	$ 93,750,000.0					$ -	125.000	$ 93,750,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,192,000	km	5	$ 15,960,000			5.00	$ 15,960,000.0					$ -	5.000	$ 15,960,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6,300,000	global	1	$ 6,300,000			1.00	$ 6,300,000.0	-	0.01	$ (63,000.0)	0.99	$ 6,237,000	0.990	$ 6,237,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1,970	unidad	2	$ 3,940,000			2.00	$ 3,940,000.0	+	2.000	$ 3,940,000.0	2.000	$ 3,940,000	4.000	$ 7,880,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154,950,000**				**$ 154,950,000.0**			**$ 3,877,000**		**$ 10,177,000**		**$ 158,827,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 9,000.0**			**$ 8,290**				**$ 17,290**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408,097,000**				**$ 408,097,000.0**			**$ (0)**		**$ 159,070,370**		**$ 408,097,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,232,161,000**				**$ 1,232,161,000.0**			**$ (0)**		**$ 454,804,802**		**$ 1,232,161,000**
	*	**PROVISION**				**$ 221,454,800**				**$ 221,454,800.0**							**$ 221,454,800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,453,615,800**				**$ 1,453,615,800.0**			**$ (0)**		**$ 454,804,802**		**$ 1,453,615,800**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276,187,002**				**$ 276,187,002.0**			**$ -**		**$ 86,412,912**		**$ 276,187,002**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1,729,802,802**				**$ 1,729,802,802.0**			**$ (0)**		**$ 541,217,714**		**$ 1,729,802,802**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha24/09/2024			PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000						12.00	$ 94,392,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000						12.00	$ 94,392,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 62,040,000			12.00	$ 62,040,000						12.00	$ 62,040,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 44,520,000			12.00	$ 44,520,000						12.00	$ 44,520,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000				$ 55,000,000							$ 55,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,415,000.00		12.00	$ 28,980,000			12.00	$ 28,980,000						12.00	$ 28,980,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,525,000.00		12.00	$ 18,300,000			12.00	$ 18,300,000						12.00	$ 18,300,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000			12.00	$ 38,160,000						12.00	$ 38,160,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000.00				$ 435,784,000							$ 435,784,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4							2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,045,881,600**				**$ 1,045,881,600**							**$ 1,045,881,600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349,000.00	dia	10.00	$ 6,980,000			10.00	$ 6,980,000						10.000	$ 6,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,200,000.00	mes	12.00	$ 172,800,000			12.00	$ 172,800,000						12.000	$ 172,800,000
		OTROS COSTOS															$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 67,000,000			1.00	$ 67,000,000						1.000	$ 67,000,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,250,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,250,000			1.00	$ 7,250,000						1.000	$ 7,250,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,250,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 27,000,000			12.00	$ 27,000,000						12.000	$ 27,000,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,416,000			12.00	$ 7,416,000						12.000	$ 7,416,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 4,020,000			12.00	$ 4,020,000						12.000	$ 4,020,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,080,000			12.00	$ 7,080,000						12.000	$ 7,080,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 8,760,000			12.00	$ 8,760,000						12.000	$ 8,760,000

18	1	PEAJES	$	680,000.00	Global s/comprobante	12.00	$	8,160,000			12.00	$	8,160,000				12.000	$ 8,160,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$**	**316,466,000**				**$**	**316,466,000**					**$ 316,466,000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO. ETC.	$	41,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$	41,000,000			1	$	41,000,000.00				1.000	$ 41,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$	795,000.00	km	150	$	119,250,000			150	$	119,250,000.00				150.000	$ 119,250,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$	3,384,000.00	km	5	$	16,920,000			5	$	16,920,000.00				5.000	$ 16,920,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$	6,900,000.00	global	1	$	6,900,000			1	$	6,900,000.00				1.000	$ 6,900,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$	2,100.00	unidad	2	$	4,200,000			2	$	4,200,000.00				2.000	$ 4,200,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO					**$**	**188,270,000**				**$**	**188,270,000.00**					**$ 188,270,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente																

		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504,736,000**				**$ 504,736,000**										**$ 504,736,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,550,617,600**				**$ 1,550,617,600**										**$ 1,550,617,600**
	*	**PROVISION**				**$ 93,725,000**				**$ 93,725,000**										**$ 93,725,000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,644,342,600**				**$ 1,644,342,600**										**$ 1,644,342,600**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312,425,094**				**$ 312,425,094**										**$ 312,425,094**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1,956,767,694**				**$ 1,956,767,694**										**$ 1,956,767,694**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha24/09/2024			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 39,200,000			7.00	$ 39,200,000						7.000	$ 39,200,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 28,000,000			7.00	$ 28,000,000						7.000	$ 28,000,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8,600,000.00			$ 40,000,000				$ 40,000,000							$ 40,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,565,000.00		7.00	$ 17,955,000			7.00	$ 17,955,000						7.000	$ 17,955,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,700,000.00		7.00	$ 11,900,000			7.00	$ 11,900,000						7.000	$ 11,900,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,690,000.00		7.00	$ 23,660,000			7.00	$ 23,660,000						7.000	$ 23,660,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277,755,000.00				$ 277,755,000							$ 277,755,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40							2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666,612,000**				**$ 666,612,000**							**$ 666,612,000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370,000.00	dia	10.00	$ 7,400,000			10.00	$ 7,400,000						10.000	$ 7,400,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,350,000.00	mes	7.00	$ 102,900,000			7.00	$ 102,900,000						7.000	$ 102,900,000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 39,000,000			1.00	$ 39,000,000						1.000	$ 39,000,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,680,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,680,000			1.00	$ 7,680,000						1.000	$ 7,680,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,400,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 16,800,000			7.00	$ 16,800,000						7.000	$ 16,800,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,550,000			7.00	$ 4,550,000						7.000	$ 4,550,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 2,450,000			7.00	$ 2,450,000						7.000	$ 2,450,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,130,000			7.00	$ 4,130,000						7.000	$ 4,130,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,425,000			7.00	$ 5,425,000						7.000	$ 5,425,000
18	1	PEAJES	$ 730,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,110,000			7.00	$ 5,110,000						7.000	$ 5,110,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195,445,000**				**$ 195,445,000**							**$ 195,445,000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20,000,000			1	$ 20,000,000.00						1.000	$ 20,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843,000.00	km	150	$ 126,450,000			150	$ 126,450,000.00						150.000	$ 126,450,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3,587,000.00	km	5	$ 17,935,000			5	$ 17,935,000.00						5.000	$ 17,935,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7,080,000.00	global	1	$ 7,080,000			1	$ 7,080,000.00						1.000	$ 7,080,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2,220.00	unidad	1	$ 2,220,000			1	$ 2,220,000.00						1.000	$ 2,220,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173,685,000**				**$ 173,685,000.00**							**$ 173,685,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369,130,000**				**$ 369,130,000**							**$ 369,130,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,035,742,000**				**$ 1,035,742,000**							**$ 1,035,742,000**

*	**PROVISION**				**$ 60,068,000**	**$ 60,068,000**		**$ 60,068,000**
*	**SUBTOTAL**				**$ 1,095,810,000**	**$ 1,095,810,000**		**$ 1,095,810,000**
*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208,203,900**	**$ 208,203,900**		**$ 208,203,900**
*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1,304,013,900**	**$ 1,304,013,900**		**$ 1,304,013,900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4,193,768,400.00	$ 796,815,996.00	$ 4,990,584,396.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 454,804,802.00	$ 86,412,912.00	$ 541,217,714.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3,738,963,598.00	$ 710,403,084.00	$ 4,449,366,682.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	23.87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA TRASLADAR RECURSOS DE ITEMS QUE NO SE VAN A EJECUTAR Y PODER ATENDER NECESIDADES DE INSUMOS COMO SEÑALIZACIÓN PARA SITIOS CRÍTICOS Y CONTINUAR CON LA PINTURA DE DEMARCACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTIOCA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ATENDER DE DERECHOS DE PETICIÓN, ELABORACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA EN CONCRETO.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Matrícula Profesional No.:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 145,686,696 PERIODO MES: noviembre - 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	03/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	03/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	03/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA **NIT.** 901837308-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CESAR (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ALFFA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 173,367,168 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M.C/TE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 06 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** noviembre - 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Matrícula profesional No.: 68202-134477 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Matrícula profesional No.: 68202-134477 STD
DIRECTOR TERRITORIAL CESAR
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: NA
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Matrícula profesional No.: 68202-134477 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1969 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	06	nov-24
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**539724**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-240154-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$173,367,168**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$173,367,168**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Formulado RP539724,20,173367168
Texto Libre SGI - ACTA COSTOS 06 CONTRATO 1969 CONSORCIO ALFFA NIT: 901837308-4
Asunto **SGI - ACTA COSTOS 06 CONTRATO 1969 CONSORCIO ALFFA NIT: 901837308-4RP539724,20,173367168**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1969 de 2024 **Contratista** CONSORCIO ALFFA

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

Acta No. 06 **Valor basico** $ 145,686,696 **Período** noviembre - 2024

Valor incluido el Iva $ 173,367,168

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	8004	VALLEDUPAR - LA PAZ			$ 12,049,018	$ 12,049,018
2	8004A	VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN			$ 29,697,796	$ 29,697,796
3	4901	SAN ROQUE - LA PAZ			$ 126,020,594	$ 126,020,594
4	4902	LA PAZ - RIO PEREIRA			$ 5,599,760	$ 5,599,760
		TOTALES			**$ 173,367,168**	**$ 173,367,168**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800096580-4	MUNICIPIO 1	CURUMANI	$ 10,402,030	$ 8,741,202
800096585-0	MUNICIPIO 2	CHIRIGUANA	$ 9,015,093	$ 7,575,708
800108683-8	MUNICIPIO 3	LA JAGUA DE IBIRICO	$ 25,484,974	$ 21,415,944
800096576-4	MUNICIPIO 4	BECERRIL	$ 23,404,568	$ 19,667,704
800096558-1	MUNICIPIO 5	AGUSTIN CODAZZI	$ 24,964,872	$ 20,978,884
800096623-2	MUNICIPIO 6	SAN DIEGO	$ 24,791,505	$ 20,833,198
800096605-1	MUNICIPIO 7	LA PAZ	$ 19,243,756	$ 16,171,223
800098911-8	MUNICIPIO 8	VALLEDUPAR	$ 36,060,371	$ 30,302,833
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 173,367,168**	**$ 145,686,696**

NIT	DEPARTAMENTO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

Firma:
NOHORA MARIA ROJAS VERA
ING RESIDENTE
CONSORCIO ALFFA
Matrícula Profesional No.: 54202-19326 NTS

Firma:
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valledupar 30 de noviembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Territorial Cesar
Valledupar

Ref. Certificación aportes parafiscales del Contrato No. 1969 de 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, LOTE 2"

Respetados señores:

Yo, **LUISA FERNANDA RAMÍREZ BARRERA** identificada con cédula de ciudadanía 1.077.854.491 expedida en Garzón - Huila, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO ALFFA.**

CERTIFICO:

Que, en el periodo mes de NOVIEMBRE de 2024, el **CONSORCIO ALFFA**. identificado con el NIT **901.837.308-4** ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato de la referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar.

Cordialmente,



LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal
CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE PAGO APORTES SALUD Y PARAFICALES

La suscrita, Ing. **ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO,** en mi calidad de Supervisora del Instituto Nacional de Vías Territorial Cesar, certifica que el **CONSORCIO ALFFA** se encuentra al día con el pago de los aportes a Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a la Caja de Compensación Familiar durante el período NOVIEMBRE de 2024, correspondientes al contrato de consultoría No. 1969 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, LOTE 2".

Para constancia se firma en Valledupar - Cesar, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

SUPERVISORA DEL CONTRATO 1969-2024

Matrícula Profesional No. 68202-134477 STD

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901837308	4	CONSORCIO ALFFA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMV CESAR	CARRERA 10A No. 67N-146	VALLEDUPAR-CESAR	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1081843221	9478096496	E	2024/12/04	2024/11/28	BANCOOMEVA S.A.	0	$8,036,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV CESAR (8 Afiliados)						$22,440,000	$3,664,600			$29,836,000	$1,193,700			$29,836,000	$1,193,700			$29,836,000	$1,984,200		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,438,000	$230,100			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$7,600		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,438,000	$230,100			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$7,600		$0	$0
1	CC	1065643555	PEREZ BOBADILLA LEONARDO ANDRES	25-14	30	$1,438,000	$230,100	EPS002	30	$1,438,000	$57,600	CCF15	30	$1,438,000	$57,600	14-23	30	$1,438,000	$7,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
2	CC	1065611446	PEREZ MOLINA NICOLAS JAVIER	25-14	30	$1,500,000	$240,000	ESSC24	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
3	CC	1094241599	VARELA BAQUERO HERIBERTO ANDRES	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (5 Afiliados)						$18,002,000	$2,954,500			$25,398,000	$1,016,100			$25,398,000	$1,016,100			$25,398,000	$1,767,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)						$18,002,000	$2,954,500			$25,398,000	$1,016,100			$25,398,000	$1,016,100			$25,398,000	$1,767,800		$0	$0
4	CC	1065825108	AMARIZ HURTADO EDGAR JAIR	230301	30	$4,852,000	$776,400	EPS017	30	$4,852,000	$194,100	CCF15	30	$4,852,000	$194,100	14-23	30	$4,852,000	$337,700	30	$0	$0
5	CC	63358978	ESTEBAN TORRES ELIZABETH PILAR	25-14	30	$7,396,000	$1,257,400	EPS037	30	$7,396,000	$295,900	CCF15	30	$7,396,000	$295,900	14-23	30	$7,396,000	$514,800	30	$0	$0
6	CC	68298328	FLOREZ MANJARREZ YARLENI PATRICIA	230301	30	$2,280,000	$364,800	EPS037	30	$2,280,000	$91,200	CCF15	30	$2,280,000	$91,200	14-23	30	$2,280,000	$158,700	30	$0	$0
7	CC	1065831309	MUNIVE MEJIA JOSE CAMILO	230301	30	$3,474,000	$555,900	EPS002	30	$3,474,000	$139,000	CCF15	30	$3,474,000	$139,000	14-23	30	$3,474,000	$241,800	30	$0	$0
8	CC	60285185	ROJAS VERA NOHORA MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$7,396,000	$295,900	CCF15	30	$7,396,000	$295,900	14-23	30	$7,396,000	$514,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$22,440,000	$3,664,600			$29,836,000	$1,193,700			$29,836,000	$1,193,700			$29,836,000	$1,984,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901837308	4	CONSORCIO ALFFA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMV CESAR	CARRERA 10A No. 67N-146	VALLEDUPAR-CESAR	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1081843221	9478096496	E	2024/12/04	2024/11/28	BANCOOMEVA S.A.	0	$8,036,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,664,600	$0	$0	$3,664,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,727,500	$0	$0	$1,727,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,937,100	$0	$0	$1,937,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,984,200	$0	$0	$1,984,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,984,200	$0	$0	$1,984,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,193,700	$0	$0	$1,193,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	$1,193,700	$0	$0	$1,193,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,193,700	$0	$0	$1,193,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$194,100	$0	$0	$194,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$387,100	$0	$0	$387,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$256,600	$0	$0	$256,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$295,900	$0	$0	$295,900
TOTAL				**8**	**$8,036,200**	**$0**	**$0**	**$8,036,200**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141043798517

(415)7707212489984(8020) 000014104379851 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 7 3 0 8	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ALFFA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE

42. Correo electrónico: viasalfa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 0 0 0 1	3 1 1 2 3 0 5 6 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	42	48	55																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 05 - 31 / 10 : 54: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ BARRERA LUISA FERNANDA

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043798517

(415)7707212489984(8020) **000014104379851 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 7 3 0 8	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	1 8 2 3	
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 5	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 5 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043798517

(415)7707212489984(8020) **000014104379851 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 7 3 0 8	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 7 8 5 4 4 9 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RAMIREZ	BARRERA	LUISA	FERNANDA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 6 9 0 3 5 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PEREZ	MOLANO	JEISSON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043798517

(415)7707212489984(8020) **000014104379851 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 7 3 0 8	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 2 0 2 7 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		9 0 2 0 2 4 0 1 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 5 7 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACOSTA		EDGAR	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		1 0 2 0 2 4 0 1 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO ALFFA

N.I.T.: 901,837,308 - 4

LIQUIDACION NOMINA DE SUELDOS NOVIEMBRE AMV CESAR 2024

Periodo de Pago: de 01-nov.-24 **a** 30-nov.-24

	Empleado	Sueldo Basico	Dias Lab.	Sueldo Devenga	Aux. Transp	Recargos y Extras	Prima Regional	Gastos Repres.	Otros Ingreso	Total Devengado	Salud	Pension	Retencion	Anticipo	Prestamo	Otros Desc.	Tot. Deduc.	Neto Pagar	F i r m a
COSTOS-AMV																			
1	60285185 - ROJAS VERA - NOHORA MARIA	7,396,000	30	7,396,000	0	0	0	369,800	0	**7,765,800**	295,840	369,800	233,788	0	0	0	**899,428**	**6,866,372**	
2	63358978 - ESTEBAN TORRES - ELIZABETH	7,396,000	30	7,396,000	0	0	0	0	0	**7,396,000**	295,840	369,800	181,092	0	0	0	**846,732**	**6,549,268**	
3	1065825108 - AMARIZ HURTADO - EDGAR JAIR	4,852,000	30	4,852,000	0	0	0	0	0	**4,852,000**	194,080	194,080	0	0	0	0	**388,160**	**4,463,840**	
4	1065831309 - MUNIVE MEJIA - JOSE CAMILO	3,474,000	30	3,474,000	0	0	0	0	0	**3,474,000**	138,960	138,960	0	0	0	0	**277,920**	**3,196,080**	
5	68298328 - FLOREZ MANJARREZ - YARLENI	2,280,000	30	2,280,000	162,000	0	0	0	0	**2,442,000**	91,200	91,200	0	0	0	0	**182,400**	**2,259,600**	
6	1065611446 - PEREZ MOLINA - NICOLAS	1,500,000	30	1,500,000	162,000	0	0	0	0	**1,662,000**	60,000	60,000	0	0	0	0	**120,000**	**1,542,000**	
7	1094241599 - VARELA BAQUERO - HERIBERTO	1,500,000	30	1,500,000	162,000	0	0	0	0	**1,662,000**	60,000	60,000	0	0	0	0	**120,000**	**1,542,000**	
8	1065643555 - PEREZ BOBADILLA -	1,438,000	30	1,438,000	162,000	0	0	0	0	**1,600,000**	57,520	57,520	0	0	0	0	**115,040**	**1,484,960**	
	TOTALES	29,836,000		29,836,000	648,000	0	0	369,800	0	30,853,800	1,193,440	1,341,360	414,880	0	0	0	2,949,680	27,904,120	
GRAN TOTAL		29,836,000		29,836,000	648,000	0	0	369,800	0	30,853,800	1,193,440	1,341,360	414,880	0	0	0	2,949,680	27,904,120	

OBSERVACIONES:

Aprobada:

LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRE
Representante Legal

Revisada:

FABIAN BETANCURT BALLESTERO
Contador

Elaborada:

KAREN VANESA RAMIREZ BARRE
Aux. Contable

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-nov-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFFA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** SERVICIO DEADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍASPRIMARIAS

CONTRATO DE OBRA No.: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/COOTRACARI LTDA

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	NOHORA MARIA ROJAS VERA	60285185	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,396,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ALFFA	$ 7,396,000	$ 514,800	V	SANITAS	9478096496	$ 295,900		9478096496		$ 295,900			
2	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES	63358978	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,396,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 7,396,000	$ 514,800	V	NUEVA EPS		$ 295,900	COLPENSIONES		$ 1,257,400	$ 295,900			
3	EDGAR JAIR AMARIZ HURTADO	1065825108	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,852,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 4,852,000	$ 337,700	V	FAMISANAR		$ 194,100	PORVENIR		$ 776,400	$ 194,100			
4	JOSE CAMILO MUNIVE MEJIA	1065831309	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,474,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 3,474,000	$ 241,800	V	SALUD TOTAL		$ 139,000	PORVENIR		$ 555,900	$ 139,000			
5	YARLENI PATRICIA FLOREZ MANJARREZ	68298328	INSPECTOR SISO	$ 2,280,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 2,280,000	$ 158,700	V	NUEVA EPS		$ 91,200	PORVENIR		$ 364,800	$ 91,200			
6	HERIBERTO ANDRES VARELA BAQUERO	1094241599	CONDUCTOR	$ 1,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 1,500,000	$ 104,400	V	SALUD TOTAL		$ 60,000	PORVENIR		$ 240,000	$ 60,000			
7	NICOLAS JAVIER PEREZ MOLINA	1065611446	CONDUCTOR	$ 1,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 1,500,000	$ 104,400	V	SALUD TOTAL		$ 60,000	COLPENSIONES		$ 240,000	$ 8,000			
8	LEONARDO ANDRES PEREZ BOBADILLA	1065643555	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,438,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		$ 1,438,000	$ 7,600	I	SALUD TOTAL		$ 57,600	COLPENSIONES		$ 230,100	$ 57,600			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 29,836,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 28/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NOHORA MARIA ROJAS VERA
INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ALFFA
Matrícula Profesional No.: 54202-19326 NTS

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-1319202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFFA

MES INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** SERVICIO DEADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍASPRIMARIAS

CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/COOTRACARI LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	539724		20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1,729,802,802	$ 1,188,605,080
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4,990,584,396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	junio - 2024	$ 11,415,222	$ 2,168,892	$ 13,584,114				539724 DE 17-06-2024	$ 1,716,218,688	$ 4,977,000,282		
02	julio - 2024	$ 149,499,492	$ 28,404,903	$ 177,904,395				539724 DE 17-06-2024	$ 1,538,314,293	$ 4,799,095,887		
03	agosto - 2024	$ 89,174,488	$ 16,943,153	$ 106,117,641				539724 DE 17-06-2024	$ 1,432,196,652	$ 4,692,978,246		
04	septiembre - 2024	$ 102,924,192	$ 19,555,596	$ 122,479,788				539724 DE 17-06-2024	$ 1,309,716,864	$ 4,570,498,458		
05	octubre - 2024	$ 101,774,608.00	$ 19,337,176.00	$ 121,111,784				539724 DE 17-06-2024	$ 1,188,605,080	$ 4,449,386,674		
06	noviembre - 2024	$ 145,686,696.00	$ 27,680,472.00	$ 173,367,168				539724 DE 17-06-2024	$ 1,015,237,912	$ 4,276,019,506		