EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
Nit: 901.275.510-1

Bucaramanga, 16 de octubre del 2025 **INT-ICA-2024-120**

Arquitecto
VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Bogotá D.C.
Atn. **ING. KATHERINE PATIÑO**
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO N° GGC-104- 2024 – "INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

ASUNTO: Actualización del estado de cumplimiento del contrato GGC.089-2024

Cordial saludo,

La interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones, remitió la solicitud de apertura del posible incumplimiento, así como su posterior actualización, al Grupo de Infraestructura, en el marco de las observaciones presentadas durante la ejecución del contrato.

No obstante, revisado el estado actual del contrato GGC.089-2024, y conforme al seguimiento realizado en el marco del Contrato de Interventoría N° GGC-104-2024, se evidencia que el contratista ha cumplido a satisfacción con todas las obligaciones que motivaron la solicitud inicial de apertura del presunto incumplimiento.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que las observaciones formuladas fueron atendidas y subsanadas en su totalidad, a la fecha no resulta pertinente continuar con dicha solicitud, toda vez que las situaciones que la originaron ya fueron superadas.

Este oficio se emite en cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificación establecidas en el Contrato de Interventoría N° GGC-104-2024, y con el propósito de dejar constancia formal del cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Quedamos atentos a los comentarios que consideren pertinentes.



NATHALIA ANDREA PELAEZ
Representante Legal
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S