Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

	OBJETO DEL PROCESO	*"Contratar un operador logístico para la realización de una jornada de integración tipo pasadía dirigida a los funcionarios de la entidad, que incluya ingreso al lugar turístico, alimentación y actividades recreativas, en el marco del plan de bienestar institucional 2025." Incluyendo acompañamiento, actividades de integración para fortalecer la camaradería entre los servidores públicos hacia la convivencia sana y productiva y que mantengan un buen estado de salud y ánimo."*

IDENTIFICACION							**EVALUACION**				**ASIGNACIÓN**		**PLAN DE TRATAMIENTO**						**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**PLAZO ESTIMADO**		**MONITOREO Y REVISIÓN**	
N°	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Que puede pasar y como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (De la ocurrencia del evento)	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CATEGORÍA**	**ENTIDAD**	**PROPONENTE / CONTRATISTA**	**EVITAR**	**TRANSFERIR**	**ACEPTAR**	**REDUCIR**	**REDUCIR EL IMPACTO**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**			**FECHA ESTIMADA EN**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL**	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?**
1	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Proceso de declaratoria desierto	**3**	**5**	**8**	**Extremo**	**X**	**X**				**X**	**X**	Gestión de recursos adicionales.	**3**	**5**	**6**	**BAJO**	**SI**	Responsable del proceso y área de contratación	Planeación del Proceso	Adjudicación del contrato	Revisión de Normatividad	Elaboración del proceso
2	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**X**	**X**	**X**					Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. Capacitación del Comité Evaluador	1	4	5	MEDIO	SI	Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Adjudicación	Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos.	Cronograma del Proceso
3	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EVALUACION**	**RIESGO FINANCIEROS**	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión	**3**	**5**	**8**	**Extremo**	**X**	**X**				**X**	**X**	Pedir aclaraciones al proponente conforme a lo establecido en Colombia Compra	3	5	6	BAJO	SI	Supervisor / Área Financiera SENA y contratista	Planeación del Proceso	Acta de liquidación	Revisión de Normatividad	Diariamente

Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**CONTRATACIO**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo que no se acepte el contrato	Impide la ejecución del Contrato	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**X**	**X**	**X**					Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Área de Contratación	Etapa Contractual	Suscripción del Contrato	Verificación de la suscripción del contrato	Diario