UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe Final

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BOLIVAR-ASOPROBOL

CO1.PCCNTR.6915982

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento técnico 3
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 8
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 15
4.1. Aspectos jurídicos 15
4.2. Aspectos administrativos 15
4.3. Aspectos relevantes 1
4.3.1. Fortalezas 1
4.3.2. Puntos a mejorar 2
4.3.3. Caso de éxito 2

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 28 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 08 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 02 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 07 diciembre de 2024

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BOLIVAR- ASOPROBOL, se resume en las siguientes tablas:

N° AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN					TOTAL HORAS	EVENTO DE APRENDIZAJE
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Fortalecer Competencias y Conocimientos en Derechos de los Campesinos y Campesinas de la Cadena Productiva de Ñame	8	0	0	0	4	32	Taller
2	Fortalecer el Uso de las Tecnologías en el Encadenamiento Productivo del Ñame para Optimizar sus Procesos de Comercialización	16	0	0	0	4	64	Taller
3	Mejorar la Mescla Mercado, Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción en la Cadena Productiva del Ñame para Pequeños Productores Campesinos y Campesinas	16	0	0	0	4	64	Taller
4	Fortalecer los Procesos Contables, Financieros y Organizacionales de los Campesinos y Campesinas que hacen parte del Encadenamiento Productivo Del ñame	8	0	0	0	4	32	Campamento de Formación
5	Fomentar la Participación de Campesinos y Campesinas Productores de Ñame en los Escenarios de Participación Ciudadana	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
6	Fortalecimiento de las Capacidades Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la Actividad del cultivo del Ñame	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
TOTALES		**80**	**0**	**0**	**0**	**24**	**320**	

N° AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	BENEFICIARIOS		
		EMPRESA	SENA	TOTAL
1	Fortalecer Competencias y Conocimientos en Derechos de los Campesinos y Campesinas de la Cadena Productiva de Ñame	120	0	120
2	Fortalecer el Uso de las Tecnologías en el Encadenamiento Productivo del Ñame para Optimizar sus Procesos de Comercialización	40	0	40
3	Mejorar la Mescla Mercado, Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción en la Cadena Productiva del Ñame para Pequeños Productores Campesinos y Campesinas	120	0	120
4	Fortalecer los Procesos Contables, Financieros y Organizacionales de los Campesinos y Campesinas que hacen parte del Encadenamiento Productivo Del ñame	120	0	120
5	Fomentar la Participación de Campesinos y Campesinas Productores de Ñame en los Escenarios de Participación Ciudadana	40	0	40
6	Fortalecimiento de las Capacidades Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la Actividad del cultivo del Ñame	80	0	80
TOTALES		**520**	**0**	**520**

N° AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COSTO AF
1	Fortalecer Competencias y Conocimientos en Derechos de los Campesinos y Campesinas de la Cadena Productiva de Ñame	$ 32.296.400,00
2	Fortalecer el Uso de las Tecnologías en el Encadenamiento Productivo del Ñame para Optimizar sus Procesos de Comercialización	$ 42.766.800,00
3	Mejorar la Mescla Mercado, Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción en la Cadena Productiva del Ñame para Pequeños Productores Campesinos y Campesinas	$ 58.906.800,00
4	Fortalecer los Procesos Contables, Financieros y Organizacionales de los Campesinos y Campesinas que hacen parte del Encadenamiento Productivo Del ñame	$ 33.238.400,00
5	Fomentar la Participación de Campesinos y Campesinas Productores de Ñame en los Escenarios de Participación Ciudadana	$ 43.071.800,00
6	Fortalecimiento de las Capacidades Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la Actividad del cultivo del Ñame	$ 55.096.600,00
TOTALES		**$ 265.376.800,00**

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%
1	Fortalecer Competencias y Conocimientos en Derechos de los Campesinos y Campesinas de la Cadena Productiva de Ñame	$ 26.552.400,00	$ 3.936.000,00	$ 30.488.400,00	11,49%	120	0
2	Fortalecer el Uso de las Tecnologías en el Encadenamiento Productivo del Ñame para Optimizar sus Procesos de Comercialización	$ 29.470.800,00	$ 7.872.000,00	$ 37.342.800,00	14,07%	40	0
3	Mejorar la Mezcla Mercado, Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción en la Cadena Productiva del Ñame para Pequeños Productores Campesinos y Campesinas	$ 80.398.800,00	$ 2.012.000,00	$ 82.410.800,00	31,05%	180	0
4	Fortalecer los Procesos Contables, Financieros y Organizacionales de los Campesinos y Campesinas que hacen parte del Encadenamiento Productivo Del ñame	$ 25.686.400,00	$ 3.936.000,00	$ 29.622.400,00	11,16%	120	0
5	Fomentar la Participación de Campesinos y Campesinas Productores de Ñame en los Escenarios de Participación Ciudadana	$ 33.391.800,00	$ 7.872.000,00	$ 41.263.800,00	15,55%	40	0
6	Fortalecimiento de las Capacidades Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la Actividad del cultivo del Ñame	$ 36.376.600,00	$ 7.872.000,00	$ 44.248.600,00	16,67%	80	0
Total		**$ 231.876.800,00**	**$ 33.500.000,00**	**$ 265.376.800,00**	**100,00%**	**580**	

AF	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	120	$ 26.552.400,00	11,45%	$ 3.936.000,00	11,7%	$ 30.488.400,00	11,49%
2	40	$ 29.470.800,00	12,71%	$ 7.872.000,00	23,5%	$ 37.342.800,00	14,07%
3	180	$ 80.398.800,00	34,67%	$ 2.012.000,00	6,0%	$ 82.410.800,00	31,05%
4	120	$ 25.686.400,00	11,08%	$ 3.936.000,00	11,7%	$ 29.622.400,00	11,16%
5	40	$ 33.391.800,00	14,40%	$ 7.872.000,00	23,5%	$ 41.263.800,00	15,55%
6	80	$ 36.376.600,00	15,69%	$ 7.872.000,00	23,5%	$ 44.248.600,00	16,67%
Total	**580**	**$ 231.876.800,00**	**100,00%**	**$ 33.500.000,00**	**100,0%**	**$ 265.376.800,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Fortalecer Competencias y Conocimientos en Derechos de los Campesinos y Campesinas de la Cadena Productiva de Ñame	120	15/12/2024
2	Fortalecer el Uso de las Tecnologías en el Encadenamiento Productivo del Ñame para Optimizar sus Procesos de Comercialización	40	15/12/2024
3	Mejorar la Mescla Mercado, Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción en la Cadena Productiva del Ñame para Pequeños Productores Campesinos y Campesinas	180	15/12/2024
4	Fortalecer los Procesos Contables, Financieros y Organizacionales de los Campesinos y Campesinas que hacen parte del Encadenamiento Productivo Del ñame	120	15/12/2024
5	Fomentar la Participación de Campesinos y Campesinas Productores de Ñame en los Escenarios de Participación Ciudadana	40	15/12/2024
6	Fortalecimiento de las Capacidades Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la Actividad del cultivo del Ñame	80	15/12/2024
TOTAL		**580**	

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 80%
1	Fortalecer competencias y conocimientos en derechos de los campesinos y campesinas de la cadena productiva de ñame	1	San Juan Nepomuceno	30	30	30
		2	El Guamo	30	30	30
		3	El Carmen De Bolívar	30	30	30
		4	María La Baja	30	30	30
			Total	**120**	**120**	**120**
2	Fortalecer el uso de las tecnologías en el encadenamiento productivo del ñame para optimizar sus procesos de comercialización	1	San Juan Nepomuceno	10	10	10
		2	El Guamo	10	10	10
		3	El Carmen De Bolívar	10	10	10
		4	María La Baja	10	10	10
			Total	**40**	**40**	**40**
3	Mejorar la mescla mercado, producto, precio, punto de venta y promoción en la cadena productiva del ñame para pequeños productores campesinos y campesinas	1	San Juan Nepomuceno	30	30	30
		2	El Guamo	30	30	30
		3	El Carmen De Bolívar	30	30	30
		4	María La Baja	30	30	30
		5	San Juan Nepomuceno		30	30
		6	El Guamo		30	30
			Total	**120**	**180**	**180**
4	Fortalecer los procesos contables, financieros y organizacionales de los campesinos y campesinas que hacen parte del encadenamiento productivo del ñame	1	San Juan Nepomuceno	30	30	30
		2	El Guamo	30	30	30
		3	El Carmen De Bolívar	30	30	30
		4	María La Baja	30	30	30
			Total	**120**	**120**	**120**
5	Fomentar la participación de campesinos y campesinas productores de ñame en los escenarios de participación ciudadana	1	San Juan Nepomuceno	10	10	10
		2	El Guamo	10	10	10
		3	El Carmen De Bolívar	10	10	10
		4	María La Baja	10	10	10
			Total	**40**	**40**	**40**
6	Fortalecimiento de las capacidades agroempresariales de campesinos dedicados a la actividad del cultivo del ñame	1	San Juan Nepomuceno	20	20	20
		2	El Guamo	20	20	20
		3	El Carmen De Bolívar	20	20	20
		4	María La Baja	20	20	20
			Total	**80**	**80**	**80**
TOTAL GENERAL				**520**	**580**	**580**

- Beneficiarios esperados: 520
- Beneficiarios certificados: 580

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la


economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

La ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BOLIVAR- ASOPROBOL, alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	MODALIDAD
1	Fortalecer Competencias y Conocimientos en Derechos de los Campesinos y Campesinas de la Cadena Productiva de Ñame	4	San Juan Nepomuceno El Carmen De Bolívar El Guamo María La Baja	Presencial
2	Fortalecer el Uso de las Tecnologías en el Encadenamiento Productivo del Ñame para Optimizar sus Procesos de Comercialización	4	San Juan Nepomuceno El Carmen De Bolívar El Guamo María La Baja	Presencial
3	Mejorar la Mescla Mercado, Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción en la Cadena Productiva del Ñame para Pequeños Productores Campesinos y Campesinas	4	San Juan Nepomuceno El Carmen De Bolívar El Guamo María La Baja	Presencial
4	Fortalecer los Procesos Contables, Financieros y Organizacionales de los Campesinos y Campesinas que hacen parte del Encadenamiento Productivo Del ñame	4	San Juan Nepomuceno El Carmen De Bolívar El Guamo María La Baja	Presencial
5	Fomentar la Participación de Campesinos y Campesinas Productores de Ñame en los Escenarios de Participación Ciudadana	4	San Juan Nepomuceno El Carmen De Bolívar El Guamo María La Baja	Presencial
6	Fortalecimiento de las Capacidades Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la Actividad del cultivo del Ñame	4	San Juan Nepomuceno El Carmen De Bolívar El Guamo María La Baja	Presencial
TOTAL		**24**		

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 580, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	PROMEDIO TASA INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO
AF1	27%
AF2	18%
AF3	59%
AF4	58%
AF5	61%
AF6	32%
PROMEDIO	**43%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto.

Fórmula

Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto x 100
Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones

Resultado

512 x 100: 100%
512

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto x 100
Número total de Organizaciones afiliadas al conviniente

Resultado

1 x 100: 100%
1

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada x 100
Número total de campesinos que conforman la asociación u organización

Resultado

512 x 100: 100%
512

- **Indicador incremento de gestión - Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Técnico) x 100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

180 x 100: 100%
180

- **Indicador incremento de gestión - Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Administrativo) x100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

80 x 100: 100%
80

- **Indicador incremento de gestión - Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Financiero)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

120 x 100: 100%
120

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (TICS)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

40 x 100: 100%
40

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Desarrollo Tecnológico) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x100

Resultado

40 / 40 x 100: 100%

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Habilidades transversales) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

160 / 160 x 100: 100%

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BOLIVAR- ASOPROBOL, presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.1	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes	$ 4.656.000,00	$ 4.656.000,00	$ 3.104.000,00	$ 1.552.000,00	$ 0,00	$ 4.656.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	de más de 3 años a hasta 5 años							
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 21.504.000,00	$ 21.504.000,00	$ 21.504.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.504.000,00	100,00%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 8.148.000,00	$ 8.148.000,00	$ 6.984.000,00	$ 1.164.000,00	$ 0,00	$ 8.148.000,00	100,00%
R1.2.1.1	Técnico y/o tecnólogo titulado,	$ 6.208.000,00	$ 6.208.000,00	$ 6.208.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.208.000,00	100,00%
R1.2.1.2	Profesional titulado	$ 24.768.000,00	$ 24.768.000,00	$ 24.768.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.768.000,00	100,00%
R1.2.1.3	Profesional con título de especialización	$ 32.708.000,00	$ 32.708.000,00	$ 26.525.000,00	$ 6.183.000,00	$ 0,00	$ 32.708.000,00	100,00%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 36.720.000,00	$ 36.720.000,00	$ 30.600.000,00	$ 6.120.000,00	$ 0,00	$ 36.720.000,00	100,00%
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 5.460.000,00	$ 5.460.000,00	$ 5.460.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.460.000,00	100,00%
R11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 días seguidos)	$ 5.380.000,00	$ 5.380.000,00	$ 5.380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.380.000,00	100,00%
R2.1	Aplica para capacitadores nacionales con formación académica, capacitadores con experiencia en labores y saberes y para traductores simultáneos en caso de requerirse	$ 27.203.029,00	$ 27.120.000,00	$ 18.984.000,00	$ 8.136.000,00	$ 0,00	$ 27.120.000,00	99,69%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 19.720.000,00	$ 19.720.000,00	$ 17.680.000,00	$ 2.040.000,00	$ 0,43	$ 19.719.999,57	99,999998%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 16.560.000,00	$ 16.560.000,00	$ 16.560.000,00	$ 0,00	$ 0,84	$ 16.559.999,16	99,999995%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 8.700.000,00	$ 8.700.000,00	$ 7.800.000,00	$ 900.000,00	$ 0,45	$ 8.699.999,55	99,999995%
R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.334.000,00	$ 1.334.000,00	$ 1.196.000,00	$ 138.000,00	$ 0,50	$ 1.333.999,50	99,999963%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 83.200,00	$ 83.200,00	$ 76.800,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 83.200,00	100,00%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 204.000,00	$ 204.000,00	$ 192.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	100,00%
R6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	$ 9.796.000,00	$ 9.796.000,00	$ 0,00	$ 9.796.000,00	$ 0,00	$ 9.796.000,00	100,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto.	$ 53.075.360,00	$ 53.075.360,00	$ 53.075.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.075.360,00	100,00%
R8.1	Elaboración de Video	$ 532.000,00	$ 532.000,00	$ 0,00	$ 532.000,00	$ 0,00	$ 532.000,00	100,00%
R8.2	Elaboración podcast	$ 1.366.000,00	$ 1.366.000,00	$ 0,00	$ 1.366.000,00	$ 0,00	$ 1.366.000,00	100,00%
R8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 826.571,00	$ 826.571,00	$ 0,00	$ 826.571,00	$ 0,00	$ 826.571,00	100,00%
R12	Transferencia de conocimiento	$ 2.653.768,00	$ 2.653.768,00	$ 2.653.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.653.768,00	100,00%
R10.	Pólizas	$ 1.605.529,00	$ 1.143.506,00	$ 1.143.506,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.143.506,00	71,22%
TOTALES		**$ 289.211.457,00**	**$ 288.666.405,00**	**$ 249.894.434,00**	**$ 38.771.971,00**	**$ 2,22**	**$ 288.666.402,78**	**99,81%**

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $33.500.000, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $0,00 y en especie $35.500.000.

Aportes contrapartida en efectivo

La ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BOLIVAR- ASOPROBOL; para este convenio no realiza aportes en dinero.

Aportes de contrapartida en especie

La ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BOLIVAR- ASOPROBOL presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)	$ 31.488.000,00	$ 31.488.000,00	$ 0,00	$ 31.488.000,00	100,00%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	$ 2.012.000,00	$ 2.012.000,00	$ 0,00	$ 2.012.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 33.500.000,00**	**$ 33.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 33.500.000,00**	**100,00%**

Grado de ejecución financiera general

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 289.211.457,00	$ 288.666.405,00	$ 2,22	$ 288.666.402,78	99,81%
Contrapartida en dinero	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida en especie	$ 33.500.000,00	$ 33.500.000,00	$ 0,00	$ 33.500.000,00	100,00%
Contrapartida total	$ 33.500.000,00	$ 33.500.000,00	$ 0,00	$ 33.500.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 322.711.457,00**	**$ 322.166.405,00**	**$ 2,22**	**$ 322.166.402,78**	**99,83%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	Valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$ 289.211.457	100,00%	$ 289.211.457	$ 288.666.402,78	99,81%	99,81%	$ 288.666.402,78
Contrapartida	$ 33.500.000		$ 33.500.000	$ 33.500.000,00	100,00%		$ 33.436.865,17
Total	**$ 322.711.457**		**$ 322.711.457**	**$ 322.166.405,00**			**$ 322.103.267,95**

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 99,81153781884930**%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Requiere aceptación SENA	Radicado Respuesta SENA	Radicado de la interventoría
Traslado presupuestal y adición de grupo	CM_191224_50	Viable	72024331066	19/12/2024	SI	01-9-2024-091756	CIN_271224_1569
Traslado presupuestal y adición de grupo	ALCM_241224_01	Viable	72024331066	19/12/2024	SI	01-9-2024-091756	CIN_281224_1590

Acciones de Interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría emitió las siguientes acciones:

Acciones Interventoria	Convenio	Concepto
ASI_301224_96	ASOPROBOL	Cierre del proyecto
ASI_030225_165	ASOPROBOL	Faltantes cierre convenio
ASI_040325_231	ASOPROBOL	Beneficiarios

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas: Póliza de Cumplimiento n.° CG-1059256 anexo 1 del 31 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° CG-1013974 del 30 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 04 de noviembre de 2024.

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

- **Banco:** BANCOLOMBIA S.A.
- **Tipo de cuenta y Número:** ahorros 50900003463

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
SN	Dugla Jose Navarro Querguelen	18,973.724	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:6	7.168.000	Cancelada en una cuota.	27/11/2024-	27/11/2024
SN	ELYS MARIA ANAYA FONSECA	1143390285	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:2	2,328.000	Cancelada en una cuota.	27/11/2024-	27/11/2024
SN	HÉCTOR JOSÉ GAZABON SÁNCHEZ,	79.464.198	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:3	3,104.000	Cancelada en una cuota.	27/11/2024-	27/11/2024
SN	HERNÁN DARÍO GARCÍA HOYOS,	9.145.502	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF3	15,096.000	Cancelada en una cuota.	27/11/2024-	27/11/2024
SN	HUGO GABRIEL MONTALVO BUENO	1.007.641.457	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:6	**6,208.000**	Cancelada en una cuota.	27/11/2024-	27/11/2024
SN	JAIME ENRIQUE BALDIRIS APARICIO	**9,295.850**	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF2	**14,336.000)**	Cancelada en una cuota.	27/1172024-	27/11/2024
SN	LORCY SORLEY BLANCO JULIO,	33,336.490	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:5	16.512.000	Cancelada en una cuota.	27/1172024-	27/11/2024
SN		1.051.818.140	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las	2,328.000	Cancelada en una cuota.	27/1172024-	27/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
	MARIO LUIS DE LA HOZ YÉPEZ		siguientes Acciones de Formación -AF:				
SN	MIRZA DEL AMPARO DE LA CRUZ DE LA ROSA	1.051.356.016	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:5	2,328.000)	Cancelada en una cuota.	27/1172024-	27/11/2024
	WILLIAM DE JESÚS PACHECO HUERTAS	15.665.734	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:4	8,256.000)	Cancelada en una cuota.	27/1172024-	27/11/2024
	YISSALIA MORENO GARCIA,	45,706.726	Prestar servicios profesionales autónomos e independientes como CAPACITADOR en las siguientes Acciones de Formación -AF:1	10,064.000)	Cancelada en una cuota.	27/1172024-	27/11/2024

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ASOPROBOL en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, contribuyó de manera significativa al fortalecimiento agroempresarial de los productores rurales ubicados en los municipios PDET del departamento de Bolívar. A través de la formación, se generaron capacidades que permiten a los campesinos avanzar en la modernización de sus procesos productivos, fortalecer su gestión organizativa y mejorar su articulación con los mercados. Este proceso formativo, implementado de manera focalizada, aportó al desarrollo económico y al fortalecimiento de los encadenamientos productivos de la región de los Montes de María.

4.3.1. Fortalezas

El proceso formativo permitió a los productores de ñame de los municipios PDET de Bolívar consolidar una serie de fortalezas que impactan de manera directa en el fortalecimiento de la cadena productiva y en la proyección económica de la región de los Montes de María. Los beneficiarios adquirieron capacidades técnicas y organizativas para implementar tecnologías emergentes orientadas a la trazabilidad de los procesos de producción y comercialización, lo que mejora la transparencia y la competitividad de sus productos en el mercado.

Asimismo, se fortalecieron los conocimientos y habilidades en gestión contable, financiera y organizacional, permitiéndoles optimizar los recursos, mejorar la toma de decisiones y

fortalecer sus iniciativas agroempresariales. Otro aspecto relevante corresponde al fortalecimiento de la participación activa en espacios de incidencia y concertación, así como en la articulación con los mercados locales, regionales y nacionales, lo que amplía las oportunidades de comercialización y consolida su integración en los diferentes eslabones de la cadena productiva.

Estas fortalezas, adquiridas a través de un proceso de formación implementado de manera satisfactoria en los municipios priorizados, contribuyen de forma directa al mejoramiento de la competitividad del sector ñamero y al desarrollo económico de los territorios intervenidos

4.3.2. Puntos a mejorar

Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido, cumpliendo los objetivos propuestos y sin evidenciarse aspectos que requieran ajustes o mejoras en su ejecución.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF6 – Fortalecimiento de las capacidades agroempresariales de campesinos dedicados a la actividad del cultivo del ñame, se consolidó como un caso de éxito al permitir que los productores de la Asociación de Pequeños Productores de Bolívar fortalezcan su visión y su organización.

A través de este proceso formativo, los participantes lograron superar la visión limitada de pequeños productores y adquirieron herramientas y conocimientos que les permiten pensar y actuar de forma más estratégica, con enfoque asociativo y agroempresarial. La asociación se encuentra hoy más fortalecida, con motivación y disposición para seguir construyendo grandes cosas en equipo, lo que contribuye al desarrollo productivo y organizativo de sus comunidades.