Bitacora de dora
frente bahia solano.

fecha. 09/09/24. Clima: Lluvioso
Personal 1 Maestro, 1 oficial, 1 ayudante
Hora ingreso: 7:00 AM.
Hora Salida: 5:00 PM.
Actividades.
Vaciado y desencofrado de piso y pedestals
Demolicion estructuras en concreto
Novedad
· Se presenta un clima bastante humedo.
y con lluvias constantes.
El Ing Ruben Insp. Obra.

fecha: 10/09/24
Personal:
1 Maestro.
1 Oficial.
1 ayudante.
Clima: Lluvioso.
Hora ingreso: 7:00 Am.
Hora Salida: 5:00 pm.
Actividades.
Vaciado pedestals.
Demolicion estructura de concreto.
Desmonte cubierta en madera.
Pañete sobre muro.
Desmonte de ventana.
Muro en ladrillo.
Novedad.
Se presento un clima bastante humedo y
lluvias constantes.
El Ing Ruben Insp. de Obra.

Fecha. 11/09/24 Clima: Lluvioso

Personal:
1 Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
1 Insp. de obra.

Actividad
Lavado de pedestales.
Muro ladrillo
Desmonte duvision moderno.
Demolicion estructuras en concreto.
Pañete muros.
Novedad.
Se presenta un clima lluvioso.
Elkin Rojero

Fecha 12/09/24. Clima: Lluvioso.

Personal:
1 Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
1. Insp de Obra.

Actividades.
Lavados de pedestales.
Muro de ladrillo
Desmonte duvision moderno.
Demolición estructuras en concreto.
Pañete muros.
Novedad.
Se presenta un clima lluvioso.
Elkin Rojero

fecha. 13/09/24.
Personal:
1 Maestro.
1. Oficial
1. ayudante
1. Insp. de obra.
Actividad
Fundido pedestals.
Muro ladrillo.
Demolicion estructura en concreto.
Pañete muro
Novedad
Se presento un clima bastante lluvioso.
Elkin Rojero.

fecha 14/09/24.
Personal:
1. Maestro.
1. Oficial.
1. Ayudante.
1. Insp. de Obra.
Actividad
Excavacion manual.
Anden perimetral.
Resanado de paredes.
Novedad.
Se presento un clima bastante lluvioso
Elkin Rojero.

Hora ingreso: 7:00 AM
Hora Salida: 5:00 PM.

fecha 16/09/24.
Ingreso. 7:00 AM.
Salida: 5:00 PM.
Personal.
1 Maestro
1 Oficial

1 ayudante
1. Insp. de Obra.
Actividad
Anden perimetral
Resanado de paredes
Novedad.
Se presenta un dia lluvioso.
Elkin Rojero.

Fecha 17/09/24.
Hora ingreso: 7:00 AM.
Salida. 5:00 PM
Actividad
Anden perimetral
Resanado de paredes.
Estuco interior.
Novedad.
Se presento un dia lluvioso.
Elkin Rojero.

Fecha: 18/09/24.
Hora. ingreso : 7:00AM.
Salida : 5:00PM.
Personal:
1 Maestro.
1 Oficial
1 Ayudante.
1 Inspector de obra.
Actividad
Resanado de paredes.
Anden perimetral
Estuco interior.
Novedad.
Se presento dia lluvioso.
Elkin Rojero.

Fecha: 19/09/24.
Hora ingreso: 7:00 AM.
Hora Salida: 5:00 PM.
Personal.
1 Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
1 Inspector de obra.
Actividad
Resanado de paredes
Estuco interior
Anden perimetral
Novedad
Se presento un dia lluvioso.
Elkin Rivera.

fecha 20/09/24.
Ingreso 7:00 AM.
Salida: 5:00 PM.
Personal:
1. Oficial
1 Maestro
1 Ayudante
1. Insp de obra
Actividades
Resanados de paredes
Estuco interior
Anden perimetral.
Novedad.
Se presento un dia lluvioso.
Elkin Rivera.

fecha: 23/09/24.
Hora ingreso: 7:00 AM
Hora Salida: 5:00 PM.
Personal.

Maestro 1.
1 Oficial
1 Ayudante
1 Insp. de Obra.
Actividad.
Desmonte de cubierta.
Estuco interior
Resanado paredes.
Novedad.
·Se realizo una estructura provisional para proteger la edificacion de las lluvias
·Se presento un clima muy lluvioso
Edkin Rojero.

fecha. 24/09/24.
Ingreso. 7:00AM.
Salida: 5:00 PM.
Actividad
Desmonte de cubierta
Estuco interior
Resanado de paredes
Novedad.
Se presento un clima muy lluvioso
Edkin Rojero.

fecha 25/09/24.
Ingreso: 7:00AM
Salida: 5:00PM.
Actividad.
Desmonte cubierta.
Estuco interior.
Novedad.
·Se presento una clima muy lluvioso
Edkin Rojero

Fecha: 26/09/24.
Ingreso: 7.00 AM
Salida: 5:00 PM.
Personal.
1 Maestro
1 Oficial
1 Ayudante.
1. Insp Obra.
Actividad
Instalación Perfil metalico
Estuco interior
Novedad
Clima muy lluvioso en la zona.
El Kin Ruiz.

fecha: 27/09/24.
Ingreso: 7:00 AM.
Salida. 5:00 PM.
Personal:
1 Maestro.
1 Oficial
1 Ayudante.
1. Insp. de obra.
Actividad
Inst perfil metalico
Estuco interior
Novedad
Clima muy lluvioso en la zona.
Se suspenden actividad de instalacion perfil metalico debido a que no cumple con las especificaciones tecnicas.
El Kin Ruiz.

10

fecha: 30/09/24.
Ingreso: 7:00 AM.
Actividad
Sin Actividad
Novedad.
No es posible encontrar el tipo de perfil en la zona, se gestiona su compra en otra parte del país.
Elkin Rojera.

fecha: 28/10/24.
Novedad.
Se retoman actividades debido que fueron llegados a Bahia solano los perfiles requeridos por el contrato de obra.
Ing. Apoyo:

fecha: 01/11/24.
Ingreso: 7.00 AM.
Salida: 5:00pm.
Actividad.
Pernos filos y dilataciones.
Puntos perfiles anticorrosivo
Posmonte de cubierta.
Instalación perfiles metalicos.
Novedad.
Se presento dias lluvios
Ing Apoyo

fecha: 02/11/24.
Ingreso: 7:00 AM.
Salida: 5:00 PM.
Actividades.

Instalacion Tejo ondulado.
Perfil metalico
Panete muros.
Instalacion Puertos de aluminio.
Instalacion cielo raso. eterboard.
Novedad!.
Clima muy lluvioso.

Ing de Apoyo.

fecha: 03/11/24.
Actividad.
Instalacion perfil metalico
Panete muros.
Estuco interior.
Instalacion cielo raso eterboard
Proteccion piso carton corrugado.
Muro en ladrillo.
Novedad!.
Clima muy lluvioso.

Ing. Apoyo.

fecha. 04/11/24.
Actividad.
Panete muros.
Estuco interior.
Cielo raso eterboard.
Pintura interior
Pintura Barniz.
Impermeabilizacion paredes.

Ing. de Apoyo.

fecha: 05/11/24.
Actividad.
Mural en elerboard
Pintura interior
Pintura Korozo.
Impermeabilizacion
Instalacion ondulado.
Novedad.
Clima lluvioso.
Ing. Apoyo.

fecha: 06/11/24.
Actividad
Punto sanitario
Lampara 60x60.
Salida iluminacion
Caja de inspeccion
interruptor doble.
Pintura interior
Pintura Korozo.
Ing. Apoyo.

fecha: 07/11/24.
Actividad
Canal galvanizado.
Bajante PVC.
Pintura interior
Pintura Korozo.
Pintura Barniz.
Impermeabilizacion paredes.
Ing. Apoyo.

fecha: 08/11/24.
Actividad
Comedor galvanizado.
Boquete pvc
Pintura Karozo.
Pintura Barniz.

Ing. Apoyo

fecha: 09/11/24.
Actividad.
Pintura Karozo.
Pintura interior
Pintura Barniz.

Ing Apoyo.

fecha 10/11/24.
Actividad
Pintura Karozo.
Pintura interior
Pintura Barniz
Instalaciones de Vidrios

Ing Apoyo.

fecha 11/11/24.
Actividad
Pintura en Karozo.
Pintura interior.
Pintura Barniz.
Estuco interior.
Instalaciones Vidrios

Ing. Apoyo

12/11 24 : fecho
Actividad
Pintura interior
Pintura Korzozo.
Pintura Barniz.
Estuco interior
15/11/24
Ing Apoyo.

fecha 13/11/24.
Actividad
Pintura interior
Pintura korozo.
Pintura Barniz
Novedad.
Se estan culminando las actividades programadas sin embargo existen detalles que se siguen solucionando

Ing. Apoyo

fecha 14/11/24.
Actividad
Pintura interior
Pintura korozo.
Pintura Barniz.
Novedad.
finalizo el contrato de obra, sin embargo se siguen por parte del contratista culminando algunos detalles pendientes

Ing. Apoyo.