DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-013-2024

Bogotá D.C, 21 de junio de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

Referencia: Contrato N° GGC-151-2023 cuyo objeto es “Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó”.

Asunto: Solicitud Suspensión al contrato de Interventoría

Respetados señores:

En atención al contrato de la referencia nos permitimos solicitar de manera respetuosa y si ustedes lo estiman pertinente la suspensión del contrato de Interventoría tomando en cuenta las siguientes causales:

1. Que el contrato de Interventoría GGC-151-2023 de acuerdo con la prórroga No. 1 suscrita el día 24 de mayo del presente año se vence el día 23 de junio del 2024.
2. Que a la fecha se encuentra pendiente por parte del contratista de obra ALFA 1A Constructores S.A.S una subsanación al informe de la visita del frente de obra de Bahía Solano – Choco, la cual se va a realizar en conjunto con la entidad, posteriormente dicho informe y subsanación debe de ser revisado, avalado y remitido a la entidad por parte de la Interventoría.
3. Que los tiempos actualmente muestran que a la fecha se debe de realizar una prorroga tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría en un tiempo igual al del plazo inicial para llevar a cabo la ejecución de las obras, para lo cual se requiere de un tiempo tanto por parte de la entidad como por parte de la interventoría en realizar la gestión documental necesaria para dichas prorrogas.

   Por ende, teniendo en cuenta que a la fecha del 23 de junio del presente año se vence la prórroga del contrato de interventoría es necesario suspender el mismo por un término de 2 semanas y hasta tanto se tengan listas documental y administrativamente las condiciones necesarias para iniciar ambos contratos y la respectiva prorroga del contrato de interventoría y modificatorio al contrato de obra si da a lugar.

Agradecemos la atención prestada,

Cordialmente,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
Director de Interventoría

diezplusingenieria@gmail.com
Calle 4 # 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)
(57) 304 578 2489

DIEZ PLUS

SIEMPRE MÁS CALIDAD

DIEZ PLUS INGENIERIA SAS



diezplusingenieria@gmail.com

Calle 4 # 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)

(57) 304 578 2489