DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-021-2024

3 de sept. de 2024

Señorea
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
ATC. Director de obra

Ref: Contrato. No. GC-180-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ”

Asunto: Solicitud Cronogramas y flujo de inversión

Cordial saludo,

En el marco del proyecto de la referencia y seguimiento que realiza esta interventoría nos permitimos solicitar se haga la entrega de la siguiente documentación:

1. Cronograma de actividades detallado en Proyect o similar que pueda ser consultado.
2. Flujo de inversión semana a semana

De acuerdo con lo anterior se solicita remitir de manera formal la documentación solicitada al correo electrónico de la interventoría a más tardar mañana 6 de septiembre a las 10:00 am, esta información es de vital importancia para revisión y aprobación.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.

Proyecto: Alex Yohanne Mosquera
Ing. Residente

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818